

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: **246/2023**

MODALIDADE: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 009/2023**

OBJETO: **PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO TERRA DURA**

VALOR DO CONTRATO ATUAL: **R\$ 749.772,60**


CONTRATADA: **PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Os serviços macros de pavimentação da obra estão executados, porém no trecho final da Avenida Projetada há a presença de um galpão cujo proprietário solicita a execução dos serviços aos finais de semana, para não prejudicar o acesso com seu veículo de grande porte. Para que se tenha uma melhor resolução da problemática a empresa paralisará as atividades de pavimentação.

Os demais serviços complementares da obra serão finalizados após retomada das atividades, e frentes como confecção de placas de sinalização serão executados por terceiros, para sua instalação após o retorno.

Mediante os fatos apontados autorizamos a paralisação da obra, sanados os problemas, a obra será reiniciada.


Itabaiana (SE), 02 de setembro de 2024


Adailton Resende Sousa

Prefeito


Kelly Pinto Freire

Fiscal da Obra


Vinícius Moura da Costa

Secretário das Obras e dos Serviços Públicos

CIENTE

Em, ____/____/____


PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA
Contratada