



# GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



## 1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: 117/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 006/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NO MUNICÍPIO DE  
ITABAIANA/SE


VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.500.073,66

CONTRATADA: MJD Construções e Serviços Eireli


A empresa solicita paralisação dos serviços visto a necessidade de análise do projeto de terraplanagem, após levantamento topográfico, para definição destes serviços. Além disso, será elaborado planilha de levantamento de quantitativos para ajustar a planilha licitada as novas necessidades.

Mediante os fatos apontados autorizamos a paralisação da obra pelo prazo solicitado. Sanados os problemas a obra será reiniciada.

Itabaiana (SE), 05 de agosto de 2022

  
Adailton Resende Sousa  
Prefeito

  
Kelly Pinto Freire  
Fiscal da Obra

  
Deilza de Assis Santos  
Secretária das Obras e dos Serviços Públicos

ENTE

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
  
Deilza de Assis Santos  
Sócio-Administrador  
MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
Contratada