



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



1º ORDEM DE PARALISAÇÃO E REINÍCIO DE OBRA

CONTRATO Nº: 031/2024

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 05/2023

OBJETO: **CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE – POVOADO CAJAÍBA - CONTRATO DE REPASSE Nº 914263/2021/MINISTÉRIO DO ESPORTE**

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 949.970,54**

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: **07/02/2024**

VIGÊNCIA DO CONTRATO: **08 MESES (07/02/2024 a 07/10/2024)**

ORDEM DE SERVIÇO: **05/07/2024**

PRAZO DE EXECUÇÃO: **06 MESES**

1º TERMO ADITIVO: DE PRAZO: **06 MESES (07/10/2024 a 07/04/2025)**

2º TERMO ADITIVO: DE VALOR: **R\$ 236.695,86**

3º TERMO ADITIVO: DE PRAZO: **05 MESES (07/04/2025 a 07/09/2025)**

CONTRATADA: **ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

O município acata a solicitação feita pela empresa, onde a obra de **CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE – POVOADO CAJAÍBA - CONTRATO DE REPASSE Nº 914263/2021/MINISTÉRIO DO ESPORTE** localizado no povoado Cajaíba será paralisada a partir do dia **19/12/2024** presente data, devido à empresa suspender as atividades concedendo férias coletivas a todos os seus empregados, em conformidade com o disposto no § 3º do Artigo 139 da CLT, reiniciando suas atividades no dia **06/01/2025**.

Vinicius Moura da Costa
Secretário

Diego Oliveira Barros
Gestor da Obra

Itabaiana (SE), 11 de dezembro de 2024.

José Robson Santos da Paixão
Fiscal da Obra

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:008
92714590
ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Contratada

Assinado de forma digital por JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Dados: 2024.12.12 10:12:45 -03'00'