

1º TERMO ADITIVO - "PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS"
CONTRATO Nº 009/2026 – CE nº 23/2025

A Prefeitura Municipal de Itabaiana, inscrita no CGC/MF sob o nº. 13.104.740/0001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, nº 12, Itabaiana/SE, através da Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos, e a empresa **CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 35.078.300/0001-78, com sede na Rua João Neri de Souza, nº 499, sala 01, Bairro Ceilão, Campo do Brito/SE, CEP 49520-000 e doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. José Viana de Jesus, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei nº. 14.133/2021 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução da obra de **REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADO NO BAIRRO QUEIMADAS, 4ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.**

- PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL: **22/01/2026 - 22/07/2026**

Tendo em vista que a obra não terá prazo para sua conclusão, devido ao período de chuvas da região e a necessidade de formalização de aditivo de serviços que não estavam presentes na planilha orçamentaria, restando pouco mais de 10% do contrato para finalização, somos favoráveis na concessão do prolongamento do prazo de execução, mediante formalização de termo aditivo, por mais **02 (dois) meses**, que passa a vigorar a partir da data de **23 de JULHO 2026.**



CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo de Prazo de Execução dos Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Itabaiana/SE, 17 de julho 2026.



Deilza de Assis Santos
Secretaria das Obras



João Vitor Reis dos Santos
Coordenador de Núcleo
Fiscal

**JOSE VIANA DE
JESUS:00562739599**

CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Contratada

Assinado de forma digital por JOSE

VIANA DE JESUS:00562739599

Dados: 2026.07.17 12:21:33 -03'00'



**SECRETARIA DAS OBRAS,
DE URBANISMO, DE INFRAESTRUTURA,
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DE
HABITAÇÃO**

PREFEITURA DE ITABAIANA

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600 - Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105



obras@itabaiana.se.gov.br



(79) 99138-0231



PREFEITURA DE
ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

**SECRETARIA DE OBRAS,
URBANISMO, INFRAESTRUTURA
E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600
Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105

 obras@itabaiana.se.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBJETO:						
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADO NO BAIRRO QUEIMADAS, 4ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE. CONTRATO Nº 009/2026, CE Nº 23/2025						
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UND	MÊS 00	MÊS 01	MÊS 02
1	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADO NO BAIRRO QUEIMADAS, 4ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.	734.279,42	%	74,32%	12,84%	12,84%
			R\$	545.750,53	94.264,45	94.264,45
PORCENTAGEM MENSAL		100%	%	74,32%	87,16%	100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA				74,32%	87,16%	100,00%
VALOR MENSAL		734.279,42	R\$	545.750,53	94.264,45	94.264,45
VALOR ACUMULADO				545.750,53	640.014,98	734.279,42


Itabaiana/SE, 17 de julho de 2026

JOSE VIANA DE
JESUS:00562739599

Assinado de forma digital por
JOSE VIANA DE
JESUS:00562739599
Dados: 2026.07.17 12:22:01 -03'00'

VICENTE MATHEUS
ROCHA
BEZERRA:00748836586

Assinado de forma digital por
VICENTE MATHEUS ROCHA
BEZERRA:00748836586
Dados: 2026.07.17 12:22:17 -03'00'



**CONCRET
CONSTRUÇÕES**

José Viana
CNPJ: 35.078.300/0001-78

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO

Campo do Brito/SE, 16 de Julho de 2026

OBJETO: "SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE".

EMPRESA CONTRATADA: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 35.078.300/0001-78

NÚMERO DO CONTRATO: 09/2026

A CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, empresa de direito privado, sediada à Rua João Neri de Souza, 499, Sala 01, Bairro Ceilão, Campo do Brito/SE, inscrita no **C.N.P.J. sob o nº 35.078.300/0001-78**, através do seu representante infra-assinado, vem pelo presente **SOLICITAR ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2026** referente a REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, por um período de mais 02 (Dois) meses, prazo este necessário para a aprovação do serviços aditivados onde inevitavelmente aumentou a quantidade de serviços contratados, tempo este fundamental para a perfeita execução do objeto contratado.

Agradecemos desde já, a nunca negada atenção.

Atenciosamente,

**JOSE VIANA DE
JESUS:00562739599**

Assinado de forma digital por JOSE
VIANA DE JESUS:00562739599
Dados: 2026.07.16 14:09:23 -03'00'

José Viana de Jesus

Sócio Administrador

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Nº 03491501235 DETRAN/SE

Endereço: Rua João Neri de Souza, 499, Sala 01 – Bairro Ceilão – Campo do Brito/SE.



Rua João Neri de Souza, 499, Sala 01
- Bairro Ceilão - Campo do Brito/SE
CEP: 49520-000

José
9 9965-1839



concretconstrucoesltda@gmail.com