





CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo de Prazo de Execução dos Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Itabaiana/SE, 20 de fevereiro de 2022.


José Felipe Almeida Santos
Eng° Civil - CREA/SE 271826011-4
Fiscal


Vinicius Moura da Costa
Eng° Civil - CREA/SE 271907438-1
Fiscal


Deiza de Assis Santos
Secretária de Obras


AGC CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
Pedro Luiz C. D. Pessoa
Engenheiro Civil
CREA 13699/D
AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Contratada