

1º TERMO ADITIVO DE “PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS”

CONTRATO Nº 194/2025

A **Prefeitura Municipal de Itabaiana**, inscrita no CGC/MF sob o nº. 13.104.740/0001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, nº. 12, Itabaiana/SE, e a empresa **Andrade Construções e Serviços Ltda**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.578.704/0001-01 doravante denominada CONTRATADA, através do seu representante legal, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei nº. 14.133/2021 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução da obra de **CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (LÊ CORBUSIER)**, **CONTRATO DE REPASSE Nº 1.087.323 - 942897/2023/MESP**, conforme disposto em art. 55, inciso IV, da Lei nº. 14.133/2021.

- **PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL: 13/10/2025 a 13/06/2026**

Tendo em vista que, os serviços e tramites contratuais não foram concluídos no prazo, se torna imprescindível a dilatação do prazo de execução a fim de manter a vigência do mesmo para a finalização do objeto. Diante disso somos favoráveis na concessão do prolongamento do prazo de execução, mediante formalização de termo aditivo, por mais **04 (quatro) meses**, que passa a vigorar a partir da data de **14 de junho de 2026**.


CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo de Prazo de Execução dos Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Itabaiana/SE, 08 de junho de 2026.


Deilza de Assis Santos
Secretária


Andrade Construções e Serviços Ltda
Contratada


Jhon Lennon Gomes Santos
Coordenador de Núcleo

ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT Engº CIVIL CREA/SE
RN 2714133398

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO LÊ CORBUSIER				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								CONTRATO: 0194/2025				
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA												ORDEM DE SERVIÇO : 13/10/2025				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA												CONTRATO DE REPASSE Nº 1.087.323 - 942897/2023/MESP				
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades				Valores (R\$)										
		Valor total do empreendimento	Valor medido	Saldo a Medir	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO LÊ CORBUSIER	R\$ 530.000,00	R\$ 501.390,07	R\$ 28.609,93	R\$ 14.304,96	R\$ 14.304,97										
		100,00%	94,60%	5,40%	2,70%	2,70%										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 41.609,40	R\$ 38.540,28	R\$ 2.969,12	R\$ 1.484,56	R\$ 1.484,56										
02	QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 408.998,86	R\$ 403.016,51	R\$ 5.982,35	R\$ 2.991,17	R\$ 2.991,18										
02.001	QUADRA	R\$ 158.165,68	R\$ 154.818,68	R\$ 3.347,00	R\$ 1.673,50	R\$ 1.673,50										
02.002	MURETA E ALAMBRADO	R\$ 161.132,01	R\$ 161.132,01	R\$ 0,00												
02.003	ARQUIBANCADAS	R\$ 35.587,11	R\$ 35.587,11	R\$ 0,00												
02.004	DRENAGEM	R\$ 2.635,35	R\$ 0,00	R\$ 2.635,35	R\$ 1.317,67	R\$ 1.317,68										
02.005	DIVERSOS	R\$ 3.949,04	R\$ 3.949,04	R\$ 0,00												
02.006	ÁREA EXTERNA	R\$ 35.879,18	R\$ 35.879,18	R\$ 0,00												
02.007	ACESSIBILIDADE	R\$ 11.650,49	R\$ 11.650,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00											
03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 47.990,64	R\$ 32.318,28	R\$ 15.672,36	R\$ 7.836,18	R\$ 7.836,18										
03.001	PADRÃO DE ENTRADA	R\$ 2.959,90	R\$ 2.959,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
03.002	LUMINÁRIAS, REFLETORES, POSTES E CAIXAS DE PASSAGEM	R\$ 45.030,74	R\$ 29.358,38	R\$ 15.672,36	R\$ 7.836,18	R\$ 7.836,18										
04	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 6.876,00	R\$ 3.257,47	R\$ 2.618,53	R\$ 1.309,26	R\$ 1.309,27										
05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 25.325,10	R\$ 23.957,54	R\$ 1.367,56	R\$ 683,78	R\$ 683,78										

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:0089271
4590

Assinado de forma digital por
JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Dados: 2026.08.05 16:29:01
-03'00'

Thon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana