

PLANILHA DE MEDIÇÃO DO CONTRATO n° 162/23

		Empresa: LJ Engenharia, Sanemamento e Meio Ambiente LTDA - EPP Responsável Técnico: Eng.º Lyndon Johnson V. Silva - CREA 270063616-3							PERÍODO DE MEDIÇÃO: 04/03/2024 a 30/05/2024 Contrato n°: 162/23					
		Objeto: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE.							Medição n°: 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					VALOR R\$					% EXECUTADO	
			CONTRATO	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO	SALDO	UNITÁRIO	CONTRATO	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO		SALDO
01	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - SECRETARIA DE OBRAS													
01.001	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENOS E ÁREAS													
01.001.001	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	46.850,00	0,00	12.385,59	12.385,59	34.464,41	0,42	19.677,00	0,00	5.201,95	5.201,95	14.475,05	26,44%
01.002	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ESTRADAS, RUA E AVENIDAS													
01.002.001	Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis	m	113.539,56	0,00	3.207,70	3.207,70	110.331,86	3,30	374.680,55	0,00	10.585,41	10.585,41	364.095,14	2,83%
TOTAL GERAL									R\$ 394.357,55	R\$ 0,00	R\$ 15.787,36	R\$ 15.787,36	R\$ 378.570,19	4,00%

Referente a: Área no Povoado Dendezeiro e Ruas no Povoado Rio das Pedras

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Lyndon Johnson V. Silva
 Engenheiro Civil - CREA 270063616-3
 Esp. Engenharia Sanitária e Ambiental
 Responsável Técnico
 Lyndon Johnson Vasconcelos Silva
 Eng.º Civil, com especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental
 CREA 270063616-3 - Responsável Técnico - Coordenador
 Aracaju, 17 de junho de 2024.

Yan Henrique Tavares Santana
 Eng.º Civil CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana