


PLANILHA DE 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO nº 089/23

		Empresa: LJ Engenharia, Saneamento e Meio Ambiente EIRELI - EPP						PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/06/2023 a 11/07/2023						
		Responsável Técnico: Engº Lyndon Johnson V. Silva - CREA 270063616-3						ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 031/22		Contrato nº: 089/23				
		Objeto: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE.								Medição nº: 01				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					VALOR R\$					% EXECUTADO	
			CONTRATO	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO	SALDO	UNITÁRIO	CONTRATO	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO		SALDO
01	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - SECRETARIA DE OBRAS													
01.002	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ESTRADAS, RUA E AVENIDAS Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis	m	5.585,78	0,00	5.585,78	5.585,78	0,00	3,30	18.433,07	0,00	18.433,07	18.433,07	0,00	100,00%
01.002.001														
TOTAL GERAL									RS 18.433,07	RS 0,00	RS 18.433,07	RS 18.433,07	RS 0,00	100,00%

Referente: Levantamento Topográfico para futuro serv. de pavimentação dos seguintes locais: acesso ao Povoado Pé do Veado, no município de Itabaiana/SE.

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Torres Santana
 Engº Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

LJ ENGENHARIA SANEAMENTO
 E MEIO AMBIENTE EIRELI-EPP

Lyndon Johnson V. Silva
 Engº Civil, com especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental
 Exp. Engenharia SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
 CREA 270063616-3 - Responsável Técnico - Coordenador
 Aracaju, 11 de julho de 2023.

Jesé F. Johnson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana