



## PLANILHA DE 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO n° 158/22

	Empresa: LJ Engenharia, Sanemamento e Meio Ambiente EIRELI - EPP							PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/10/2022 à 05/11/2022							
	Responsável Técnico: Eng <sup>o</sup> Lyndon Johnson V. Silva - CREA 270063616-3							ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 031/22			Contrato n°: 158/22				
Objeto: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE.										Medição n°: 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					VALOR R\$					% EXECUTADO		
			CONTRATO	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO	SALDO	UNITÁRIO	CONTRATO	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
01	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - SECRETARIA DE OBRAS														
01.001	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENOS E ÁREAS														
01.001.001	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m <sup>2</sup>	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,42	5.796,00	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00	100,00%	
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>R\$</b>	<b>5.796,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.796,00</b>	<b>R\$ 5.796,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,00%</b>

Referente: Serviços de levantamento topográfico de área para futura instalação da Escola Municipal Clara Meireles, no município de Itabaiana/SE.

  
**LJ ENGENHARIA SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI-EPP**  
 Lyndon Johnson V. Silva  
 Engenheiro Civil - CREA 270063616-3  
 Esp. Engenharia Sanitária e Ambiental  
 Lyndon Johnson Vasconcelos Silva  
 Responsável Técnico  
 Eng<sup>o</sup> Civil, com especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental  
 CREA 270063616-3 - Responsável Técnico - Coordenador  
 Aracaju, 07 de novembro de 2022.

  
**Prefeitura Municipal de Itabaiana**  
**Dyego Rodrigues Lima**  
 Coordenador de Nôcleo  
 CFT 01748250977