


PLANILHA DE 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO n° 019/23

	Empresa: LJ Engenharia, Sanemamento e Meio Ambiente EIRELI - EPP								PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/01/2023 a 27/03/2023						
	Responsável Técnico: Eng^o Lyndon Johnson V. Silva - CREA 270063616-3								ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 031/22		Contrato n°: 019/23				
	Objeto: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE.										Medição n°: 04				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					VALOR R\$					% EXECUTADO		
			CONTRATO	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO	SALDO	UNITÁRIO	CONTRATO	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
01	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - SECRETARIA DE OBRAS														
01.002	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ESTRADAS, RUA E AVENIDAS														
01.002.001	Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis	m	14.907,00	0,00	14.907,00	14.907,00	0,00	3,30	49.193,10	0,00	49.193,10	49.193,10	0,00	100,00%	
TOTAL GERAL									R\$	49.193,10	R\$ 0,00	R\$ 49.193,10	R\$ 49.193,10	R\$ 0,00	100,00%

Referente: a Elaboração de Levantamento topográfico para futuro serviço de pavimentação dos seguintes locais: Bairro Queimadas, Bairro São Cristóvão, Povoado Cabeça do Russo, Povoado Várzea da Cancela, Bairro Marianga Justiça Federal, Trechos da rua São Domingos, Rua Francisco de Oliveira e Rua Xisto Alves dos Santos, no município de Itabaiana/SE

LJ ENGENHARIA SANEAMENTO
E MEIO AMBIENTE EIRELI-EPP

Lyndon Johnson V. Silva

Lyndon Johnson Vasconcelos Silva
Eng^o Civil, CREA 270063616-3

LJ Engenharia Saneamento e Ambiental
Eng^o Civil, com especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental
CREA 270063616-3 - Responsável Técnico - Coordenador

Aracaju, 27 de março de 2023.