



PLANILHA DE 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO n° 157/22

	Empresa: LJ Engenharia, Sanemamento e Meio Ambiente EIRELI - EPP Responsável Técnico: Eng ^o Lyndon Johnson V. Silva - CREA 270063616-3								PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/10/2022 à 05/11/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 031/22 Contrato n°: 157/22 Medição n°: 01					
	Objeto: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE.													
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					VALOR R\$					% EXECUTADO	
			CONTRATO	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO	SALDO	UNITÁRIO	CONTRATO	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO		SALDO
01	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - SECRETARIA DE OBRAS													
01.001	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENOS E ÁREAS													
01.001.001	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m ²	42.350,00	0,00	42.350,00	42.350,00	0,00	0,42	17.787,00	0,00	17.787,00	17.787,00	0,00	100,00%
TOTAL GERAL									R\$ 17.787,00	R\$ 0,00	R\$ 17.787,00	R\$ 17.787,00	R\$ 0,00	100,00%

Referente: Serviços de levantamento topográfico de área a ser desapropriada para ampliação do Cemitério Municipal do Povoado Pé do Veado, no município de Itabaiana/SE.


LJ ENGENHARIA SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI-EPP
 Lyndon Johnson V. Silva
 Engenheiro Civil - CREA 270063616-3
 Esp. Engenharia Sanitária e Ambiental
 Responsável Técnico
 Lyndon Johnson Vasconcelos Silva
 Eng^o Civil, com especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental
 CREA 270063616-3 - Responsável Técnico - Coordenador
 Aracaju, 07 de novembro de 2022.