

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE			DATA DE TÉRMINO:					BOLETIM DE MEDIÇÃO 01					CONTRATO Nº 032/2024	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA			VIGÊNCIA 07/12/2024 EXECUÇÃO 11/09/2024					Período: 11/03/2024 a 30/04/2024					CONTRATO DE REPASSE	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			Quantidades					Valores (R\$)						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
01	SERVIÇOS PRELIMINARES								8.603,70	-	4.740,34	4.740,34	3.863,36	55,10
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00		6,00	6,00	0,00	468,11	2.808,66		2.808,66	2.808,66	-	100,00
01.002	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00		2,00	2,00	4,00	965,84	5.795,04		1.931,68	1.931,68	3.863,36	33,33
02	RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS								600.523,12	-	12.260,01	12.260,01	588.263,11	2,04
02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								18.057,03	-	12.260,01	12.260,01	5.797,02	67,90
02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	3.847,01		3.847,01	3.847,01	0,00	1,68	6.462,98		6.462,98	6.462,98	-	100,00
02.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af 11/2019	m2	3.971,41		1.985,71	1.985,71	1.985,70	1,36	5.401,12		2.700,57	2.700,57	2.700,55	50,00
02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	1.241,07		620,54	620,54	620,53	1,12	1.390,00		695,00	695,00	695,00	50,00
02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	3.723,20		1.861,60	1.861,60	1.861,60	1,29	4.802,93		2.401,46	2.401,46	2.401,47	50,00
02.002	PAVIMENTAÇÃO								549.002,85	-	-	-	549.002,85	-
02.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	3.598,21			0,00	3.598,21	125,68	452.223,03		-	-	452.223,03	-
02.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	829,35			0,00	829,35	54,87	45.506,43		-	-	45.506,43	-
02.002.003	Pintura de meio fio (calçamento)	m	829,35			0,00	829,35	4,39	3.640,85		-	-	3.640,85	-
02.002.004	Colchão de areia	m3	251,87			0,00	251,87	156,22	39.347,13		-	-	39.347,13	-
02.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	6.422,80			0,00	6.422,80	1,29	8.285,41		-	-	8.285,41	-
02.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								31.270,44	-	-	-	31.270,44	-
02.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	248,81			0,00	248,81	125,68	31.270,44		-	-	31.270,44	-
02.004	LIMPEZA GERAL								2.192,80	-	-	-	2.192,80	-
02.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.847,01			0,00	3.847,01	0,57	2.192,80		-	-	2.192,80	-
03	RUA PADRE FILISMINO								204.811,20	-	6.175,53	6.175,53	198.635,67	3,02
03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								6.175,53	-	6.175,53	6.175,53	-	100,00
03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.316,97		1.316,97	1.316,97	0,00	1,68	2.212,51		2.212,51	2.212,51	-	100,00
03.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af 11/2019	m2	1.357,49		1.357,49	1.357,49	0,00	1,36	1.846,19		1.846,19	1.846,19	-	100,00
03.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	424,21		424,21	424,21	0,00	1,12	475,12		475,12	475,12	-	100,00
03.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.272,64		1.272,64	1.272,64	0,00	1,29	1.641,71		1.641,71	1.641,71	-	100,00
03.002	PAVIMENTAÇÃO								187.701,15	-	-	-	187.701,15	-
03.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.235,94			0,00	1.235,94	125,68	155.332,94		-	-	155.332,94	-
03.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	270,10			0,00	270,10	54,87	14.820,39		-	-	14.820,39	-
03.002.003	Pintura de meio fio (calçamento)	m	270,10			0,00	270,10	4,39	1.185,74		-	-	1.185,74	-
03.002.004	Colchão de areia	m3	86,52			0,00	86,52	156,22	13.516,15		-	-	13.516,15	-
03.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.206,15			0,00	2.206,15	1,29	2.845,93		-	-	2.845,93	-
03.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								10.183,85	-	-	-	10.183,85	-
03.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	81,03			0,00	81,03	125,68	10.183,85		-	-	10.183,85	-

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
R T Engº Civil CREA/SE
RN 2714133398

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE			DATA DE TÉRMINO:					BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO Nº 032/2024		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA			VIGÊNCIA 07/12/2024 EXECUÇÃO 11/09/2024					Período: 11/03/2024 a 30/04/2024				CONTRATO DE REPASSE		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Data de medição: 27/05/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
03.004	LIMPEZA GERAL								750,67	-	-	-	750,67	-
03.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.316,97			0,00	1.316,97	0,57	750,67	-	-	-	750,67	-
04	RUA ALVARO FONSECA DE OLIVEIRA								329.448,40	-	-	-	329.448,40	-
04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								9.976,41	-	-	-	9.976,41	-
04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.130,75			0,00	2.130,75	1,68	3.579,66	-	-	-	3.579,66	-
04.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af 11/2019	m2	2.191,13			0,00	2.191,13	1,36	2.979,94	-	-	-	2.979,94	-
04.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	684,73			0,00	684,73	1,12	766,90	-	-	-	766,90	-
04.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.054,19			0,00	2.054,19	1,29	2.649,91	-	-	-	2.649,91	-
04.002	PAVIMENTAÇÃO								303.079,09	-	-	-	303.079,09	-
04.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.009,99			0,00	2.009,99	125,68	252.615,54	-	-	-	252.615,54	-
04.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	402,55			0,00	402,55	54,87	22.087,92	-	-	-	22.087,92	-
04.002.003	Pintura de meio fio (caliação)	m	402,55			0,00	402,55	4,39	1.767,19	-	-	-	1.767,19	-
04.002.004	Colchão de areia	m3	140,70			0,00	140,70	156,22	21.980,15	-	-	-	21.980,15	-
04.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	3.587,82			0,00	3.587,82	1,29	4.628,29	-	-	-	4.628,29	-
04.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								15.178,37	-	-	-	15.178,37	-
04.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	120,77			0,00	120,77	125,68	15.178,37	-	-	-	15.178,37	-
04.004	LIMPEZA GERAL								1.214,53	-	-	-	1.214,53	-
04.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.130,75			0,00	2.130,75	0,57	1.214,53	-	-	-	1.214,53	-
05	RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS								223.391,55	-	3.429,73	3.429,73	219.961,82	1,54
05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								62.747,49	-	3.429,73	3.429,73	59.317,76	5,47
05.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.038,07		1.038,07	1.038,07	0,00	1,68	1.743,96	-	1.743,96	1.743,96	-	100,00
05.001.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	1.081,06			0,00	1.081,06	54,87	59.317,76	-	-	-	59.317,76	-
05.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	337,83		337,83	337,83	0,00	1,12	378,37	-	378,37	378,37	-	100,00
05.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.013,49		1.013,49	1.013,49	0,00	1,29	1.307,40	-	1.307,40	1.307,40	-	100,00
05.002	PAVIMENTAÇÃO								149.246,39	-	-	-	149.246,39	-
05.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	952,09			0,00	952,09	125,68	119.658,67	-	-	-	119.658,67	-
05.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	286,59			0,00	286,59	54,87	15.725,19	-	-	-	15.725,19	-
05.002.003	Pintura de meio fio (caliação)	m	286,59			0,00	286,59	4,39	1.258,13	-	-	-	1.258,13	-
05.002.004	Colchão de areia	m3	66,65			0,00	66,65	156,22	10.412,06	-	-	-	10.412,06	-
05.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.699,49			0,00	1.699,49	1,29	2.192,34	-	-	-	2.192,34	-
05.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								10.805,97	-	-	-	10.805,97	-
05.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	85,98			0,00	85,98	125,68	10.805,97	-	-	-	10.805,97	-
05.004	LIMPEZA GERAL								591,70	-	-	-	591,70	-

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

José Almeida Andrade
Sócio Administrador
R T Engº Civil CREA/SE
RN 27141333QR

2/6

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715438353
Coordenador de Núcleo

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE				DATA DE TÉRMINO:				BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO Nº 032/2024		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA				VIGÊNCIA 07/12/2024 EXECUÇÃO 11/09/2024				Período: 11/03/2024 a 30/04/2024				CONTRATO DE REPASSE		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Quantidades				Valores (R\$)						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
05.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.038,07			0,00	1.038,07	0,57	591,70		-	-	591,70	-
06	RUA ALLAN KARDEC								127.431,28	-	3.762,57	3.762,57	123.668,71	2,95
06.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								3.762,57	-	3.762,57	3.762,57	-	100,00
06.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	796,40		796,40	796,40	0,00	1,68	1.337,95		1.337,95	1.337,95	-	100,00
06.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_ 11/2019	m2	830,53		830,53	830,53	0,00	1,36	1.129,52		1.129,52	1.129,52	-	100,00
06.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	259,54		259,54	259,54	0,00	1,12	290,68		290,68	290,68	-	100,00
06.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	778,62		778,62	778,62	0,00	1,29	1.004,42		1.004,42	1.004,42	-	100,00
06.002	PAVIMENTAÇÃO								114.635,84	-	-	-	114.635,84	-
06.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	728,14			0,00	728,14	125,68	91.512,64		-	-	91.512,64	-
06.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	227,54			0,00	227,54	54,87	12.485,12		-	-	12.485,12	-
06.002.003	Pintura de meio fio (calçamento)	m	227,54			0,00	227,54	4,39	998,90		-	-	998,90	-
06.002.004	Colchão de areia	m3	50,97			0,00	50,97	156,22	7.962,53		-	-	7.962,53	-
06.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	1.299,73			0,00	1.299,73	1,29	1.676,65		-	-	1.676,65	-
06.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								8.578,92	-	-	-	8.578,92	-
06.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	68,26			0,00	68,26	125,68	8.578,92		-	-	8.578,92	-
06.004	LIMPEZA GERAL								453,95	-	-	-	453,95	-
06.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	796,40			0,00	796,40	0,57	453,95		-	-	453,95	-
07	RUA ARGENTINA								258.050,08	-	255.054,77	255.054,77	2.995,31	98,84
07.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								7.602,12	-	7.602,12	7.602,12	-	100,00
07.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.607,77		1.607,77	1.607,77	0,00	1,68	2.701,05		2.701,05	2.701,05	-	100,00
07.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_ 11/2019	m2	1.678,80		1.678,80	1.678,80	0,00	1,36	2.283,17		2.283,17	2.283,17	-	100,00
07.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	524,63		524,63	524,63	0,00	1,12	587,59		587,59	587,59	-	100,00
07.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	1.573,88		1.573,88	1.573,88	0,00	1,29	2.030,31		2.030,31	2.030,31	-	100,00
07.002	PAVIMENTAÇÃO								231.676,17	-	229.597,29	229.597,29	2.078,88	99,10
07.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.465,71		1.465,71	1.465,71	0,00	125,68	184.210,43		184.210,43	184.210,43	-	100,00
07.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	473,55		473,55	473,55	0,00	54,87	25.983,69		25.983,69	25.983,69	-	100,00
07.002.003	Pintura de meio fio (calçamento)	m	473,55			0,00	473,55	4,39	2.078,88		-	-	2.078,88	-
07.002.004	Colchão de areia	m3	102,60		102,60	102,60	0,00	156,22	16.028,17		16.028,17	16.028,17	-	100,00
07.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	2.616,28		2.616,28	2.616,28	0,00	1,29	3.375,00		3.375,00	3.375,00	-	100,00
07.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								17.855,36	-	17.855,36	17.855,36	-	100,00
07.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	142,07		142,07	142,07	0,00	125,68	17.855,36		17.855,36	17.855,36	-	100,00
07.004	LIMPEZA GERAL								916,43	-	-	-	916,43	-
07.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.607,77			0,00	1.607,77	0,57	916,43		-	-	916,43	-
08	TRAVESSA IVAN ANDRADE								276.942,24	-	-	-	276.942,24	-
08.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								8.201,23	-	-	-	8.201,23	-

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
R T Engº Civil CREA/SE
RN 714133398

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2215638353

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE				DATA DE TÉRMINO:				BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO Nº 032/2024		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA				VIGÊNCIA 07/12/2024 EXECUÇÃO 11/09/2024				Período: 11/03/2024 a 30/04/2024				CONTRATO DE REPASSE		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Quantidades				Valores (R\$)						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulad a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
08.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.737,75			0,00	1.737,75	1,68	2.919,42		-	-	2.919,42	-
08.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af 11/2019	m2	1.809,23			0,00	1.809,23	1,36	2.460,55		-	-	2.460,55	-
08.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	565,38			0,00	565,38	1,12	633,23		-	-	633,23	-
08.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	1.696,15			0,00	1.696,15	1,29	2.188,03		-	-	2.188,03	-
08.002	PAVIMENTAÇÃO								249.784,53		-	-	249.784,53	-
08.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.594,80			0,00	1.594,80	125,68	200.434,46		-	-	200.434,46	-
08.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	476,50			0,00	476,50	54,87	26.145,56		-	-	26.145,56	-
08.002.003	Pintura de meio fio (calçamento)	m	476,50			0,00	476,50	4,39	2.091,84		-	-	2.091,84	-
08.002.004	Colchão de areia	m3	111,64			0,00	111,64	156,22	17.440,40		-	-	17.440,40	-
08.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	2.846,72			0,00	2.846,72	1,29	3.672,27		-	-	3.672,27	-
08.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								17.965,96		-	-	17.965,96	-
08.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	142,95			0,00	142,95	125,68	17.965,96		-	-	17.965,96	-
08.004	LIMPEZA GERAL								990,52		-	-	990,52	-
08.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.737,75			0,00	1.737,75	0,57	990,52		-	-	990,52	-
09	RUA EGILDO SANTOS								45.072,42		424,33	424,33	44.648,09	0,94
09.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.229,90		424,33	424,33	805,57	34,50
09.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	252,58		252,58	252,58	0,00	1,68	424,33		424,33	424,33	-	100,00
09.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af 11/2019	m2	275,94			0,00	275,94	1,36	375,28		-	-	375,28	-
09.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	86,23			0,00	86,23	1,12	96,58		-	-	96,58	-
09.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	258,69			0,00	258,69	1,29	333,71		-	-	333,71	-
09.002	PAVIMENTAÇÃO								37.826,78		-	-	37.826,78	-
09.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	205,86			0,00	205,86	125,68	25.872,48		-	-	25.872,48	-
09.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	155,74			0,00	155,74	54,87	8.545,45		-	-	8.545,45	-
09.002.003	Pintura de meio fio (calçamento)	m	155,74			0,00	155,74	4,39	683,70		-	-	683,70	-
09.002.004	Colchão de areia	m3	14,41			0,00	14,41	156,22	2.251,13		-	-	2.251,13	-
09.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	367,46			0,00	367,46	1,29	474,02		-	-	474,02	-
09.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								5.871,77		-	-	5.871,77	-
09.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	46,72			0,00	46,72	125,68	5.871,77		-	-	5.871,77	-
09.004	LIMPEZA GERAL								143,97		-	-	143,97	-
09.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	252,58			0,00	252,58	0,57	143,97		-	-	143,97	-
10	RUA PROJETADA								126.402,54		3.749,15	3.749,15	122.653,39	2,97
10.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								3.749,15		3.749,15	3.749,15	-	100,00
10.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	794,85		794,85	794,85	0,00	1,68	1.335,35		1.335,35	1.335,35	-	100,00
10.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af 11/2019	m2	826,82		826,82	826,82	0,00	1,36	1.124,48		1.124,48	1.124,48	-	100,00

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
R T Engº Civil CREA/SE

José Robson Santos de Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Toyares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE			DATA DE TÉRMINO:					BOLETIM DE MEDIÇÃO 01					CONTRATO Nº 032/2024	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA			VIGÊNCIA 07/12/2024 EXECUÇÃO 11/09/2024					Período: 11/03/2024 a 30/04/2024					CONTRATO DE REPASSE	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			Quantidades					Valores (R\$)						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
10.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	258,38		258,38	258,38	0,00	1,12	289,39		289,39	289,39	-	100,00
10.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	775,14		775,14	775,14	0,00	1,29	999,93		999,93	999,93	-	100,00
10.002	PAVIMENTAÇÃO								114.165,61	-	-	-	114.165,61	-
10.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	730,92			0,00	730,92	125,68	91.862,03		-	-	91.862,03	-
10.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	213,10			0,00	213,10	54,87	11.692,80		-	-	11.692,80	-
10.002.003	Pintura de meio fio (calçamento)	m	213,10			0,00	213,10	4,39	935,51		-	-	935,51	-
10.002.004	Colchão de areia	m3	51,16			0,00	51,16	156,22	7.992,22		-	-	7.992,22	-
10.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	1.304,69			0,00	1.304,69	1,29	1.683,05		-	-	1.683,05	-
10.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								8.034,72	-	-	-	8.034,72	-
10.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	63,93			0,00	63,93	125,68	8.034,72		-	-	8.034,72	-
10.004	LIMPEZA GERAL								453,06	-	-	-	453,06	-
10.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	794,85			0,00	794,85	0,57	453,06		-	-	453,06	-
11	DRENAGEM PROFUNDA								1.426.626,05	-	274.091,90	274.091,90	1.152.534,15	19,21
11.001	LOCAÇÃO, ESCAVAÇÃO E INTERLIGAÇÕES								589.550,82	-	134.458,81	134.458,81	455.092,01	22,81
11.001.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m3	2.160,52		497,21	497,21	1.663,31	13,04	28.173,18		6.483,62	6.483,62	21.689,56	23,01
11.001.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m3	1.163,35			0,00	1.163,35	19,59	22.790,03		-	-	22.790,03	-
11.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	2.700,65		397,24	397,24	2.303,41	1,12	3.024,73		444,91	444,91	2.579,82	14,71
11.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	8.101,95		1.191,72	1.191,72	6.910,23	1,29	10.451,52		1.537,32	1.537,32	8.914,20	14,71
11.001.005	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	1.454,19			0,00	1.454,19	3,33	4.842,45		-	-	4.842,45	-
11.001.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	4.362,57			0,00	4.362,57	1,29	5.627,72		-	-	5.627,72	-
11.001.007	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	2.461,38		397,24	397,24	2.064,14	154,81	381.046,24		61.496,72	61.496,72	319.549,52	16,14
11.001.008	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	62.765,19		10.129,62	10.129,62	52.635,57	1,29	80.967,10		13.067,21	13.067,21	67.899,89	16,14
11.001.009	Escoramento metálico p/ valas, h<=2,50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes	m2	1.336,75		1.306,30	1.306,30	30,45	39,37	52.627,85		51.429,03	51.429,03	1.198,82	97,72
11.002	TUBOS CENTRAIS E INTERLIGAÇÕES								832.375,23	-	139.633,09	139.633,09	692.742,14	16,78
11.002.001	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m	m	335,00		99,00	99,00	236,00	86,53	28.987,55		8.566,47	8.566,47	20.421,08	29,55
11.002.002	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,60 m	m	250,97			0,00	250,97	305,94	76.781,76		-	-	76.781,76	-
11.002.003	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m	m	522,52		522,52	522,52	0,00	180,49	94.309,63		94.309,63	94.309,63	-	100,00
11.002.004	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,80 m	m	111,25			0,00	111,25	503,98	56.067,78		-	-	56.067,78	-
11.002.005	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,20 m	m	325,00			0,00	325,00	924,95	300.608,75		-	-	300.608,75	-
11.002.006	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,18m, altura entre 1,51 e 2,00m - R1	un	63,00			0,00	63,00	2.921,04	184.025,52		-	-	184.025,52	-
11.002.007	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0,80 x 0,80 x 1,60m	un	9,00		1,00	1,00	8,00	2.337,92	21.041,28		2.337,92	2.337,92	18.703,36	11,11
11.002.008	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1,00 x 1,00 x 1,80m	un	9,00			0,00	9,00	3.212,90	28.916,10		-	-	28.916,10	-
11.002.009	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1,40 x 1,40 x 1,80m	un	7,00		7,00	7,00	0,00	4.917,01	34.419,07		34.419,07	34.419,07	-	100,00

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
 José Almeida Andrade
 Sócio Administrador
 R T Engº Civil CREA/SE
 RN 2714133398

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 27/20293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Farias Santana
 Eng. Civil - CREA: 2715638353
 Coordenador de Núcleo

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE							DATA DE TÉRMINO:		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01			CONTRATO N° 032/2024			
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA							VIGÊNCIA 07/12/2024 EXECUÇÃO 11/09/2024		Período: 11/03/2024 a 30/04/2024			CONTRATO DE REPASSE			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA									Data de medição: 27/05/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido	
		Und	Contratada	Acumulada a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
11.002.010	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=1.00 m	un	1,00			0,00	1,00	7.217,79	7.217,79		-	-	7.217,79	-	
11.003	SINALIZAÇÕES								4.700,00		-	-	4.700,00	-	
11.003.001	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	500,00			0,00	500,00	3,69	1.845,00		-	-	1.845,00	-	
11.003.002	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	500,00			0,00	500,00	5,71	2.855,00		-	-	2.855,00	-	
12	SERVICOS DIVERSOS								49.454,62		-	-	49.454,62	-	
12.001	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	18,00			0,00	18,00	801,09	14.419,62		-	-	14.419,62	-	
12.002	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	50,00			0,00	50,00	700,70	35.035,00		-	-	35.035,00	-	
13	EQUIPE DIRIGENTE								123.127,40		-	18.875,55	18.875,55	104.251,85	15,33
13.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	220,00		33,73	33,73	186,27	134,71	29.636,20		4.543,77	4.543,77	25.092,43	15,33	
13.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	880,00		134,90	134,90	745,10	70,53	62.066,40		9.514,50	9.514,50	52.551,90	15,33	
13.003	Topografo com encargos complementares	h	880,00		134,90	134,90	745,10	23,72	20.873,60		3.199,83	3.199,83	17.673,77	15,33	
13.004	Auxiliar de topografo com encargos complementares	h	880,00		134,90	134,90	745,10	11,99	10.551,20		1.617,45	1.617,45	8.933,75	15,33	
TOTAL:									3.799.884,61		-	582.563,88	582.563,88	3.217.320,73	15,33
PERCENTUAL											-	15,33	15,33	84,67	
 Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				pagamento ___/___/___								

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo