



**GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



**ORDEM DE REINÍCIO DE OBRA**

CONTRATO Nº: **061/2022**

MODALIDADE: **TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022**

OBJETO: **REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELIZETE SANTOS, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N, CONJUNTO GILTON GARCIA, NESTE MUNICÍPIO (ITEM 2)**


VALOR DO CONTRATO: **R\$ 189.925,05 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS).**


CONTRATADA: **ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**


Tendo em vista o Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a Contratada, fica autorizado o reinício dos serviços em epígrafe a partir de 24/10/2022 haja vista que as pendências foram sanadas.

Itabaiana (SE), 21 de outubro de 2022.

  
**Ivanete Lima Mendes**  
Secretária

  
**Adailton Resende Sousa**  
Prefeito

  
**Tháisa Lima Santos**  
Engenheira Civil  
CREA/SE 2717391991

  
Andrade e Oliveira Construções Eireli  
**José Almeida Andrade**  
Sócio Administrador  
RT Engº Civil CREA/SE  
RN 2714133398

**Andrade e Oliveira Construções Ltda EPP**  
CNPJ 18.578.704/0001-01  
Contratada



**ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA**

**CONTRATO Nº: 061/2022**

**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022**

**OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELIZETE SANTOS, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N, CONJUNTO GILTON GARCIA, NESTE MUNICÍPIO (ITEM 2)**

**VALOR DO CONTRATO: R\$ 189.925,05 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS).**

**CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**

A presente ordem tem como objetivo paralisar a obra a partir do dia 04 de maio de 2022 pois foi visto em visita técnica que devido aos serviços contratados não existe a possibilidade de ter a reforma com os alunos na escola. Sendo assim, o município já está realizando todos os tramites necessários para a locação e transferência dos alunos para um imóvel.

Bem assim, informamos que tão logo quando o projeto estiver concluído e o imóvel estiver locado daremos o reinício da obra.

Itabaiana (SE), 03 de maio de 2022.

*Ivanete Lima Mendes*

**Ivanete Lima Mendes**  
**Secretária Municipal de Educação**

*Adailton Resende Sousa*

**Adailton Resende Sousa**  
**Prefeito**

*Andrade e Oliveira Construções EPP*  
*José Almeida Andrade*  
*Sócio Administrador*  
*RT Engº Civil CREA/SE 271739/1991*

**Andrade E Oliveira Construções Ltda-Epp**  
**Contratada**

*Thaís Lima Santos*

**Thaís Lima Santos**  
**Engenheira Civil**  
**Crea/Se 2717391991**  
**Prefeitura Municipal de Itabaiana**  
**Thaís Lima Santos**  
**Engenheira Civil**  
**CREA/SE 2717391991**  
**Coordenadora de Núcleo**