



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



1ª ORDEM DE REINÍCIO DE OBRA

CONTRATO Nº: 022/2023

MODALIDADE: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2022**

OBJETO: **CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MARCELA, NESTE MUNICÍPIO**

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 751.333,84 (SETECENTOS E CINQUENTA E UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).**

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: **18/02/2023**

VIGÊNCIA DO CONTRATO: **06 (SEIS) MESES**

PRAZO DE EXECUÇÃO: **06 (SEIS) MESES**


FONTE DE RECURSOS: **15001002 – Identificações das Despesas e Serviços Públicos de Saúde; 16010000 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação na Rede de Serviço de Saúde**

CONTRATADA: **CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME**


Tendo em vista o Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a empresa contratada **CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME**, fica autorizado o reinício dos serviços em epígrafe a partir desta data.

Itabaiana/SE, 17 de julho de 2023.


Adailton Resende Sousa
Prefeito


José Suelton Costa dos Santos
Secretário


Yan Henrique Tavares Santana
Fiscal da Obra


Concret Construções e Serviços Ltda-ME
Contratada

CIENTE

Em, ___/___/___



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: **022/2023**

MODALIDADE: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2022**

OBJETO: **CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MARCELA, NESTE MUNICÍPIO**

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 751.333,84 (SETECENTOS E CINQUENTA E UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).**

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: **18/02/2023**

VIGÊNCIA DO CONTRATO: **06 (SEIS) MESES**


PRAZO DE EXECUÇÃO: **06 (SEIS) MESES**

FONTE DE RECURSOS: **15001002 – Identificações das Despesas e Serviços Públicos de Saúde; 16010000 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação na Rede de Serviço de Saúde**


CONTRATADA: **CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME**


O município acata a solicitação feita pela empresa, onde a obra de Construção da Unidade Básica de Saúde localizada no Bairro Marcela será paralisada a partir da presente data, devido à falta de recurso financeiro por parte do Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal para execução da obra. Assim que sanados os problemas será dada ordem de reinício da obra.

Itabaiana (SE), 01 de junho de 2023.


Adailton Resende Sousa
Prefeito


José Suelton Costa dos Santos
Secretário


Yan Henrique Tavares Santana
Fiscal da Obra


José Suelton Costa dos Santos
Concret Construções e Serviços Ltda-ME
Contratada