



1ª ORDEM DE REINÍCIO DE OBRA

CONTRATO N°: 089/2020 **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL 023/2020

OBJETO: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

VALOR DO CONTRATO: R\$ 160.101,95


CONTRATADA: VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI


- DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: **18/05/2020**
- TÉRMINO DO CONTRATO: **18/11/2021**
- PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: **12 (DOZE) MESES**
- ORDEM DE SERVIÇO: **08/01/2021**

Tendo em vista a solicitação dos **moradores do Loteamento Paraíso da Serra**, encaminhado da Ouvidoria Geral do Município à Secretaria de Obras, através do **ofício nº 029/2021**, verificou a necessidade de execução dos serviços do contrato em questão. Foi feito o levantamento e projeto para descrição da execução dos serviços e os mesmos foram encaminhados a empresa. Desta forma, fica autorizado o reinício dos serviços em epígrafe a partir desta data.

Itabaiana/SE, 10 de maio de 2021.


Adailton Resende Sousa
Prefeito


Deilza de Assis Santos
Secretária


Vinicius Moura da Costa
CREA/SE: 271907438-1

Fiscal da Obra

Mateus Menezes Santos
Eng. Civil - CREA - 2717126503

VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 29.269.603/0001-75

Empresa Contratada



PREFEITURA DE ITABAIANA
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
Rua Pedro Diniz Gonçalves, Nº 600 - Serrano
CEP: 49.503.105
(079) 3431-9726
obras@itabaiana.se.gov.br



1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: 089/2020

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 023/2020

OBJETO: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

VALOR DO CONTRATO: R\$ 160.101,95 (Cento e sessenta mil, cento e um reais e noventa e cinco centavos)

CONTRATADA: VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

A presente ordem de paralisação deve-se a análise, após dada ordem de serviço, verificando de forma prévia que não há a necessidade imediata de execução dos serviços do contrato.

Bem assim, informamos que após novos levantamentos, visto a necessidade da execução dos serviços, esta paralisação será revogada.

Itabaiana/SE, 13 de janeiro de 2021.


Adailton Resende Sousa

Prefeito


Deilza de Assis Santos

Secretária


Vinicius Moura da Costa

CREA/SE: 271907438-1

Fiscal da Obra

Mateus Menezes Santos
Eng. Civil - CREA - 2717126503
VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Responsável Técnico

CNPJ: 29.269.603/0001-75

Empresa Contratada