



# GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



## 1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: 011/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –  
CRAS, NESTE MUNICÍPIO – CONTRATO DE REPASSE Nº 1.065.529-63 –  
883848/2019/MCID – CONSOLIDAÇÃO DO SIST ÚNICO DE ASSIT SOCIAL – SUAS.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 674.568,33

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 22/02/2022

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES

CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI

A presente ordem de paralisação deve-se a falta de liberação de repasse federal por parte do Ministério. Mediante este fato, a Gerência Executiva de Governo GIGOV/AJ da Caixa Econômica Federal não emitiu a sua ordem de serviços. Bem assim, informamos que sanadas as pendências esta paralisação será revogada.

Itabaiana (SE), 21 de junho de 2022

  
Adailton Resende Sousa

**Prefeito**

  
Kelly Pinto Freire

**Fiscal da Obra**

  
Deilza de Assis Santos

**Secretária das Obras e dos Serviços Públicos**

  
Osanir dos Santos Costa

**Secretária do Desenvolvimento Social**

Ciente em, \_\_\_\_\_

  
**CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratada