



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: 051/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021

OBJETO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VERA CÂNDIDA, CELEBRADA ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº007/2020 ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA – SEDUC E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 184.966,53 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).


CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

A presente ordem de paralisação tem como objetivo acatar pedido da contratada **ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, que através de ofício, solicitou a confecção de projetos preliminares necessários a execução do objeto do contrato.


Bem assim, informamos que, tão logo forem confeccionados os projetos necessários, esta paralisação será revogada.


Itabaiana (SE), 21 de junho de 2021


Deilza de Assis Santos
Secretária de Obras


Adailton Resende Sousa
Prefeito


Mércia Maria Santos Felix
Secretária de Educação


Juliana de Brito Conceição
Eng^a Civil - CREA 2716668760
Fiscal


Andrade & Oliveira Construções Ltda-EPP
Contratada
CNPJ 18.578.704/0001-01