



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: **032/2024**

MODALIDADE: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 011/2023**

OBJETO: **PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS E OUTRAS LOCALIDADES NO BAIRRO ANISIO AMANSIO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO.**

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 3.799.88461**

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: **07/02/2024**


VIGÊNCIA DO CONTRATO: **12 (DOZE) MESES**

PRAZO DE EXECUÇÃO: **06 (SEIS) MESES**


CONTRATADA: **ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

O município acata a solicitação feita pela empresa, onde a obra de **PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS E OUTRAS LOCALIDADES NO BAIRRO ANISIO AMANSIO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO**, será paralisada a partir da presente data, devido às necessidades de análise de viabilidade técnica. Assim que sanados os problemas será dada ordem de reinício da obra.

Itabaiana/SE, 16 de dezembro de 2024.


Adailton Resende Sousa


Prefeito


Vinicius Moura da Costa

Secretário


José Robson Santos da Paixão

Fiscal da Obra


ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT Engº Civil CREA/SE
RN 2714133398

Andrade Construções e Serviços Ltda

Contratada

1ª ORDEM DE REINÍCIO DE OBRA

CONTRATO Nº: **032/2024**

MODALIDADE: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 011/2023**

OBJETO: **PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS E OUTRAS LOCALIDADES NO BAIRRO ANISIO AMANSIO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO.**

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 3.799.88461 (três milhões, setecentos e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos.)**

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: **07/02/2024**


VIGÊNCIA DO CONTRATO: **12 (DOZE) MESES**


PRAZO DE EXECUÇÃO: **06 (SEIS) MESES**


CONTRATADA: **ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**


O município está ciente e de acordo com o presente termo que tem como o objeto a obra de **PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS E OUTRAS LOCALIDADES NO BAIRRO ANISIO AMANSIO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO**, tendo em vista o contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a empresa **ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, fica autorizado o reinício dos serviços do contrato de bem como dos serviços dos em epígrafe a partir desta data.

Itabaiana/SE, 01 de julho de 2025.


Valmir dos Santos Costa
Prefeito


Deilza de Assis Santos
Secretária


Jhon Lennon Gomes Santos
Fiscal da Obra


ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
BT 5187 CIVIL CREASE
RN 27.14.153398
ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Contratada