

## 1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

**CONTRATO N°:** 162/2025

**MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA 006/2024

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL (POVOADO ZANGUÊ), NESTE MUNICÍPIO

**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 420.183,09 (Quatrocentos e vinte mil, cento e oitenta e três reais, e nove centavos)

**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 06/06/2025

**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 03 (TRÊS) MESES

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 03 (TRÊS) MESES

**ORDEM DE SERVIÇO:** 23/06/2025

**CONTRATADA:** CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA

A presente ordem de paralização, deve-se a necessidade de execução de rede de drenagem, pela prefeitura, das ruas a serem pavimentadas. Além disso, o período de chuvas impede a execução dos serviços.


Bem assim, informamos que sanadas as pendências esta paralização será revogada.

Itabaiana/SE, 01 de julho de 2025.



**Valmir dos Santos Costa**

Prefeito




**Deilza de Assis Santos**

Secretária



**Rízia Milene dos Santos Rodrigues Araújo**

Fiscal da obra – CREA 2715818424



**CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratada