



# GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



## 1ª ORDEM DE REINÍCIO DE OBRA

CONTRATO N°: 088/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 007/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE NO POV. PÉ DO VEADO, NESTE MUNICÍPIO

VALOR DO CONTRATO: R\$ 316.660,93 (TREZENTOS E DEZESSEIS MIL,  
SEISCENTOS E SESENTA REAIS, NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)


CONTRATADA: JURANDIR ALVES BESSA FILHO


- DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 12/08/2021
- TÉRMINO DO CONTRATO: 12/06/2022
- PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 06 (SEIS) MESES
- ORDEM DE SERVIÇO: 10/09/2021

Tendo em vista o Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a empresa contratada JURANDIR ALVES BESSA FILHO, fica autorizado o reinício dos serviços em epígrafe a partir desta data.

Itabaiana/SE, 01 de dezembro de 2021.

  
Adailton Resende Sousa  
Prefeito

  
Vinícius Moura da Costa  
CREA/SE: 271907438-1  
Fiscal da Obra

  
Deilza de Assis Santos  
Secretária

  
JURANDIR ALVES BESSA FILHO  
Empresa Contratada


**SOLICITAÇÃO DE REINÍCIO DE PRAZO DE EXECUÇÃO**

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
Ref.: Contrato nº 88/2021

A COIMBRA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES, inscrita no CNPJ nº 12.638.431/0001-67, representada por seu representante legal, infra-assinado, **SOLICITA**, através deste, o devido REINÍCIO DO PRAZO DE PRAZO DE EXECUÇÃO referente ao Contrato nº 88/2021, pela devida execução e aprovação por parte da fiscalização das sondagens e dos projetos executivos e estruturais referente a Construção da ponte do Povoado Pé do Veado, neste município.

Agradecemos desde já, a nunca negada atenção.

Aracaju/SE, 01 de Dezembro de 2021



---

Jurandir Alves Bessa Filho  
Proprietário  
CPF nº 897.685.235-49  
RG nº 0826073891 SSP/BA



# GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



## 1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO N°: 88/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 007/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE NO POV. PÉ DO VEADO, NESTE MUNICÍPIO.


VALOR DO CONTRATO: R\$ 316.660,93 (TREZENTOS E DEZESSEIS MIL,  
SEISCENTOS E SESENTA REAIS, NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)


CONTRATADA: JURANDIR ALVES BESSA FILHO


A presente ordem de paralisação deve-se a solicitação, por parte da empresa JURANDIR ALVES BESSA FILHO, devido a contratação dos fornecedores de projetos estruturais e sondagens a percussão e demais projetos executivos por parte da contratada.


Bem assim, informamos que sanadas as pendências esta paralisação será revogada.

Itabaiana/SE, 20 de setembro de 2021.

  
Adailton Resende Sousa  
Prefeito

  
Deilza de Assis Santos  
Secretária

  
Vinicius Moura da Costa  
CREA/SE: 271907438-1  
Fiscal da Obra

  
JURANDIR ALVES BESSA FILHO  
Empresa Contratada

**SOLICITAÇÃO DE PARALISAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO**

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

Ref.: Contrato nº 88/2021

A **COIMBRA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES**, inscrita no CNPJ nº12.638.431/0001-67, representada por seu representante legal, infra-assinado, **SOLICITA**, através deste, **PARALISAÇÃO E PRAZO DE EXECUÇÃO** referente ao Contrato nº 88/2021, até o prazo que for resolvido, devido a contratação dos fornecedores de projetos estruturais e sondagens a percussão além da execução dos projetos executivos e estruturais referente a Construção da ponte do Povoado Pé do Veado, neste município, paralisação esta fundamental para a correta execução do objeto do contrato.

Agradecemos desde já, a nunca negada atenção.

Aracaju/SE, 17 de Setembro de 2021



---

Jurandir Alves Bessa Filho  
Proprietário  
CPF nº 897.685.235-49 RG nº  
0826073891 SSP/BA

**COIMBRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**

**CNPJ N.º: 12.638.431/0001-67 - ENDEREÇO: RUA ESTÂNCIA, Nº 258 – PAVIMENTO 02 –**

**CENTRO – ARACAJU/SE – CEP: 49010-180 TEL: (79) 99977-7675**