



OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 096/2021					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 20/2022					ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021					
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 26/05/2022 a 07/06/2022					DATA: 08/06/2022					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							1.188.016,40	954.288,82	38.456,11	992.744,93	195.271,47	83,56
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	32.000,00	25.545,22	1.062,03	26.607,25	36,21	1.158.720,00	924.992,42	38.456,11	963.448,52	195.271,48	83,15
01.002	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	200,00	200,00		200,00	25,33	5.066,00	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00	100,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	30,00	30,00		30,00	807,68	24.230,40	24.230,40	0,00	24.230,40	0,00	100,00
02.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							48.081,24	38.623,47	1.553,02	40.176,49	7.904,75	83,56
02.001	Equipe Dirigente	Un.	1,00	0,80	0,0323	0,84	48.081,24	48.081,24	38.623,47	1.553,02	40.176,49	7.904,75	83,56
Total geral								1.236.097,64	992.912,30	40.009,13	1.032.921,43	203.176,21	83,56
PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500 <small>Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500 Dados: 2022.06.08 18:04:39 -03'00'</small> Engº Civil Paulo César Lima Junior CREA RN 2719934232			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____					Aprovado para pagamento Data: __/__/____					


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Xavier Santana
 Eng. Civil - CREA/RN 2715638353
 Coordenador de Núcleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 096/2021	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.º. 20/2022		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021	
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 26/05/2022 A 07/06/2022		DATA: 08/06/2022	
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	26/05/2022	RUA P	S/N	BAIRRO SÃO CRISTÓVAO	2,50	2,30	5,75
2	26/05/2022	RUA P	S/N	BAIRRO SÃO CRISTÓVAO	9,00	4,50	40,50
3	26/05/2022	RUA MONSENHOR CONSTANTINO	1091	BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA	6,30	2,70	17,01
4	26/05/2022	RUA MONSENHOR CONSTANTINO	1121	BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA	7,30	4,30	31,39
5	26/05/2022	RUA JOÃO BATISTA SANTANA	1083	LOTEAMENTO MARCELA	3,50	4,00	14,00
6	26/05/2022	RUA JOÃO BATISTA SANTANA	1053	LOTEAMENTO MARCELA	4,00	3,50	14,00
7	27/05/2022	RUA JOÃO BATISTA SANTANA	1041	LOTEAMENTO MARCELA	4,20	4,00	16,80
8	27/05/2022	RUA JOÃO BATISTA SANTANA	1017	LOTEAMENTO MARCELA	4,00	3,70	14,80
9	27/05/2022	RUA JOÃO BATISTA SANTANA	978	LOTEAMENTO MARCELA	7,40	3,20	23,68
10	27/05/2022	RUA JOÃO BATISTA SANTANA	639	LOTEAMENTO MARCELA	7,30	5,50	40,15
11	27/05/2022	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA	S/N	-	4,00	3,30	13,20
12	27/05/2022	RUA AGDO OLIVEIRA SANTOS	S/N	PRÓXIMO A IGREJA DO BOM PARTO	4,00	1,70	6,80
13	27/05/2022	RUA AGDO OLIVEIRA SANTOS	19	PRÓXIMO A IGREJA DO BOM PARTO	2,00	1,80	3,60
14	30/05/2022	RUA AGDO OLIVEIRA SANTOS	S/N	PRÓXIMO A IGREJA DO BOM PARTO	7,50	1,80	13,50
15	30/05/2022	RUA AGDO OLIVEIRA SANTOS	59	PRÓXIMO A IGREJA DO BOM PARTO	14,00	2,00	28,00
16	30/05/2022	AVENIDA DR. PEDRO GARCIA MORENO	1296	BAIRRO ROTARY CLUB	4,40	3,00	13,20
17	30/05/2022	AVENIDA DR. PEDRO GARCIA MORENO	1227	BAIRRO ROTARY CLUB	4,00	2,00	8,00
18	30/05/2022	AVENIDA DR. PEDRO GARCIA MORENO	1227	BAIRRO ROTARY CLUB	7,50	3,00	22,50
19	30/05/2022	TRAVESSA JOSÉ FERREIRA COSTA	36	BAIRRO ROTARY CLUB	3,60	3,00	10,80
20	30/05/2022	TRAVESSA JOSÉ FERREIRA COSTA	15	BAIRRO ROTARY CLUB	3,50	3,00	10,50
21	30/05/2022	AVENIDA MAURICIO ANDRADE	32	LOTEAMENTO RIVIERA	9,50	2,00	19,00
22	31/05/2022	AVENIDA MAURICIO ANDRADE	44	LOTEAMENTO RIVIERA	1,80	1,30	2,34
23	31/05/2022	AVENIDA MAURICIO ANDRADE	50	LOTEAMENTO RIVIERA	1,80	1,00	1,80
24	31/05/2022	AVENIDA MAURICIO ANDRADE	62	LOTEAMENTO RIVIERA	2,10	1,00	2,10
25	31/05/2022	RUA SAUDALINA SANTANA	94	BAIRRO SÃO CRISTÓVAO	14,10	2,50	35,25
26	31/05/2022	RUA ALUIZIO ALMEIDA SILVA	1977	BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA	3,30	2,00	6,60
27	31/05/2022	RUA ALUIZIO ALMEIDA SILVA	1992	BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA	4,30	2,50	10,75
28	31/05/2022	RUA ALUIZIO ALMEIDA SILVA	1996	BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA	7,80	2,60	20,28
29	31/05/2022	RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA	S/N	BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA	3,40	2,10	7,14
30	31/05/2022	RUA P	S/N	BAIRRO SÃO CRISTÓVAO	4,30	4,10	17,63
31	31/05/2022	RUA JOÃO BATISTA SANTANA	1111	LOTEAMENTO MARCELA	4,90	2,60	12,74
32	01/06/2022	RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA	1247	BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA	18,00	6,10	109,80
33	01/06/2022	RUA JOÃO BATISTA SANTANA	S/N	LOTEAMENTO MARCELA	13,00	6,00	78,00
34	02/06/2022	RUA JOÃO BATISTA SANTANA	S/N	LOTEAMENTO MARCELA	6,70	3,00	20,10
35	02/06/2022	RUA JOÃO BATISTA SANTANA	S/N	LOTEAMENTO MARCELA	3,50	8,00	28,00
36	03/06/2022	RUA JOÃO BATISTA SANTANA	S/N	LOTEAMENTO MARCELA	2,00	3,00	6,00
37	03/06/2022	RUA MARIA ANGÉLICA DA CONCEIÇÃO	1500	BAIRRO SERRANO	3,30	2,00	6,60
38	03/06/2022	RUA MARIA ANGÉLICA DA CONCEIÇÃO	1489	BAIRRO SERRANO	5,00	4,30	21,50
39	03/06/2022	RUA MARIA ANGÉLICA DA CONCEIÇÃO	S/N	BAIRRO SERRANO	6,00	5,50	33,00
40	03/06/2022	RUA VESTA MARIA DE GOIS	299	BAIRRO ROTARY CLUB	3,30	2,10	6,93
41	03/06/2022	RUA VESTA MARIA DE GOIS	316	BAIRRO ROTARY CLUB	5,00	1,50	7,50
42	03/06/2022	RUA VESTA MARIA DE GOIS	308	BAIRRO ROTARY CLUB	7,50	1,50	11,25
43	03/06/2022	RUA VESTA MARIA DE GOIS	300	BAIRRO ROTARY CLUB	3,50	1,50	5,25




Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Santos Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 271563655
 Coordenador de Núcleo

Página 1 de 2

PAULO CESAR LIMA
 JUNIOR:065248865
 00

Assinado de forma digital
 por PAULO CESAR LIMA
 JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.06.08
 18:03:50 -03'00'

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 096/2021		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 20/2022		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 26/05/2022 A 07/06/2022		DATA: 08/06/2022		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)	
44	03/06/2022	RUA VESTA MARIA DE GOIS	282	BAIRRO ROTARY CLUB	1,30	1,30	1,69	
45	03/06/2022	RUA VESTA MARIA DE GOIS	282	BAIRRO ROTARY CLUB	2,30	2,30	5,29	
46	03/06/2022	RUA VESTA MARIA DE GOIS	258	BAIRRO ROTARY CLUB	3,50	1,70	5,95	
47	03/06/2022	RUA JOSEFA SIPRIANO DE CARVALHO	118	BAIRRO ROTARY CLUB	2,00	2,00	4,00	
48	03/06/2022	RUA JOSEFA SIPRIANO DE CARVALHO	100	BAIRRO ROTARY CLUB	2,10	1,50	3,15	
49	06/06/2022	RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS	186	BAIRRO ROTARY CLUB	1,70	2,30	3,91	
50	06/06/2022	RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS	178	BAIRRO ROTARY CLUB	1,50	1,50	2,25	
51	06/06/2022	RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS	178	BAIRRO ROTARY CLUB	1,60	1,60	2,56	
52	06/06/2022	RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS	162	BAIRRO ROTARY CLUB	1,40	1,30	1,82	
53	06/06/2022	RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS	154	BAIRRO ROTARY CLUB	1,50	1,30	1,95	
54	06/06/2022	RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA	1230	BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA	8,50	6,00	51,00	
55	06/06/2022	RUA SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	S/N	PRÓXIMO A DESO	6,50	5,00	32,50	
56	07/06/2022	RUA SERGIO BATISTA DE SANTANA	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	9,00	8,00	72,00	
57	07/06/2022	AVENIDA JOSÉ AMANCIO BISPO	S/N	FRENTE A PRF	9,00	2,80	25,20	
58	07/06/2022	AVENIDA 13 DE JUNHO	S/N	FRENTE AO HOSPITAL	1,80	1,40	2,52	
59	07/06/2022	AVENIDA JOSÉ AMANCIO BISPO	S/N	FRENTE A PRF	9,50	3,00	28,50	
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²) ==>							1.062,03	

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:0652
4886500

Assinado de forma
digital por PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.06.08
18:04:04 -03'00'

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 096/2021
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 20/2022**



RUA P



RUA P




RUA MONSENHOR CONSTANTINO



RUA MONSENHOR CONSTANTINO



RUA JOÃO BATISTA SANTANA



RUA JOÃO BATISTA SANTANA

**Prefeitura Municipal de Itabiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Nucleo**

**PAULO CESAR
LIMA
JUNIOR:065248
86500**

Assinado de forma
digital por PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.06.08
18:05:41 -03'00'



RUA JOÃO BATISTA SANTANA



RUA JOÃO BATISTA SANTANA



RUA JOÃO BATISTA SANTANA



RUA JOÃO BATISTA SANTANA



RUA JOSÉ FERREIRA LIMA



RUA AGDO OLIVEIRA SANTOS

Prefeitura Municipal de Itabelano
Yan Henrique Santos Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR
LIMA
JUNIOR:065248
86500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500 Dados: 2022.06.08 18:06:59 -03'00'



RUA AGDO OLIVEIRA SANTOS



RUA AGDO OLIVEIRA SANTOS



RUA AGDO OLIVEIRA SANTOS



AVENIDA PEDRO GARCIA MORENO FILHO



AVENIDA PEDRO GARCIA MORENO FILHO



AVENIDA PEDRO GARCIA MORENO FILHO

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715838353
Coordenador de Núcleo

PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:065
24886500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.06.08 18:08:13 -03'00'



TRAVESSA JOSÉ FERREIRA COSTA



TRAVESSA JOSÉ FERREIRA COSTA



AVENIDA MAURICIO ANDRADE



AVENIDA MAURICIO ANDRADE



AVENIDA MAURICIO ANDRADE



AVENIDA MAURICIO ANDRADE

Prefeitura Municipal de Itabellano
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2716838353
Coordenador de Nucleo

PAULO CESAR
 LIMA
 JUNIOR:06524
 886500

Assinado de forma
 digital por PAULO
 CESAR LIMA
 JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.06.08
 18:09:17 -03'00'




RUA SAUDALINA SANTANA



RUA ALUIZIO ALMEIDA SILVA



RUA ALUIZIO ALMEIDA SILVA



RUA ALUIZIO ALMEIDA SILVA



RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA

Prefeitura Municipal de Itabelana
 Yan Henrique Xavier Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638363
 Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR LIMA
 JUNIOR:06524
 886500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500 Dados: 2022.06.08 18:10:42 -03'00'



RUA P



RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA



RUA JOÃO BATISTA SANTANA



RUA JOÃO BATISTA SANTANA



RUA JOÃO BATISTA SANTANA



RUA JOÃO BATISTA SANTANA

Prefeitura Municipal de Itabiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:065
24886500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.06.08 18:11:49 -03'00'



RUA JOÃO BATISTA SANTANA



RUA MARIA ANGELICA



RUA MARIA ANGELICA



RUA MARIA ANGELICA



RUA VESTA MARIA DE GOIS



RUA VESTA MARIA DE GOIS

Prefeitura Municipal de Itabelana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA SE 2715638353
 Coordenador de Nucleo

PAULO CESAR LIMA
 JUNIOR:06524886500
 886500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.06.08 18:13:48 -03'00'



RUA VESTA MARIA DE GOIS



RUA VESTA MARIA DE GOIS



RUA VESTA MARIA DE GOIS




RUA VESTA MARIA DE GOIS



RUA VESTA MARIA DE GOIS



RUA JOSEFA SIPRIANO DE CARVALHO


 Prefeitura Municipal de Itabiana
 Yan Henrique Taveira Santana
 Eng. Civil - CREA/RS 27186383/3
 Coordenador de Urbanismo

PAULO
 CESAR LIMA
 JUNIOR:0652
 4886500

Assinado de forma
 digital por PAULO
 CESAR LIMA
 JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.06.08
 18:15:23 -03'00'



RUA JOSEFA SIPRIANO DE CARVALHO



RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS



RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS



RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS



RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS



RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS

Prefeitura Municipal de Nabsiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

PAULO
 CESAR LIMA
 JUNIOR:065
 24886500

Assinado de forma
 digital por PAULO
 CESAR LIMA
 JUNIOR:065248865
 00
 Dados: 2022.06.08
 18:17:21 -03'00'



RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA



RUA SERAPIÃO ANTONIO DE GOIS



RUA SERGIO BATISTA DE SANTANA



AVENIDA JOSÉ AMANCIO BISPO



AVENIDA 13 DE JUNHO



AVENIDA JOSÉ AMANCIO BISPO

Yan Henrique Tavares Santana
 Prefeitura Municipal de Itabciense
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Nôctico

PAULO CESAR
 LIMA
 JUNIOR:0652488
 6500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA
 JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.06.08 18:18:29 -03'00'

RESEARCH CENTER
FOR THE STUDY OF
THE HISTORY OF THE
CITY OF WASHINGTON

THE HISTORY OF THE
CITY OF WASHINGTON
FROM 1790 TO 1800
BY
JAMES O. EASTMAN

FIGURE 1. THE CITY OF WASHINGTON, 1790



FIGURE 2. THE CITY OF WASHINGTON, 1800



FIGURE 3. THE CITY OF WASHINGTON, 1810



FIGURE 4. THE CITY OF WASHINGTON, 1820



FIGURE 5. THE CITY OF WASHINGTON, 1830



FIGURE 6. THE CITY OF WASHINGTON, 1840

