




OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 096/2021					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 21/2022					ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021					
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 08/06/2022 a 22/06/2022					DATA: 22/06/2022					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							1.188.016,40	992.744,92	58.435,70	1.051.180,62	136.835,78	88,48
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	32.000,00	26.607,25	1.613,80	28.221,05	36,21	1.158.720,00	963.448,52	58.435,70	1.021.884,22	136.835,78	88,19
01.002	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	200,00	200,00		200,00	25,33	5.066,00	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00	100,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	30,00	30,00		30,00	807,68	24.230,40	24.230,40	0,00	24.230,40	0,00	100,00
02.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							48.081,24	40.176,49	2.365,60	42.542,09	5.539,15	88,48
02.001	Equipe Dirigente	Un.	1,00	0,84	0,0492	0,88	48.081,24	48.081,24	40.176,49	2.365,60	42.542,09	5.539,15	88,48
Total geral								1.236.097,64	1.032.921,43	60.801,30	1.093.722,73	142.374,91	88,48
<p>Engº Civil Paulo César Lima Junior CREA RN 2719934232</p>			<p>Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__</p>				<p>Aprovado para pagamento Data: __/__/__</p>						


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/RN 2715886503
 Coordenador de Nôdas


PAULO
 CESAR LIMA
 JUNIOR:065
 24886500


Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.06.22 16:37:55 -03'00'

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 096/2021		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 21/2022		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 08/06/2022 A 22/06/2022		DATA: 22/06/2022		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)	
1	08/06/2022	RUA P	S/N	CONJUNTO SERAPIÃO ANTONIO DE GOIS	4,30	31,50	135,45	
2	08/06/2022	RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA	1218	BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA	8,10	6,20	50,22	
3	09/06/2022	RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA	1260	BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA	10,90	6,20	67,58	
4	09/06/2022	RUA ALUISIO DE ALMEIDA SILVA	1880	BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA	4,30	17,00	73,10	
5	10/06/2022	RUA MONSENHOR CONSTANTINO	S/N	BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA	9,00	5,00	45,00	
6	10/06/2022	RUA PROJETADA	463	BAIRRO MEMEDE PAES MENDONÇA	3,50	3,80	13,30	
7	10/06/2022	RUA JOSÉ MENEZES NETO	627	LOTEAMENTO MARCELA	4,00	3,50	14,00	
8	10/06/2022	RUA JOÃO BATISTA SANTANA	1006	LOTEAMENTO MARCELA	2,80	6,10	17,08	
9	10/06/2022	RUA JOÃO BATISTA SANTANA	1065	LOTEAMENTO MARCELA	1,30	1,80	2,34	
10	10/06/2022	RUA JOSÉ TELES DE MENDONÇA	S/N	LOTEAMENTO MARCELA	5,00	3,20	16,00	
11	10/06/2022	RUA JOSÉ TELES DE MENDONÇA	6	LOTEAMENTO MARCELA	9,40	2,90	27,26	
12	10/06/2022	RUA JOSÉ TELES DE MENDONÇA	14	LOTEAMENTO MARCELA	2,90	4,70	13,63	
13	10/06/2022	RUA FRANCISCO TELES DE ANDRADE	131	LOTEAMENTO MARCELA	3,80	8,00	30,40	
14	14/06/2022	RUA SERGIO BATISTA DOS SANTOS	900	BAIRRO MIGUEL TELES	8,90	14,80	131,72	
15	14/06/2022	RUA SERGIO BATISTA DOS SANTOS	730	BAIRRO MIGUEL TELES	3,30	52,30	172,59	
16	15/06/2022	RUA SERGIO BATISTA DOS SANTOS	815	BAIRRO MIGUEL TELES	2,50	8,10	20,25	
17	16/06/2022	RUA SERGIO BATISTA DOS SANTOS	900	BAIRRO MIGUEL TELES	7,80	8,90	69,42	
18	17/06/2022	RUA MARIA ANGÉLICA	1500	BAIRRO SERRANO	7,60	6,60	50,16	
19	17/06/2022	RUA MARIA ANGÉLICA	1511	BAIRRO SERRANO	5,70	3,50	19,95	
20	17/06/2022	AVENIDA 13 DE JUNHO	41	BAIRRO SERRANO	1,10	2,30	2,53	
21	17/06/2022	AVENIDA 13 DE JUNHO	41	BAIRRO SERRANO	1,30	1,10	1,43	
22	17/06/2022	AVENIDA LEANDRO MACIEL	2052	BAIRRO BANANEIRAS	12,20	5,60	68,32	
23	20/06/2022	RUA MARIA ANGELICA	1522	BAIRRO SERRANO	4,10	5,00	20,50	
24	20/06/2022	RUA MARIA ANGELICA	1544	BAIRRO SERRANO	4,50	9,70	43,65	
25	20/06/2022	RUA P	S/N	CONJUNTO SERAPIÃO ANTONIO DE GOIS	4,30	11,80	50,74	
26	20/06/2022	AVENIDA LEANDRO MACIEL	2034	BAIRRO BANANEIRAS	2,70	5,80	15,66	
27	20/06/2022	AVENIDA LEANDRO MACIEL	2036	BAIRRO BANANEIRAS	2,30	3,70	8,51	
28	21/06/2022	RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA	1142	BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA	35,80	3,40	121,72	
29	21/06/2022	RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA	1134	BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA	3,30	1,10	3,63	
30	21/06/2022	RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA	1128	BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA	1,60	1,60	2,56	
31	21/06/2022	RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA	1114	BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA	3,30	2,30	7,59	
32	21/06/2022	RUA MARIA ANGELICA	1586	BAIRRO SERRANO	3,80	8,80	33,44	
33	21/06/2022	RUA EMILIA VIGENCIA DOS SANTOS	3439	BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA	7,30	6,50	47,45	
34	22/06/2022	RUA FRANCISCO TELES DE ANDRADE	99	LOTEAMENTO MARCELA	2,80	6,00	16,80	
35	22/06/2022	RUA OTÍLIA DO ESPIRITO SANTO REZENDE	489	LOTEAMENTO MARCELA	3,90	3,40	13,26	
36	22/06/2022	RUA JOÃO BATISTA SANTANA	996	LOTEAMENTO MARCELA	3,80	4,70	17,86	

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Nível

PAULO CESAR LIMA
Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.06.22 16:37:05 -03'00'

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 096/2021		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 21/2022		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 08/06/2022 A 22/06/2022		DATA: 22/06/2022		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)	
37	22/06/2022	RUA JOSÉ MENEZES TELES	158	BAIRRO RIACHO DOCE	5,30	10,30	54,59	
38	22/06/2022	RUA JOSÉ MENEZES TELES	152	BAIRRO RIACHO DOCE	1,80	7,00	12,60	
39	22/06/2022	RUA JOSÉ MENEZES TELES	137	BAIRRO RIACHO DOCE	9,40	3,50	32,90	
40	22/06/2022	RUA JOSÉ MENEZES TELES	117	BAIRRO RIACHO DOCE	2,10	3,90	8,19	
41	22/06/2022	RUA JOSÉ MENEZES TELES	118	BAIRRO RIACHO DOCE	2,10	4,80	10,08	
42	22/06/2022	RUA JOSÉ MENEZES TELES	104	BAIRRO RIACHO DOCE	1,50	5,00	7,50	
43	22/06/2022	AVENIDA ASA BRANCA	S/N	ROTATÓRIA NO LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	6,80	6,30	42,84	
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²) ==>							1.613,80	


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
 Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.06.22 16:37:23 -03'00'

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 096/2021
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 21/2022**



RUA P



RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA



RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA



RUA ALUÍSIO DE ALMEIDA SILVA



RUA MONSENHOR CONSTANTINO



RUA PROJETADA

Prefeitura Municipal de Itabellana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 715638353
Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR
LIMA
JUNIOR:06524886
500

Assinado de forma digital
por PAULO CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.06.22
16:38:27 -03'00'



RUA JOSÉ MENEZES NETO



RUA JOÃO BATISTA DE SANTANA



RUA JOÃO BATISTA DE SANTANA



RUA JOSÉ TELES DE SANTANA



RUA JOSÉ TELES DE MENDONÇA



RUA JOSÉ TELES DE MENDONÇA

Prefeitura Municipal de Itabciãna
 Yan Henrique Teles Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715838353
 Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR Assinado de forma digital por PAULO
 LIMA CESAR LIMA
 JUNIOR:06524 JUNIOR:06524886500
 886500 Dados: 2022.06.22
 16:38:56 -03'00'



RUA FRANCISCO TELES DE ANDRADE



RUA SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS



RUA SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS




RUA SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS



RUA MARIA ANGÉLICA



RUA MARIA ANGÉLICA


 Prefeitura Municipal de Itapociana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2115838353
 Coordenador de Projetos

PAULO CESAR
 LIMA
 JUNIOR:065248
 86500

Assinado de forma
 digital por PAULO
 CESAR LIMA
 JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.06.22
 16:39:21 -03'00'



RUA 13 DE JUNHO



RUA 13 DE JUNHO



AVENIDA LEANDRO MACIEL



RUA SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS



RUA MARIA ANGÉLICA



RUA MARIA ANGÉLICA

Prefeitura Municipal de Itabciãna
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CRENSSE 2715838353
 Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR LIMA
 JUNIOR:06524886500
 86500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.06.22 16:39:41 -03'00'



RUA P



AVENIDA LEANDRO MACIEL



AVENIDA LEANDRO MACIEL




RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA



RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA



RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA


 Prefeitura Municipal de Itaboraia
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA RJ 2715638353
 Coordenador da Núcleo

PAULO CESAR LIMA
 JUNIOR:06524886500
 86500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.06.22 16:40:01 -03'00'



RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA



RUA MARIA ANGELICA




RUA EMILIA VIGÊNCIA DOS SANTOS



RUA FRANCISCO TELES DE ANDRADE



RUA OTÍLIA DO ESPÍRITO SANTO



RUA JOÃO BATISTA SANTANA

Prefeitura Municipal de Taboiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715636333
Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR
LIMA
JUNIOR:0652488
6500

Assinado de forma digital
por PAULO CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Data: 2022.06.22
16:40:21 -03'00'



RUA JOSÉ MENEZES TELES



RUA JOSÉ MENEZES TELES



RUA JOSÉ MENEZES TELES



RUA JOSÉ MENEZES TELES



RUA JOSÉ MENEZES TELES



RUA JOSÉ MENEZES TELES

Prefeitura Municipal de Itabellana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SP 2715638353
 Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR Assinado de forma
 LIMA digital por PAULO
 JUNIOR:06524886500 CESAR LIMA
 886500 Dados: 2022.06.22
 16:40:45 -03'00'



AVENIDA ASA BRANCA

PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:0652
4886500

Assinado de forma
digital por PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.06.22
16:41:24 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaciã
Yan Henrique Torreses Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo