



OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 096/2021						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 22/2022				ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 23/06/2022 a 30/06/2022				DATA: 30/06/2022						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							1.188.016,40	1.051.180,62	33.695,58	1.084.876,20	103.140,20	91,32
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	32.000,00	28.221,05	930,56	29.151,61	36,21	1.158.720,00	1.021.884,22	33.695,58	1.055.579,80	103.140,20	91,10
01.002	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	200,00	200,00		200,00	25,33	5.066,00	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00	100,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	30,00	30,00		30,00	807,68	24.230,40	24.230,40	0,00	24.230,40	0,00	100,00
02.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							48.081,24	42.542,09	1.365,51	43.907,60	4.173,64	91,32
02.001	Equipe Dirigente	Un.	1,00	0,88	0,0284	0,91	48.081,24	48.081,24	42.542,09	1.365,51	43.907,60	4.173,64	91,32
Total geral								1.236.097,64	1.093.722,73	35.061,09	1.128.783,82	107.313,82	91,32
PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500 Engº Civil Paulo César Lima Junior CREA RN 2719934232		Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500 Dados: 2022.06.30 14:55:10 -03'00'		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____			Aprovado para pagamento Data: __/__/____						


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/RN 2715630353
 Coordenador de Obras

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 096/2021		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 22/2022		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 23/06/2022 A 30/06/2022		DATA: 30/06/2022		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)	
1	23/06/2022	RUA P	819	CONJUNTO SERAPIÃO ANTONIO DE GOIS	15,00	4,40	66,00	
2	23/06/2022	RUA ACINDINO AMARO DE ARAUJO	1840	LOTEAMENTO MARCELA	7,00	6,00	42,00	
3	23/06/2022	RUA ACINDINO AMARO DE ARAUJO	1840	LOTEAMENTO MARCELA	4,00	5,00	20,00	
4	23/06/2022	RUA ACINDINO AMARO DE ARAUJO	1834	LOTEAMENTO MARCELA	3,70	2,70	9,99	
5	23/06/2022	RUA JOSÉ AMÉRICO SANTANA	60	LOTEAMENTO MARCELA	7,50	3,40	25,50	
6	23/06/2022	PRAÇA DEPUTADO JOSÉ WILSON DA CUNHA	104	BAIRRO QUEIMADAS	2,00	23,00	46,00	
7	27/06/2022	RUA RIACHO DO NAVIO	122	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	7,40	6,60	48,84	
8	27/06/2022	RUA MARIA ANGELICA DA CONCEIÇÃO	1586	BAIRRO SERRANO	3,70	9,00	33,30	
9	27/06/2022	RUA MARIA ANGELICA DA CONCEIÇÃO	1598	BAIRRO SERRANO	3,90	3,10	12,09	
10	27/06/2022	RUA JOSÉ ANTONIO DE SANTANA	534	LOTEAMENTO PARAÍSO DA SERRA	6,50	3,40	18,70	
11	27/06/2022	RUA JOSÉ ANTONIO DE SANTANA	S/N	ESQUINA DA PRAÇA	3,00	7,40	22,20	
12	27/06/2022	AVENIDA ACRISIO DOS SANTOS ANDRADE	S/N	PROXIMO AO BATALHÃO DE POLICIA	4,40	5,50	24,20	
13	28/06/2022	RUA SERGIO BATISTA DOS SANTOS	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	3,10	8,70	26,97	
14	28/06/2022	RUA SERGIO BATISTA DOS SANTOS	777	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	3,00	2,10	6,30	
15	28/06/2022	RUA JOSÉ ANTONIO DE SANTANA	S/N	LOTEAMENTO PARAÍSO DA SERRA	4,40	6,00	26,40	
16	28/06/2022	RUA SERGIO BATISTA DOS SANTOS	766	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	2,70	32,00	86,40	
17	28/06/2022	RUA SÃO JORGE	2249	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	4,10	15,10	61,91	
18	29/06/2022	RUA JOSÉ MOISES DE SANTANA	388	LOTEAMENTO JARDIM FEDERAL	3,40	4,30	14,62	
19	29/06/2022	RUA JOSÉ MOISES DE SANTANA	382	LOTEAMENTO JARDIM FEDERAL	2,20	3,40	7,48	
20	29/06/2022	RUA JOSÉ MOISES DE SANTANA	S/N	LOTEAMENTO JARDIM FEDERAL	1,90	1,40	2,66	
21	29/06/2022	RUA JOSÉ MOISES DE SANTANA	345	LOTEAMENTO JARDIM FEDERAL	14,00	4,40	61,60	
22	29/06/2022	RUA JOSÉ MOISES DE SANTANA	333	LOTEAMENTO JARDIM FEDERAL	4,40	2,40	10,56	
23	29/06/2022	RUA JOSÉ MOISES DE SANTANA	307	LOTEAMENTO JARDIM FEDERAL	3,10	3,10	9,61	
24	29/06/2022	RUA OLÍMPO NERI DOS SANTOS	104	LOTEAMENTO JARDIM FEDERAL	3,20	3,30	10,56	
25	29/06/2022	RUA OLÍMPO NERI DOS SANTOS	92	LOTEAMENTO JARDIM FEDERAL	3,40	2,70	9,18	
26	29/06/2022	RUA OLÍMPO NERI DOS SANTOS	86	LOTEAMENTO JARDIM FEDERAL	1,70	1,70	2,89	
27	29/06/2022	RUA OLÍMPO NERI DOS SANTOS	113	LOTEAMENTO JARDIM FEDERAL	2,00	1,30	2,60	
28	29/06/2022	AVENIDA DR. LEANDRO MAYNARD MACIEL	S/N	BAIRRO BANANEIRAS	7,40	4,00	29,60	
29	30/06/2022	AVENIDA DR. LEANDRO MAYNARD MACIEL	2264	BAIRRO BANANEIRAS	6,00	3,80	22,80	
30	30/06/2022	RUA JACONIAS FERREIRA LIMA	4466	BAIRRO BANANEIRAS	4,90	3,40	16,66	
31	30/06/2022	RUA ACINDINO AMARO DE ARAUJO	S/N	LOTEAMENTO MARCELA	4,30	5,40	23,22	
32	30/06/2022	PRAÇA DEPUTADO JOSÉ WILSON DA CUNHA	S/N	BAIRRO QUEIMADAS	3,40	3,00	10,20	
33	30/06/2022	RUA RIACHO DO NAVIO	116	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	7,40	11,60	85,84	
34	30/06/2022	RUA RIACHO DO NAVIO	S/N	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	6,50	3,20	20,80	
35	30/06/2022	TRAVESSA RITA VIEIRA DOS SANTOS	548	BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA	2,80	2,40	6,72	
36	30/06/2022	TRAVESSA RITA VIEIRA DOS SANTOS	467	BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA	1,40	1,40	1,96	
37	30/06/2022	TRAVESSA RITA VIEIRA DOS SANTOS	455	BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA	2,00	2,10	4,20	
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²) ==>							930,56	

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR
LIMA
JUNIOR:06524886
500

Assinado de forma digital
por PAULO CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.06.30
14:56:09 -03'00'

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 096/2021
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 22/2022**



RUA P



RUA ACINDINO AMARO DE ARAUJO



RUA ACINDINO AMARO DE ARAUJO



RUA ACINDINO AMARO DE ARAUJO



RUA JOSÉ AMÉRICO SANTANA



PRAÇA DEPUTADO JOSÉ WILSON DA CUNHA

Prefeitura Municipal de Itabalana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:0652
4886500

Assinado de forma
digital por PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500 1
Dados: 2022.06.30
14:56:45 -03'00'



RUA RIACHO DO NAVIO



RUA MARIA ANGÉLICA DA CONCEIÇÃO



RUA MARIA ANGÉLICA DA CONCEIÇÃO



RUA JOSÉ ANTONIO DE SANTANA



RUA JOSÉ ANTONIO DE SANTANA



AVENIDA ACRÍSIO DOS SANTOS ANDRADE

PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:0652
4886500

Assinado de forma
digital por PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.06.30
14:57:07 -03'00'


Prefeitura Municipal de Itabalana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo



RUA SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS



RUA SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS



RUA JOSÉ ANTONIO DE SANTANA



RUA SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS



RUA SÃO JORGE



RUA JOSÉ MOISES DE SANTANA


Prefeitura Municipal de Itabalana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715630353
Coordenador de Núcleo

PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:0652
4886500

Assinado de forma
digital por PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.06.30
14:57:32 -03'00'



RUA JOSÉ MOISES DE SANTANA



RUA JOSÉ MOISES DE SANTANA



RUA JOSÉ MOISES DE SANTANA



RUA JOSÉ MOISES DE SANTANA



RUA JOSÉ MOISES DE SANTANA



RUA OLIMPO NERI DOS SANTOS


Prefeitura Municipal de Itabalana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715630353
Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR
LIMA
JUNIOR:06524886
500

Assinado de forma digital
por PAULO CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.06.30
14:58:00 -03'00'



RUA OLIMPO NERI DOS SANTOS



RUA OLIMPO NERI DOS SANTOS



RUA OLIMPO NERI DOS SANTOS



AVENIDA DR. LEANDRO MAYNARD MACIEL



AVENIDA DR. LEANDRO MAYNARD MACIEL



RUA JACONIAS FERREIRA LIMA


 Prefeitura Municipal de Itabalana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715630353
 Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR LIMA
 JUNIOR:06524886500
 86500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.06.30 14:58:21 -03'00'



RUA ACINDINO AMARO DE ARAUJO



PRAÇA DEPUTADO JOSÉ WILSON DA CUNHA



RUA RIACHO DO NAVIO



RUA RIACHO DO NAVIO



TRAVESSA RITA VIEIRA DOS SANTOS



TRAVESSA RITA VIEIRA DOS SANTOS

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715630353
 Coordenador de Nôcten

PAULO
 CESAR LIMA
 JUNIOR:065
 24886500

Assinado de forma
 digital por PAULO
 CESAR LIMA
 JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.06.30
 14:58:48 -03'00'



TRAVESSA RITA VIEIRA DOS SANTOS

~~Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715630353
Coordenador de Núcleo~~

PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500
886500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.06.30 14:59:12 -03'00'