


OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO N° 096/2021						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.N° 23/2022				ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 01/07/2022 a 06/07/2022				DATA: 07/07/2022						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO												
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	32.000,00	29.151,61	1.328,14	30.479,75	36,21	1.188.016,40	1.084.876,20	48.091,95	1.132.968,15	55.048,25	95,37
01.002	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	200,00	200,00		200,00	25,33	5.066,00	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00	100,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	30,00	30,00		30,00	807,68	24.230,40	24.230,40	0,00	24.230,40	0,00	100,00
02.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
02.001	Equipe Dirigente	Un.	1,00	0,91	0,0405	0,95	48.081,24	48.081,24	43.907,60	1.947,29	45.854,89	2.226,35	95,37
Total geral								1.236.097,64	1.128.783,82	50.039,24	1.178.823,06	57.274,58	95,37
PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500 <small>Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500 Dados: 2022.07.06 15:41:33 -03'00'</small>			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____				Aprovado para pagamento Data: __/__/____						


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 096/2021		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 23/2022	ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 01/07/2022 a 06/07/2022	DATA: 07/07/2022		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	01/07/2022	RUA P	819	CONJUNTO SERAPIÃO ANTONIO DE GOIS	15,00	4,20	63,00
2	01/07/2022	PRAÇA DEPUTADO JOSÉ WILSON DA CUNHA	96	BAIRRO QUEIMADAS	52,00	1,70	88,40
3	01/07/2022	PRAÇA DEPUTADO JOSÉ WILSON DA CUNHA	123	BAIRRO QUEIMADAS	6,20	2,40	14,88
4	01/07/2022	PRAÇA DEPUTADO JOSÉ WILSON DA CUNHA	S/N	BAIRRO QUEIMADAS	7,70	3,00	23,10
5	01/07/2022	RUA RIACHO DO NAVIO	494	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	7,20	6,10	43,92
6	01/07/2022	RUA RIACHO DO NAVIO	461	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	5,20	8,80	45,76
7	01/07/2022	RUA RIACHO DO NAVIO	438	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	6,50	17,00	110,50
8	04/07/2022	RUA RIACHO DO NAVIO	265	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	5,00	15,00	75,00
9	04/07/2022	RUA RIACHO DO NAVIO	154	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	2,50	1,80	4,50
10	04/07/2022	RUA RIACHO DO NAVIO	146	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	4,10	2,20	9,02
11	04/07/2022	RUA SÃO JORGE	229	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	3,10	13,00	40,30
12	04/07/2022	RUA SERGIO BATISTA DOS SANTOS	829	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	6,60	1,70	11,22
13	04/07/2022	RUA SÃO JORGE	2255	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	19,00	2,80	53,20
14	04/07/2022	RUA SÃO JORGE	2252	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	7,70	2,40	18,48
15	04/07/2022	RUA OLÍMPIO NERI DOS SANTOS	S/N	LOTEAMENTO JARDIM FEDERAL	4,10	2,60	10,66
16	04/07/2022	RUA OLÍMPIO NERI DOS SANTOS	74	LOTEAMENTO JARDIM FEDERAL	1,50	1,50	2,25
17	04/07/2022	RUA OLÍMPIO NERI DOS SANTOS	S/N	LOTEAMENTO JARDIM FEDERAL	50,00	3,20	160,00
18	05/07/2022	RUA MARIA DE LURDES AQUINO SANTOS	S/N	LOTEAMENTO JARDIM FEDERAL	2,70	2,70	7,29
19	05/07/2022	RUA MARIA DE LURDES AQUINO SANTOS	776	LOTEAMENTO JARDIM FEDERAL	3,00	3,70	11,10
20	05/07/2022	RUA MARIA DE LURDES AQUINO SANTOS	241	LOTEAMENTO JARDIM FEDERAL	1,60	1,60	2,56
21	05/07/2022	RUA MARIA DE LURDES AQUINO SANTOS	777	LOTEAMENTO JARDIM FEDERAL	1,20	1,20	1,44
22	05/07/2022	RUA MARIA DE LURDES AQUINO SANTOS	782	LOTEAMENTO JARDIM FEDERAL	6,50	2,70	17,55
23	05/07/2022	RUA MARIA DE LURDES AQUINO SANTOS	834	LOTEAMENTO JARDIM FEDERAL	1,70	15,00	25,50
24	05/07/2022	RUA FORTUNATO MACHADO DE OLIVEIRA	58	LOTEAMENTO ZILDA ARNS	8,20	7,20	59,04
25	05/07/2022	AVENIDA LEANDRO MACIEL	2162	BAIRRO BANANEIRAS	2,90	5,00	14,50
26	05/07/2022	RUA QUINTINO DE LACERDA	810	BAIRRO ANIZIO AMANCIO	3,00	3,70	11,10
27	05/07/2022	RUA JOSEFA SANTANA MONTEIRO	436	LOTEAMENTO PARAÍSO DA SERRA	4,50	4,00	18,00
28	05/07/2022	RUA ARIVALDO ALVES CORREA	S/N	CERAMICA DE LIMA - BAIRRO QUEIMADAS	3,10	2,20	6,82
29	05/07/2022	RUA ARIVALDO ALVES CORREA	S/N	CERAMICA DE LIMA - BAIRRO QUEIMADAS	8,10	5,20	42,12
30	05/07/2022	RUA RIACHO DO NAVIO	421	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	5,70	2,20	12,54
31	06/07/2022	RUA RIACHO DO NAVIO	S/N	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	19,00	7,80	148,20
32	06/07/2022	RUA RIACHO DO NAVIO	S/N	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	4,10	2,40	9,84
33	06/07/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	S/N	BAIRRO QUEIMADAS	12,00	3,40	40,80
34	06/07/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	S/N	BAIRRO QUEIMADAS	2,50	3,80	9,50
35	06/07/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	S/N	BAIRRO QUEIMADAS	3,70	2,20	8,14
36	06/07/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	S/N	BAIRRO QUEIMADAS	3,20	2,20	7,04
37	06/07/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	S/N	BAIRRO QUEIMADAS	12,10	2,20	26,62
38	06/07/2022	RUA P	S/N	CONJUNTO SERAPIÃO ANTONIO DE GOIS	16,50	4,50	74,25
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²) ==>							1.328,14

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR LIMA
JUNIOR:065248865
00

Assinado de forma digital
por PAULO CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.07.06
15:42:05 -03'00'



**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 096/2021
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 23/2022**



RUA P



PRAÇA DEPUTADO JOSÉ WILSON DA CUNHA



PRAÇA DEPUTADO JOSÉ WILSON DA CUNHA



PRAÇA DEPUTADO JOSÉ WILSON DA CUNHA



RUA RIACHO DO NAVIO



RUA RIACHO DO NAVIO

Prefeitura Municipal de Itabalana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715630353
Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA
LIMA JUNIOR:06524886500
JUNIOR:06524 Dados: 2022.07.06
886500 15:42:41 -03'00'



RUA RIACHO DO NAVIO



RUA RIACHO DO NAVIO



RUA RIACHO DO NAVIO




RUA RIACHO DO NAVIO



RUA SÃO JORGE



RUA SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS


 Prefeitura Municipal de Itabalua
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 271563353
 Coordenador de Núcleo

PAULO
 CESAR LIMA
 JUNIOR:0652
 4886500

Assinado de forma
 digital por PAULO
 CESAR LIMA
 JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.07.06
 15:43:05 -03'00'



RUA SÃO JORGE



RUA SÃO JORGE



RUA OLIMPIO NERI DOS SANTOS



RUA OLIMPIO NERI DOS SANTOS



RUA OLIMPIO NERI DOS SANTOS



RUA MARIA DE LURDES AQUINO SANTOS


 Prefeitura Municipal de Itabalana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715630353
 Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR LIMA
 JUNIOR:06524886500
 886500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA
 JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.07.06 15:43:38 -03'00'



RUA MARIA DE LURDES AQUINO SANTOS



RUA MARIA DE LURDES AQUINO SANTOS



RUA MARIA DE LURDES AQUINO SANTOS




RUA MARIA DE LURDES AQUINO SANTOS



RUA MARIA DE LURDES AQUINO SANTOS



RUA FORTUNATO MACHADO DE OLIVEIRA


 Prefeitura Municipal de Itabalana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715639353
 Coordenador de Núcleo

PAULO
 CESAR LIMA
 JUNIOR:0652
 4886500

Assinado de forma
 digital por PAULO
 CESAR LIMA
 JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.07.06
 15:43:58 -03'00'



AVENIDA LEANDRO MACIEL



RUA QUINTINO DE LACERDA



RUA JOSEFA SANTANA MONTEIRO



RUA ARIVALDO ALVES CORREA



RUA ARIVALDO ALVES CORREA



RUA RIACHO DO NAVIO

Prefeitura Municipal de Itabalana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715630353
Coordenador de Núcleo

PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:065
24886500

Assinado de forma
digital por PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:0652488650
0
Dados: 2022.07.06
15:44:22 -03'00'



RUA RIACHO DO NAVIO



RUA RIACHO DO NAVIO



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO




AVENIDA PEDRO DE ROMÃO



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715630353
Coordenador de Núcleo

PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:065
24886500

Assinado de forma
digital por PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.07.06
15:44:49 -03'00'



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO



RUA P

Prefeitura Municipal de Itabalana
Yan Henrique Xavarez Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715630353
Coordenador de Múden

**PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:065
24886500**

Assinado de forma
digital por PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:06524886
500
Dados: 2022.07.06
15:45:11 -03'00'