



OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 096/2021						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 24/2022				ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 07/07/2022 a 14/07/2022				DATA: 15/07/2022						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
<b>01.</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>1.188.016,40</b>	<b>1.132.968,15</b>	<b>37.625,81</b>	<b>1.170.593,96</b>	<b>17.422,44</b>	<b>98,53</b>
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	32.000,00	30.479,75	1.039,10	31.518,85	36,21	1.158.720,00	1.103.671,75	37.625,81	1.141.297,56	17.422,44	98,50
01.002	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	200,00	200,00		200,00	25,33	5.066,00	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00	100,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	30,00	30,00		30,00	807,68	24.230,40	24.230,40	0,00	24.230,40	0,00	100,00
<b>02.</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>48.081,24</b>	<b>45.854,89</b>	<b>1.520,81</b>	<b>47.375,70</b>	<b>705,54</b>	<b>98,53</b>
02.001	Equipe Dirigente	Un.	1,00	0,95	0,0316	0,99	48.081,24	48.081,24	45.854,89	1.520,81	47.375,70	705,54	98,53
<b>Total geral</b>								<b>1.236.097,64</b>	<b>1.178.823,06</b>	<b>39.146,62</b>	<b>1.217.969,68</b>	<b>18.127,96</b>	<b>98,53</b>
PAULO CESAR LIMA <small>Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500 Dados: 2022.07.15 08:52:41 -03'00'</small> JUNIOR:06524886500 Engº Civil Paulo César Lima Junior CREA RN 2719934232		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____				Aprovado para pagamento Data: __/__/____							

  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Yan Henrique Tavares Sampaio  
 Engº Civil - CREA/SE 2715630533  
 Coordenador de Núcleo



OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 096/2021	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 24/2022		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021	
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 07/07/2022 a 14/07/2022		DATA: 15/07/2022	
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	07/07/2022	AVENIDA LEANDRO MACIEL	2154	BAIRRO BANANEIRAS	5,70	4,50	25,65
2	07/07/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	S/N	BAIRRO QUEIMADAS	3,75	4,60	17,25
3	07/07/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	S/N	BAIRRO QUEIMADAS	3,80	24,00	91,20
4	07/07/2022	RUA RIACHO DO NAVIO	259	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	5,00	15,00	75,00
5	11/07/2022	RUA RIACHO DO NAVIO	305	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	6,00	12,00	72,00
6	11/07/2022	RUA SÃO JORGE	2163	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	16,50	2,60	42,90
7	11/07/2022	RUA SANTA CRUZ	124	PROXIMO AO COLEGIO OPÇÃO	2,20	2,40	5,28
8	11/07/2022	RUA SANTA CRUZ	165	PROXIMO AO COLEGIO OPÇÃO	2,00	1,50	3,00
9	11/07/2022	RUA ABDIAS VENÂNCIO NETO	S/N	BAIRRO SERRANO	1,50	1,60	2,40
10	11/07/2022	RUA ABDIAS VENÂNCIO NETO	797	BAIRRO SERRANO	1,70	3,00	5,10
11	11/07/2022	RUA SERGIO BATISTA DOS SANTOS	562	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	5,50	2,00	11,00
12	11/07/2022	RUA OLÍMPIO NERI DOS SANTOS	74	LOTEAMENTO JARDIM FEDERAL	3,00	3,60	10,80
13	11/07/2022	RUA OLÍMPIO NERI DOS SANTOS	S/N	LOTEAMENTO JARDIM FEDERAL	3,00	5,00	15,00
14	11/07/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	402	BAIRRO QUEIMADAS	3,00	4,00	12,00
15	11/07/2022 12/07/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	725	BAIRRO QUEIMADAS	16,00	3,95	63,20
16	12/07/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	434	BAIRRO QUEIMADAS	6,00	3,00	18,00
17	12/07/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	476	BAIRRO QUEIMADAS	3,40	2,45	8,33
18	12/07/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	442	BAIRRO QUEIMADAS	10,00	2,40	24,00
19	12/07/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	464	BAIRRO QUEIMADAS	11,20	2,50	28,00
20	12/07/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	506	BAIRRO QUEIMADAS	3,70	2,60	9,62
21	12/07/2022	RUA RIACHO DO NAVIO	240	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	7,70	10,00	77,00
22	12/07/2022	RUA ANTONIO DINIZ SANTANA	364	BAIRRO SÃO CRISTOVÃO	2,70	3,00	8,10
23	13/07/2022	RUA P	795	CONJUNTO SERAPIÃO ANTONIO DE GOIS	11,20	5,00	56,00
24	13/07/2022	RUA P	795	CONJUNTO SERAPIÃO ANTONIO DE GOIS	9,00	4,50	40,50
25	13/07/2022	RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA	71	INVASÃO	7,40	15,00	111,00
26	14/07/2022	RUA JOSÉ FONSECA BRITO	S/N	BAIRRO SÃO CRISTOVAO	2,40	1,40	3,36
27	14/07/2022	AVENIDA LEANDRO MACIEL	2207	BAIRRO BANANEIRAS	15,00	4,00	60,00
28	14/07/2022	RUA JACONIAS FERREIRA LIMA	4580	BAIRRO BANANEIRAS	3,20	5,00	16,00
29	14/07/2022	RUA JACONIAS FERREIRA LIMA	4574	BAIRRO BANANEIRAS	2,70	3,00	8,10
30	14/07/2022	RUA JACONIAS FERREIRA LIMA	4548	BAIRRO BANANEIRAS	2,80	3,00	8,40
31	14/07/2022	RUA JACONIAS FERREIRA LIMA	4548	BAIRRO BANANEIRAS	3,00	3,00	9,00
32	14/07/2022	RUA JACONIAS FERREIRA LIMA	4507	BAIRRO BANANEIRAS	3,80	2,50	9,50
33	14/07/2022	RUA JACONIAS FERREIRA LIMA	69	BAIRRO BANANEIRAS	3,00	2,00	6,00
34	14/07/2022	RUA ALUISIO ALMEIDA E SILVA	1837	BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA	3,00	1,50	4,50
35	14/07/2022	RUA ALUISIO ALMEIDA E SILVA	S/N	BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA	3,10	4,50	13,95
36	14/07/2022	RUA ALUISIO ALMEIDA E SILVA	S/N	BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA	4,90	5,00	24,50
37	14/07/2022	RUA ANTONIO JOSÉ DA COSTA	1770	BAIRRO ROTARY CLUB	7,30	2,70	19,71
38	14/07/2022	RUA GENÁRIO JOSÉ DOS SANTOS	524	BAIRRO ROTARY CLUB	2,00	5,00	10,00
39	14/07/2022	RUA GENÁRIO JOSÉ DOS SANTOS	27	BAIRRO ROTARY CLUB	2,75	2,00	5,50
40	14/07/2022	RUA GENÁRIO JOSÉ DOS SANTOS	S/N	BAIRRO ROTARY CLUB	1,65	5,00	8,25
<b>TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²) =&gt;</b>							<b>1.039,10</b>

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Soares Sa...  
Engº Civil - CREV/SE 2715638353

PAULO CESAR LIMA  
JUNIOR:065248865  
00

Assinado de forma digital por  
PAULO CESAR LIMA  
JUNIOR:06524886500  
Dados: 2022.07.15 08:53:07

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO – CONTRATO: 096/2021**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO: 24/2022**



AVENIDA LEANDRO MACIEL



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO



RUA RIACHO DO NAVIO



RUA RIACHO DO NAVIO



RUA SÃO JORGE



RUA SANTA CRUZ



RUA SANTA CRUZ



RUA ABDIAS VENÂNCIO NETO



RUA ABDIAS VENÂNCIO NETO



RUA SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS



RUA OLIMPIO NERI DOS SANTOS

Coordenador de Núcleo  
Área Civil - ÁREA/SE 271568653  
San Henrique Tavares Santana  
Prefeitura Municipal de Santana

PAULO  
CESAR LIMA  
JUNIOR:065  
24886500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500  
Dados: 2022.07.15 08:53:55 -03'00'



RUA OLIMPIO NERI DOS SANTOS



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO

Prefeitura Municipal de Santana  
San Henrique Tavares Santana  
Engº Civil - CREA/SE 2715666353  
Coordenador de Núcleo

PAULO  
CESAR LIMA  
JUNIOR:065  
24886500

Assinado de forma  
digital por PAULO  
CESAR LIMA  
JUNIOR:06524886500  
Dados: 2022.07.15  
08:54:18 -03'00'



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO



RUA RIACHO DO NAVIO



RUA ANTONIO DINIZ SANTANA



RUA P



RUA P

Prefeitura Municipal de Santana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Engº Civil - CREA/SE 271568653  
Coordenador de Núcleo

PAULO  
CESAR LIMA  
JUNIOR:065  
24886500

Assinado de forma  
digital por PAULO  
CESAR LIMA  
JUNIOR:065248865  
00  
Dados: 2022.07.15  
08:54:39 -03'00'



RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA



RUA JOSÉ FONSECA BRITO



AVENIDA LEANDRO MACIEL



RUA JACONIAS FERREIRA LIMA



RUA JACONIAS FERREIRA LIMA



RUA JACONIAS FERREIRA LIMA

Prefeitura Municipal de ...  
 Yan Henrique ...  
 Engº Civil - CREA/SE 27156/0533  
 Coordenador de Núcleo

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500  
 Dados: 2022.07.15 08:55:01 -03'00'



RUA JACONIAS FERREIRA LIMA



RUA JACONIAS FERREIRA LIMA



RUA JACONIAS FERREIRA LIMA



RUA ALUISIO ALMEIDA E SILVA



RUA ALUISIO ALMEIDA E SILVA



RUA ALUISIO ALMEIDA E SILVA

Prefeitura Municipal de ...  
 ... Henrique Tavares ...  
 ... CRP nº SE 27156/0053  
 ... Coordenador de Núcleo

PAULO  
 CESAR LIMA  
 JUNIOR:0652  
 4886500

Assinado de forma  
 digital por PAULO  
 CESAR LIMA  
 JUNIOR:06524886500  
 Dados: 2022.07.15  
 08:55:22 -03'00'





RUA ANTONIO JOSÉ DA COSTA




RUA GENÁRIO JOSÉ DOS SANTOS



RUA GENÁRIO JOSÉ DOS SANTOS



RUA GENÁRIO JOSÉ DOS SANTOS

  
Prefeito Municipal de Vila Rica  
San Henrique Tavares  
OAB nº 10111 CREA/SE 27156/2003  
Coordenador de Núcleo

PAULO  
CESAR LIMA  
JUNIOR:065  
24886500

Assinado de forma  
digital por PAULO  
CESAR LIMA  
JUNIOR:0652488650  
0  
Dados: 2022.07.15  
08:55:46 -03'00'