


OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 096/2021						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 25/2022				ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 15/07/2022 a 08/08/2022				DATA: 08/08/2022						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	%Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							1.484.917,74	1.170.593,96	61.147,46	1.231.741,42	253.176,32	82,95
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	40.000,00	31.518,85	1.688,69	33.207,54	36,21	1.448.400,00	1.141.297,56	61.147,46	1.202.445,02	245.954,98	83,02
01.002	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	230,00	200,00		200,00	25,33	5.825,90	5.066,00	0,00	5.066,00	759,90	86,96
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	38,00	30,00		30,00	807,68	30.691,84	24.230,40	0,00	24.230,40	6.461,44	78,95
02.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							60.101,55	47.375,70	2.404,06	49.779,76	10.321,79	82,83
02.001	Equipe Dirigente	Un.	1,25	0,99	0,0500	1,04	48.081,24	60.101,55	47.375,70	2.404,06	49.779,76	10.321,79	82,83
Total geral								1.545.019,29	1.217.969,68	63.551,50	1.281.521,18	263.498,11	82,95
PAULO CESAR LIMA <small>Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500 Dados: 2022.08.08 16:10:03 -03'00'</small> JUNIOR:06524886500 Engº Civil Paulo César Lima Junior CREA RN 2719934232			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____				Aprovado para pagamento Data: __/__/____						

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Cavares Santana
 Eng. Civil - CREA/RN 2715638353
 Coordenador de Núcleo


OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 096/2021	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.º. 25/2022		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021	
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 15/07/2022 a 08/08/2022		DATA: 08/08/2022	
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	15/07/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	426	BAIRRO QUEIMADAS	2,00	2,80	5,60
2	15/07/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	391	BAIRRO QUEIMADAS	2,20	5,30	11,66
3	15/07/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	S/N	BAIRRO QUEIMADAS	2,00	2,00	4,00
4	15/07/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	S/N	BAIRRO QUEIMADAS	3,10	8,60	26,66
5	18/07/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	888	BAIRRO QUEIMADAS	14,10	3,20	45,12
6	18/07/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	S/N	BAIRRO QUEIMADAS	9,90	3,20	31,68
7	19/07/2022	RUA RIACHO DO NAVIO	212	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	7,00	1,00	7,00
8	19/07/2022 20/07/2022 21/07/2022	RUA RIACHO DO NAVIO	S/N	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	16,50	8,15	134,48
9	22/07/2022 25/07/2022	RUA BAIÃO DE DOIS	218	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	7,00	16,00	112,00
10	26/07/2022	RUA SÃO PEDRO	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	6,10	1,80	10,98
11	26/07/2022	RUA SÃO PEDRO	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	2,70	2,10	5,67
12	26/07/2022	RUA JACONIAS FERREIRA LIMA	4386	BAIRRO BANANEIRAS	5,80	3,80	22,04
13	26/07/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	325	BAIRRO QUEIMADAS	3,20	3,70	11,84
14	26/07/2022	TRAVESSA SÃO JOSÉ	2158	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	1,80	10,70	19,26
15	27/07/2022	RUA SÃO PEDRO	1840	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	1,60	8,40	13,44
16	28/07/2022	RUA SÃO PEDRO	1774	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	1,40	2,50	3,50
17	28/07/2022	RUA JACONIAS FERREIRA LIMA	4530	BAIRRO BANANEIRAS	5,60	2,90	16,22
18	28/07/2022	RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA	736	BAIRRO QUEIMADAS	7,00	9,00	63,00
19	29/07/2022	RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA	687	BAIRRO QUEIMADAS	3,30	10,30	33,99
20	29/07/2022	RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA	669	BAIRRO QUEIMADAS	2,90	7,10	20,59
21	29/07/2022	RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA	642	BAIRRO QUEIMADAS	2,70	5,70	15,39
22	01/08/2022	RUA PEDRO PETROLINO DE MENEZES	144	BAIRRO QUEIMADAS	5,80	8,80	51,04
23	01/08/2022	RUA JULIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	159	BAIRRO QUEIMADAS	1,70	1,70	2,89
24	01/08/2022	RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA	S/N	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	2,80	16,00	44,80
25	02/08/2022	RUA JOSÉ BRAZ SANTOS OLIVEIRA	76	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	16,00	3,40	54,40
26	02/08/2022	RUA JOSÉ BRAZ SANTOS OLIVEIRA	261	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	2,60	4,00	10,40
27	02/08/2022	RUA JOSÉ BRAZ SANTOS OLIVEIRA	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	2,20	2,20	4,84
28	02/08/2022	RUA JOSÉ BRAZ SANTOS OLIVEIRA	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	2,50	2,50	6,25
29	02/08/2022	RUA JOSÉ BRAZ SANTOS OLIVEIRA	S/N	-	1,90	1,70	3,23
30	03/08/2022	RUA P	S/N	BAIRRO QUEIMADAS	12,00	4,00	48,00
31	03/08/2022	RUA P	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	7,40	4,00	29,60
32	03/08/2022	RUA JACONIAS FERREIRA LIMA	4390	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	4,70	2,00	9,40
33	03/08/2022	RUA JACONIAS FERREIRA LIMA	4446	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	6,80	3,60	24,48
34	03/08/2022	RUA JACONIAS FERREIRA LIMA	4466	BAIRRO QUEIMADAS	5,10	3,90	19,89
35	03/08/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	319	BAIRRO QUEIMADAS	2,60	18,00	46,80
36	04/08/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	293	BAIRRO QUEIMADAS	3,00	21,70	65,10
37	04/08/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	506	BAIRRO QUEIMADAS	6,00	23,70	142,20
38	04/08/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	614	BAIRRO QUEIMADAS	7,00	3,50	24,50
39	04/08/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	S/N	BAIRRO QUEIMADAS	3,50	3,40	11,90
40	05/08/2022	RUA BAIÃO DE DOIS	231	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	7,00	12,00	84,00
41	05/08/2022	RUA BAIÃO DE DOIS	231	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	2,60	16,20	42,12



Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Nucleo

PAULO CESAR LIMA
 JUNIOR:065248865
 00

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.08.08 16:11:12 -03'00'

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 096/2021		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 25/2022	ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 15/07/2022 a 08/08/2022	DATA: 08/08/2022		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
42	05/08/2022	RUA BAIÃO DE DOIS	57	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	8,20	7,40	60,68
43	05/08/2022	RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ	57	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	19,00	3,00	57,00
44	08/08/2022	RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ	88	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	12,20	5,60	68,32
45	08/08/2022	RUA SÃO PEDRO	1792	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	2,30	26,90	61,87
46	08/08/2022	RUA SÃO PEDRO	1784	BAIRRO QUEIMADAS	1,60	6,00	9,60
47	08/08/2022	RUA P	795	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	11,10	4,00	44,40
48	08/08/2022	RUA ALUIZIO LIMA DOS SANTOS	212	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	1,40	24,00	33,60
49	08/08/2022	RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA	627	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	3,40	3,90	13,26
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²) ==>							1.688,69

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Traves Santana
 Eng. Civil - CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo

Assinado de forma digital
 por PAULO CESAR LIMA
 JUNIOR:065248865
 00 JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.08.08
 16:10:39 -03'00'

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 096/2021
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 25/2022**



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO

Prefeitura Municipal de Itabotana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR LIMA
JUNIOR:0652
4886500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.08.08 16:12:16 -03'00'



RUA RIACHO DO NAVIO



RUA RIACHO DO NAVIO



RUA BAIÃO DE DOIS



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO



RUA JACONIAS FERREIRA LIMA

~~Prefeitura Municipal de Itabellana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Nível~~

PAULO
 CESAR LIMA
 JUNIOR:0652
 4886500

Assinado de forma
 digital por PAULO
 CESAR LIMA
 JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.08.08
 16:12:49 -03'00'



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO



TRAVESSA SÃO JOSÉ



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO




RUA JACONIAS FERREIRA LIMA

Prefeitura Municipal de Itabellana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715639353
Coordenador de Núcleo

PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:065
24886500

Assinado de forma
digital por PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:06524886
500
Dados: 2022.08.08
16:13:31 -03'00'



RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA



RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA



RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA



RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA



RUA PEDRO PETROLINO DE MENEZES



RUA JULIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

~~Prefeitura Municipal de Itabziana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo~~

**PAULO
 CESAR LIMA
 JUNIOR:065
 24886500**

Assinado de forma
 digital por PAULO
 CESAR LIMA
 JUNIOR:065248865
 00
 Dados: 2022.08.08
 16:14:12 -03'00'



RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA



RUA JOSÉ BRAZ SANTOS OLIVEIRA



RUA JOSÉ BRAZ SANTOS OLIVEIRA



RUA JOSÉ BRAZ SANTOS OLIVEIRA



RUA JOSÉ BRAZ SANTOS OLIVEIRA









RUA JOSÉ BRAZ SANTOS OLIVEIRA

~~Prefeitura Municipal de Itabellana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo~~

PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:0652
4886500

Assinado de forma digital por PAULO
CESAR LIMA JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.08.08 16:14:35 -03'00'

 <p>RUA P</p>	 <p>RUA P</p>
 <p>RUA JACONIAS FERREIRA LIMA</p>	 <p>RUA JACONIAS FERREIRA LIMA</p>
 <p>RUA JACONIAS FERREIRA LIMA</p>	 <p>AVENIDA PEDRO DE ROMÃO</p>

(Handwritten signature)
 Prefeitura Municipal de Itabirana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

PAULO
 CESAR LIMA
 JUNIOR:065
 24886500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.08.08 16:14:58 -03'00'

AVENIDA PEDRO DE ROMÃO

AVENIDA PEDRO DE ROMÃO

AVENIDA PEDRO DE ROMÃO

AVENIDA PEDRO DE ROMÃO

RUA BAIÃO DE DOIS

RUA BAIÃO DE DOIS

Prefeitura Municipal de Itabirana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

**PAULO
 CESAR LIMA
 JUNIOR:065
 24886500**

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.08.08 16:15:31 -03'00'



RUA BAIÃO DE DOIS



RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ



RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO



RUA P

Prefeitura Municipal de Itaboraia
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Nível


PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:065
24886500
Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.08.08 16:15:56 -03'00'



RUA ALUIZIO LIMA DOS SANTOS



RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA


Prefeitura Municipal de Itaboraí
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638363
Coordenador de Núcleo

PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:065
24886500

Assinado de forma
digital por PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:0652488650
0
Dados: 2022.08.08
16:16:30 -03'00'