




OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 096/2021						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 26/2022				ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERIODO: 11/08/2022 a 19/08/2022				DATA: 22/08/2022						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							1.484.917,74	1.231.741,42	60.086,51	1.291.827,93	193.089,81	87,00
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	40.000,00	33.207,54	1.659,39	34.866,93	36,21	1.448.400,00	1.202.445,02	60.086,51	1.262.531,54	185.868,46	87,17
01.002	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	230,00	200,00		200,00	25,33	5.825,90	5.066,00	0,00	5.066,00	759,90	86,96
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	38,00	30,00		30,00	807,68	30.691,84	24.230,40	0,00	24.230,40	6.461,44	78,95
02.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							60.101,55	49.779,76	2.283,86	52.063,62	8.037,93	86,63
02.001	Equipe Dirigente	Un.	1,25	1,04	0,0475	1,08	48.081,24	60.101,55	49.779,76	2.283,86	52.063,62	8.037,93	86,63
Total geral								1.545.019,29	1.281.521,20	62.370,35	1.343.891,55	201.127,74	86,98
 Engº Civil Paulo César Lima Junior CREA RN 2719934232			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____				Aprovado para pagamento Data: __/__/____						


Eng. Civil - CREA/SE 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO N° 096/2021			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.N.º. 26/2022		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021			
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI		PERÍODO: 11/08/2022 a 19/08/2022		DATA: 22/08/2022			
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	N°	REFERÊNCIA	COMP (m)	LARG (m)	ÁREA (m²)
1	09/08/2022	RUA SÃO PEDRO	1724	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	12,00	1,90	22,80
2	09/08/2022	RUA SÃO PEDRO	1712	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	7,40	2,30	17,02
3	09/08/2022	RUA SÃO PEDRO	1700	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	1,70	2,10	3,57
4	09/08/2022	RUA SÃO PEDRO	1686	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	8,80	2,00	17,60
5	09/08/2022	RUA SÃO PEDRO	1664	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	2,20	2,00	4,40
6	09/08/2022	RUA SÃO PEDRO	1632	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	1,90	2,50	4,75
7	09/08/2022	RUA SÃO PEDRO	1628	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	3,40	2,40	8,16
8	09/08/2022	RUA SÃO PEDRO	1609	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	13,40	2,00	26,80
9	09/08/2022	RUA SÃO PEDRO	1756	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	3,40	2,10	7,14
10	09/08/2022	RUA SÃO PEDRO	1746	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	1,50	2,50	3,75
11	09/08/2022	RUA SÃO PEDRO	1742	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	2,20	2,10	4,62
12	10/08/2022	RUA PEDRO PETROLINO DE MENEZES	144	LOTEAMENTO IRMA DULCE	8,10	4,70	38,07
13	10/08/2022	RUA P	S/N	CONJUNTO SERAPIÃO ANTONIO DE GOIS	6,70	4,00	26,80
14	10/08/2022	RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA	230	INVASÃO	3,50	1,70	5,95
15	10/08/2022	RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA	230	INVASÃO	7,00	12,00	84,00
16	11/08/2022	RUA ALUIZIO LIMA DOS SANTOS	226	BAIRRO BANANEIRAS	32,50	1,80	58,50
17	11/08/2022	RUA JAILTON DE MELO REZENDE	S/N	BAIRRO SÍTIO PORTO	8,00	9,50	75,98
18	11/08/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	482	BAIRRO QUEIMADAS	6,00	10,00	60,00
19	12/08/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	530	BAIRRO QUEIMADAS	3,80	2,40	9,12
20	12/08/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	454	BAIRRO QUEIMADAS	8,00	3,00	24,00
21	12/08/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	245	BAIRRO QUEIMADAS	1,50	8,30	12,45
22	15/08/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	440	BAIRRO QUEIMADAS	5,80	20,50	118,90
23	15/08/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	233	BAIRRO QUEIMADAS	14,60	2,80	40,88
24	15/08/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	549	BAIRRO QUEIMADAS	16,40	2,60	42,64
25	15/08/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	539	BAIRRO QUEIMADAS	1,00	1,00	1,00
26	15/08/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	333	BAIRRO QUEIMADAS	4,30	2,00	8,60
27	15/08/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	327	BAIRRO QUEIMADAS	4,40	1,30	5,72
28	15/08/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	321	BAIRRO QUEIMADAS	4,10	2,70	11,07
29	15/08/2022	AVENIDA PEDRO DE ROMÃO	S/N	BAIRRO QUEIMADAS	2,90	20,40	59,16
30	16/08/2022	RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ	30	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	18,40	2,50	46,00
31	16/08/2022	RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ	50	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	3,40	16,60	56,44
32	16/08/2022	RUA MIRIAN TAVARES LIMA	S/N	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	21,50	7,20	154,80
33	17/08/2022	RUA P	S/N	CONJUNTO SERAPIÃO ANTONIO DE GOIS	17,50	4,00	70,00
34	17/08/2022	RUA ALUIZIO LIMA DOS SANTOS	S/N	BAIRRO BANANEIRAS	2,50	3,30	8,25
35	17/08/2022	TRAVESSA SÃO PEDRO	1667	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	3,60	18,00	64,80
36	18/08/2022	TRAVESSA SÃO PEDRO	2060	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	44,00	3,40	149,60
37	18/08/2022	TRAVESSA SÃO PEDRO	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	4,00	1,50	6,00
38	18/08/2022	RUA ANTÔNIA DE SANTANA	121	SERRANO	1,50	1,50	2,25
39	18/08/2022	RUA SÃO LUIZ	856	ROTARY CLUB	1,00	2,30	2,30
40	19/08/2022	RUA P	771	CONJUNTO SERAPIÃO ANTONIO DE GOIS	4,00	14,00	56,00
41	19/08/2022	RUA P	771	CONJUNTO SERAPIÃO ANTONIO DE GOIS	4,00	10,00	40,00
42	19/08/2022	TRAV. ANTONIO CARDOSO DE ANDRADE	S/N	BANANEIRAS	1,50	133,00	199,50
				TOTAL GERAL DE AREA RECUPERADA (m²) ==>			1.659,39

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA
 JUNIOR:0652488
 Dados: 2022.08.22 08:36:45 -03'00'

PAULO CESAR LIMA
 JUNIOR:0652488
 6500



**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 096/2021
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 26/2022**




RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO




RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO




RUA SÃO PEDRO


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:065
24886500**


Assinado de forma
digital por PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:06524886
500
Dados: 2022.08.22
08:37:20 -03'00'



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO



RUA PEDRO PETROLINO DE MENEZES

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

PAULO
CESAR
LIMA
JUNIOR:06
524886500

Assinado de forma
 digital por PAULO
 CESAR LIMA
 JUNIOR:06524886
 500
 Dados: 2022.08.22
 08:37:45 -03'00'



RUA P



RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA



RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA



RUA ALUIZIO LIMA DOS SANTOS



RUA JAILTON DE MELO REZENDE



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO


José Robson Santos
Eng. Civil - CREA/SE 2720253814
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


**PAULO
CESAR
LIMA
JUNIOR:065
24886500**
Assinado de forma
digital por PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:06524886
500
Dados: 2022.08.22
08:38:13 -03'00'



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO




AVENIDA PEDRO DE ROMÃO



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:065
24886500

Assinado de forma
digital por PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:06524886
500
Dados: 2022.08.22
08:38:37 -03'00'



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO



AVENIDA PEDRO DE ROMÃO



RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ




José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:065
24886500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.08.22 08:39:06 -03'00'



RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ



RUA MIRIAN TAVARES LIMA



RUA P



RUA ALUISIO LIMA DOS SANTOS



TRAVESSA SÃO PEDRO



TRAVESSA SÃO PEDRO


José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

PAULO
CESAR
LIMA
JUNIOR:06
524886500

Assinado de
 forma digital por
 PAULO CESAR
 LIMA
 JUNIOR:06524886
 500
 Dados:
 2022.08.22
 08:39:32 -03'00'



TRAVESSA SÃO PEDRO



RUA ANTÔNIA DE SANTANA



RUA SÃO LUIZ




RUA P



RUA P



TRAV. ANTÔNIO CARDOSO DE ANDRADE


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PAULO
CESAR
LIMA
JUNIOR:06
524886500

Assinado de
forma digital por
PAULO CESAR
LIMA
JUNIOR:06524886
500
Dados: 2022.08.22
08:39:57 -03'00'