






OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO N° 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.N°. 26/2023				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 08/11/2023 A 14/11/2023				DATA: 14/11/2023							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.282.232,50	1.039.240,04	24.556,19	1.063.796,23		1.218.436,27	46,61
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	22.859,79	530,42	23.390,21	44,52	2.226.000,00	1.017.717,85	23.614,30	1.041.332,15		1.184.667,85	46,78
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00		9.138,00	0,00	0,00	0,00		9.138,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	22,85	1,00	23,85	941,89	47.094,50	21.522,19	941,89	22.464,08		24.630,42	47,70
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	54.308,49	1.259,58	55.568,07		63.651,93	46,61
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	227,38	5,70	233,08	123,60	61.800,00	28.104,17	704,52	28.808,69		32.991,31	46,62
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	547,63	11,60	559,23	47,85	57.420,00	26.204,32	555,06	26.759,38		30.660,62	46,60
Total geral								2.401.452,50	1.093.548,53	25.815,77	1.119.364,30		1.282.088,20	46,61
MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Eng° Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Dados: 2023.11.16 11:32:04 -03'00'				Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___		Aprovado para pagamento Data: ___/___/___					


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Yan Henrique Tavares Santana
Eng° Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 26/2023	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 08/11/2023 A 14/11/2023	DATA: 14/11/2023		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	08/11/2023	RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA	MARIANGA	13,70	4,10	56,17
2	08/11/2023	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA	SERRANO	3,30	3,00	9,90
3	08/11/2023	RUA CATARINA OLIVEIRA SOUZA	MARIANGA	14,30	2,20	31,46
4	08/11/2023	RUA CARIOLANO LIMA	MARIANGA	5,20	3,50	18,20
5	09/11/2023	AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	15,90	6,30	100,17
6	10/11/2023	RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA	MARIANGA	15,10	6,00	90,60
7	13/11/2023	RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA	MARIANGA	18,70	6,00	112,20
8	14/11/2023	RUA ANTÔNIO DOS REIS	MARIANGA	26,60	4,20	111,72
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)===>						530,42


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
 DOUGLAS
 SANTOS
 SANTANA:066412
 11525

Assinado de forma
 digital por MAYKON
 DOUGLAS SANTOS
 SANTANA:06641211525
 Dados: 2023.11.16
 11:32:58 -03'00'

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 26/2023



José Robson Santos da Brito
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares de Santana
Eng. Civil CREA 27153568553
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412
11525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2023.11.16 11:33:29 -03'00'




RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA




RUA ANTÔNIO DOS REIS

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412115
25
Dados: 2023.11.16
11:34:40 -03'00'


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 271548353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana