






OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		BOLETIM DE MEDIÇÃO		CONTRATO Nº 096/2021									
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 27/2022		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021									
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI		PERÍODO: 19/08/2022 a 31/08/2022		DATA: 31/08/2022									
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							1.484.917,74	1.291.827,94	65.120,51	1.356.948,45	127.969,29	91,38
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	40.000,00	34.866,93	1.731,05	36.597,98	36,21	1.448.400,00	1.262.531,54	62.681,32	1.325.212,86	123.187,14	91,49
01.002	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	230,00	200,00		200,00	25,33	5.825,90	5.066,00	0,00	5.066,00	759,90	86,96
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	38,00	30,00	3,02	33,02	807,68	30.691,84	24.230,40	2.439,19	26.669,59	4.022,25	86,89
02.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							60.101,55	52.063,62	2.569,94	54.633,56	5.467,99	90,90
02.001	Equipe Dirigente	Un.	1,25	1,08	0,0535	1,14	48.081,24	60.101,55	52.063,62	2.569,94	54.633,56	5.467,99	90,90
Total geral								1.545.019,29	1.343.891,53	67.690,43	1.411.581,96	133.437,33	91,36
 Engº Civil Paulo César Lima Junior CREA RN 2719934232		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____				Aprovado para pagamento Data: __/__/____							



 José Roberto Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 096/2021		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 27/2022		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 19/08/2022 a 31/08/2022		DATA: 31/08/2022		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)	
1	22/08/2022	AV. PEDRO ROMÃO	506	QUEIMADAS	8,50	3,10	26,35	
2	22/08/2022	AV. PEDRO ROMÃO	506	QUEIMADAS	33,00	2,50	82,50	
3	22/08/2022	AV. PEDRO ROMÃO	464	QUEIMADAS	15,00	2,30	34,50	
4	22/08/2022	AV. PEDRO ROMÃO	S/N	QUEIMADAS	12,70	2,60	33,02	
5	22/08/2022	AV. PEDRO ROMÃO	939	QUEIMADAS	11,80	3,70	43,66	
6	23/08/2022	AV. PEDRO ROMÃO	397	QUEIMADAS	5,00	3,40	17,00	
7	23/08/2022	AV. PEDRO ROMÃO	704	QUEIMADAS	1,00	1,70	1,70	
8	23/08/2022	AV. PEDRO ROMÃO	349	QUEIMADAS	3,70	1,30	4,81	
9	23/08/2022	AV. PEDRO ROMÃO	320	QUEIMADAS	9,60	3,30	31,68	
10	23/08/2022	AV. PEDRO ROMÃO	312	QUEIMADAS	4,10	3,30	13,53	
11	23/08/2022	AV. PEDRO ROMÃO	305	QUEIMADAS	7,70	3,00	23,10	
12	23/08/2022	RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ	S/N	LUIZ GONZAGA	9,30	5,50	51,15	
13	23/08/2022	RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ	180	LUIZ GONZAGA	6,10	11,20	68,32	
14	24/08/2022	RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ	180	LUIZ GONZAGA	8,30	1,60	13,28	
15	24/08/2022	RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ	S/N	LUIZ GONZAGA	3,30	9,00	29,70	
16	24/08/2022	RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ	S/N	LUIZ GONZAGA	24,00	6,70	160,80	
17	25/08/2022	RUA JOSÉ PEREIRA DE ANDRADE	410	PARAISO DA SERRA	5,60	4,10	22,96	
18	25/08/2022	RUA JOSÉ PEREIRA DE ANDRADE	410	PARAISO DA SERRA	3,00	2,00	6,00	
19	25/08/2022	RUA JOSÉ PEREIRA DE ANDRADE	410	PARAISO DA SERRA	2,40	1,80	4,32	
20	25/08/2022	RUA JOSEFA SANTANA MONTEIRO	498	PARAISO DA SERRA	7,00	2,70	18,90	
21	25/08/2022	RUA JOSEFA SANTANA MONTEIRO	498	PARAISO DA SERRA	4,50	3,00	13,50	
22	25/08/2022	RUA JOSEFA SANTANA MONTEIRO	486	PARAISO DA SERRA	2,30	2,90	6,67	
23	25/08/2022	RUA JOSEFA SANTANA MONTEIRO	486	PARAISO DA SERRA	2,70	3,30	8,91	
24	25/08/2022	RUA T	S/N	SÃO CRISTOVÃO	3,50	3,50	12,25	
25	25/08/2022	RUA T	S/N	SÃO CRISTOVÃO	1,00	6,00	6,00	
26	25/08/2022	RUA ERCILIA COSTA DE OLIVEIRA	151	SÃO CRISTOVÃO	2,30	4,40	10,12	
27	25/08/2022	RUA ERCILIA COSTA DE OLIVEIRA	S/N	SÃO CRISTOVÃO	18,00	1,50	27,00	
28	26/08/2022	RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE	205	SÃO CRISTOVÃO	2,50	1,80	4,50	
29	26/08/2022	RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE	106	SÃO CRISTOVÃO	3,00	3,00	9,00	
30	26/08/2022	RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE	211	SÃO CRISTOVÃO	1,00	1,00	1,00	
31	26/08/2022	RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE	S/N	SÃO CRISTOVÃO	2,00	2,00	4,00	
32	26/08/2022	RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE	S/N	SÃO CRISTOVÃO	2,30	2,30	5,29	
33	26/08/2022	RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE	S/N	SÃO CRISTOVÃO	4,50	3,20	14,40	
34	26/08/2022	TRAV. ANTÔNIO DAS COSTA CARVALHO	S/N	ROTARY CLUB	1,00	1,00	1,00	
35	26/08/2022	TRAV. ANTÔNIO DAS COSTA CARVALHO	31	ROTARY CLUB	2,00	2,00	4,00	
36	26/08/2022	TRAV. ANTÔNIO DAS COSTA CARVALHO	31	ROTARY CLUB	1,00	2,00	2,00	
37	26/08/2022	RUA ANTÔNIO GERMANO DE OLIVEIRA	S/N	SERRANO	1,10	4,20	4,62	
38	26/08/2022	RUA ANTÔNIO GERMANO DE OLIVEIRA	S/N	SERRANO	0,60	0,60	0,36	
39	26/08/2022	RUA JOÃO MELO REZENDE	S/N	ROTARY CLUB	1,00	1,20	1,20	
40	26/08/2022	RUA MARIA SANTOS OLIVEIRA	2059	DOUTOR JOSÉ MILTON MACHADO	4,00	2,00	8,00	
41	26/08/2022	RUA JOSÉ PEREIRA DE ANDRADE	S/N	PARAISO DA SERRA	3,10	8,90	27,59	
42	26/08/2022	RUA ERCILIA COSTA DE OLIVEIRA	161	JOSÉ CARLOS MACHADO	4,20	1,10	4,62	
43	26/08/2022	RUA ERCILIA COSTA DE OLIVEIRA	156	JOSÉ CARLOS MACHADO	1,40	2,30	3,22	
44	26/08/2022	RUA ERCILIA COSTA DE OLIVEIRA	156	JOSÉ CARLOS MACHADO	3,60	2,70	9,72	

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREC/SE 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 096/2021		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 27/2022		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 19/08/2022 a 31/08/2022		DATA: 31/08/2022		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)	
45	26/08/2022	RUA ERCILIA COSTA DE OLIVEIRA	138	JOSÉ CARLOS MACHADO	3,50	3,50	12,25	
46	29/08/2022	TRAV. CONCEIÇÃO ANA	38	SITIO PORTO	1,50	1,50	2,25	
47	29/08/2022	RUA C	343	QUEIMADAS	4,30	12,00	51,60	
48	29/08/2022	RUA C	399	QUEIMADAS	3,90	16,00	62,40	
49	29/08/2022	RUA C	319	QUEIMADAS	6,00	10,20	61,20	
50	29/08/2022	RUA C	S/N	QUEIMADAS	2,50	7,00	17,50	
51	29/08/2022	RUA C	S/N	QUEIMADAS	3,60	8,00	28,80	
52	30/08/2022	RUA C	286	QUEIMADAS	6,00	6,70	40,20	
53	30/08/2022	RUA C	278	QUEIMADAS	1,60	3,30	5,28	
54	30/08/2022	RUA C	278	QUEIMADAS	4,40	3,10	13,64	
55	30/08/2022	RUA C	271	QUEIMADAS	6,00	13,60	81,60	
56	30/08/2022	RUA C	263	QUEIMADAS	2,50	7,30	18,25	
57	30/08/2022	RUA C	247	QUEIMADAS	1,50	8,70	13,05	
58	30/08/2022	RUA C	247	QUEIMADAS	1,70	4,50	7,65	
59	30/08/2022	RUA C	238	QUEIMADAS	2,80	2,80	7,84	
60	30/08/2022	RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ	S/N	LUIZ GONZAGA	7,00	9,80	68,60	
61	31/08/2022	RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ	112	LUIZ GONZAGA	4,30	7,30	31,39	
62	31/08/2022	RUA LUAR DO SERTÃO	28	LUIZ GONZAGA	24,00	8,70	208,80	
63	31/08/2022	RUA MONSENHOR CONSTANTINO	S/N	MAMEDE PAES MENDONÇA	9,80	12,50	122,50	
TOTAL GERAL DE AREA RECUPERADA (m²) ==>							1.731,05	



 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 096/2021
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 27/2022**



AV. PEDRO ROMÃO



AV. PEDRO ROMÃO



AV. PEDRO ROMÃO




AV. PEDRO ROMÃO



AV. PEDRO ROMÃO



AV. PEDRO ROMÃO


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ



RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ




RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ



RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ



RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ



RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



RUA JOSÉ PEREIRA DE ANDRADE



RUA JOSÉ PEREIRA DE ANDRADE



RUA JOSÉ PEREIRA DE ANDRADE




RUA JOSEFA SANTANA MONTEIRO




RUA JOSEFA SANTANA MONTEIRO



RUA T


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



RUA T



RUA ERCILIA COSTA DE OLIVEIRA



RUA ERCILIA COSTA DE OLIVEIRA




RUA BELIZARIO ANTÔNIO DE ANDRADE



RUA BELIZARIO ANTÔNIO DE ANDRADE



RUA BELIZARIO ANTÔNIO DE ANDRADE


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



RUA BELIZARIO ANTÔNIO DE ANDRADE



RUA BELIZARIO ANTÔNIO DE ANDRADE



TRAV. ANTÔNIO DA COSTA CARVALHO




TRAV. ANTÔNIO DA COSTA CARVALHO




TRAV. ANTÔNIO DA COSTA CARVALHO



RUA ANTÔNIO GERMANO DE OLIVEIRA


 Jose Roberto Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA/SE 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



RUA ANTÔNIO GERMANO DE OLIVEIRA



RUA JOÃO MELO REZENDE



RUA MARIA SANTOS OLIVEIRA



RUA JOSÉ PEREIRA DE ANDRADE




RUA ERCILIA COSTA DE OLIVEIRA



RUA ERCILIA COSTA DE OLIVEIRA


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



RUA ERCILIA COSTA DE OLIVEIRA



RUA TRAVESSA CONCEIÇÃO ANA



RUA C



RUA C



RUA C



RUA C


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



RUA C



RUA C



RUA C




RUA C




RUA C



RUA C


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



RUA C



RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ




RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ




RUA LUAR DO SERTÃO



RUA MONSENHOR CONSTANTINO



CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CRECA/SE 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana