




OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 096/2021						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 28/2022				ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 01/09/2022 a 14/09/2022				DATA: 14/09/2022						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.	<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>												
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	40.000,00	36.597,98	1.834,95	38.432,93	36,21	1.484.917,74	1.356.948,45	69.028,12	1.425.976,57	58.941,17	96,03
01.002	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	230,00	200,00		200,00	25,33	5.825,90	5.066,00	0,00	5.066,00	759,90	86,96
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	38,00	33,02	3,20	36,22	807,68	30.691,84	26.669,59	2.584,58	29.254,17	1.437,67	95,32
02.	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>60.101,55</b>	<b>54.633,56</b>	<b>3.082,01</b>	<b>57.715,57</b>	<b>2.385,98</b>	<b>96,03</b>
02.001	Equipe Dirigente	Un.	1,25	1,14	0,0641	1,20	48.081,24	60.101,55	54.633,56	3.082,01	57.715,57	2.385,98	96,03
<b>Total geral</b>								<b>1.545.019,29</b>	<b>1.411.581,96</b>	<b>72.110,11</b>	<b>1.483.692,07</b>	<b>61.327,22</b>	<b>96,03</b>
Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500 Dados: 2022.09.15 09:46:05 -03'00' <b>Engº Civil Paulo César Lima Junior</b> CREA RN 2719934232			<b>Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.</b> Data: __/__/____				<b>Aprovado para pagamento</b> Data: __/__/____						


  
 José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil - CREA/SE 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 096/2021		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 28/2022		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 01/09/2022 a 14/09/2022		DATA: 14/09/2022		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)	
1	01/09/2022	TRAVESSA SÃO PEDRO	2130	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	1,90	10,00	19,00	
2	01/09/2022	TRAVESSA SÃO PEDRO	2132	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	1,80	3,50	6,30	
3	01/09/2022	TRAVESSA SÃO PEDRO	-	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	1,80	2,50	4,50	
4	01/09/2022	TRAVESSA SÃO PEDRO	-	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	1,80	3,50	6,30	
5	01/09/2022	RUA SÃO JOSÉ	788	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	3,20	7,40	23,68	
6	01/09/2022	RUA SÃO JOSÉ	783	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	2,50	12,50	31,25	
7	01/09/2022	RUA SÃO JOSÉ	783	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	1,90	3,00	5,70	
8	01/09/2022	RUA LUAR DO SERTÃO	58	LUIZ GONZAGA	7,00	17,70	123,90	
9	02/09/2022	RUA P	753	CONJUNTO SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS	4,00	23,00	92,00	
10	02/09/2022	RUA P	753	CONJUNTO SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS	4,00	7,70	30,80	
11	02/09/2022	TRAVESSA ANTÔNIO CARDOSO DE ANDRADE	-	BANANEIRAS	1,60	15,00	24,00	
12	02/09/2022	TRAVESSA ANTÔNIO CARDOSO DE ANDRADE	-	BANANEIRAS	4,40	4,00	17,60	
13	02/09/2022	TRAVESSA ANTÔNIO CARDOSO DE ANDRADE	-	BANANEIRAS	1,60	25,00	40,00	
14	02/09/2022	TRAVESSA PERCÍLIO ANDRADE	-	BANANEIRAS	1,50	16,00	24,00	
15	05/09/2022	TRAVESSA JOÃO PAULO VI	-	MAMEDE PAES MENDONÇA	2,00	3,00	6,00	
16	05/09/2022	RUA EUCLIDES PAES MENDONÇA	664	MAMEDE PAES MENDONÇA	4,00	1,50	6,00	
17	05/09/2022	RUA MONSENHOR CONSTANTINO	919	MAMEDE PAES MENDONÇA	1,00	1,00	1,00	
18	05/09/2022	RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE	120	JOSÉ CARLOS MACHADO	2,40	1,90	4,56	
19	05/09/2022	AV. LEANDRO MAYNARD MACIEL	2965	BAIRRO SÃO CRISTOVÃO	2,30	3,30	7,59	
20	05/09/2022	RUA ERCILIA COSTA DE OLIVEIRA	153	JOSÉ CARLOS MACHADO	3,20	3,50	11,20	
21	05/09/2022	RUA P	S/N	CONJUNTO SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS	4,00	6,80	27,20	
22	05/09/2022	RUA P	S/N	CONJUNTO SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS	5,30	13,00	68,90	
23	05/09/2022	RUA VICENTE SANTIAGO	S/N	BANANEIRAS	1,40	52,50	73,50	
24	06/09/2022	RUA ELEANDRO DO NASCIMENTO SILVA	S/N	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	8,30	18,80	156,04	
25	06/09/2022	RUA SÃO JOSÉ	S/N	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	2,60	14,70	38,22	
26	08/09/2022	RUA C	S/N	QUEIMADAS	6,00	47,60	285,60	
27	08/09/2022	RUA C	S/N	QUEIMADAS	5,00	5,70	28,50	
28	09/09/2022	RUA LUAR DO SERTÃO	S/N	LUIZ GONZAGA	7,00	33,00	231,00	
29	10/09/2022	RUA ARGENTINA	1031	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	2,00	8,30	16,60	
30	10/09/2022	RUA ARGENTINA	1055	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	1,50	8,00	12,00	
31	10/09/2022	RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS	247	PARAISO DA SERRA	2,10	8,00	16,80	
32	10/09/2022	RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS	266	PARAISO DA SERRA	2,40	4,40	10,56	
33	10/09/2022	RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS	284	PARAISO DA SERRA	1,80	2,00	3,60	
34	10/09/2022	RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS	277	PARAISO DA SERRA	2,20	6,50	14,30	
35	10/09/2022	RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS	301	PARAISO DA SERRA	1,50	1,50	2,25	
36	10/09/2022	RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS	269	PARAISO DA SERRA	2,70	5,50	14,85	
37	10/09/2022	RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS	259	PARAISO DA SERRA	1,00	1,50	1,50	
38	10/09/2022	RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS	S/N	PARAISO DA SERRA	2,70	5,00	13,50	
39	10/09/2022	RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS	S/N	PARAISO DA SERRA	2,80	1,50	4,20	
40	10/09/2022	RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS	S/N	PARAISO DA SERRA	2,50	2,00	5,00	
41	10/09/2022	RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS	S/N	PARAISO DA SERRA	2,00	2,00	4,00	
42	11/09/2022	RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS	S/N	PARAISO DA SERRA	3,00	1,90	5,70	

PAULO CESAR LIMA  
JUNIOR:06524886500


Assinado de forma digital por  
PAULO CESAR LIMA  
JUNIOR:06524886500  
Dados: 2022.09.15 09:47:37 -03'00'

José Robson Santos  
Eng. Civil - CREA Nº 20293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 096/2021		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 28/2022	ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 01/09/2022 a 14/09/2022	DATA: 14/09/2022		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
43	11/09/2022	RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS	199	PARAISO DA SERRA	1,80	4,20	<b>7,56</b>
44	11/09/2022	RUA B	527	SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS	4,00	10,70	<b>42,80</b>
45	11/09/2022	RUA B	527	SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS	1,00	2,00	<b>2,00</b>
46	12/08/2022	RUA P	S/N	SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS	5,80	7,30	<b>42,34</b>
47	12/08/2022	RUA P	741	SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS	2,60	4,20	<b>10,90</b>
48	13/09/2022	RUA P	723	SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS	3,30	6,60	<b>21,78</b>
49	13/09/2022	RUA P	711	SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS	3,30	2,90	<b>9,57</b>
50	13/09/2022	RUA C	45	QUEIMADAS	4,00	22,00	<b>88,00</b>
51	14/09/2022	RUA C	61	QUEIMADAS	1,80	4,20	<b>7,60</b>
52	14/09/2022	RUA C	76	QUEIMADAS	6,40	13,00	<b>83,20</b>
<b>TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²) ==&gt;</b>							<b>1.834,95</b>

PAULO CESAR  
LIMA  
JUNIOR:06524886  
500

Assinado de forma digital  
por PAULO CESAR LIMA  
JUNIOR:06524886500  
Dados: 2022.09.15  
09:48:11 -03'00'

  
 José Robson Santos da Silva  
 Eng. Civil - CREA/GE 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO  
MUNICÍPIO – CONTRATO: 096/2021  
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 28/2022**



TRAVESSA SÃO PEDRO



TRAVESSA SÃO PEDRO




TRAVESSA SÃO PEDRO



TRAVESSA SÃO PEDRO



RUA SÃO JOSÉ



RUA SÃO JOSÉ

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA/SE 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
Paulo César Lima Júnior  
Eng. Civil  
RN 27199342B2



TRAVESSA PERCÍLIO ANDRADE



TRAVESSA JOÃO PAULO VI



RUA LUAR DO SERTÃO




RUA P



RUA P



TRAVESSA ANTÔNIO CARDOSO DE  
ANDRADE

  
**José Robson Santos da Paixão**  
 Eng. Civil - CREA/SE 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
**CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**Paulo César Lima Júnior**  
 Eng. Civil  
 RN 2719934232



TRAVESSA ANTÔNIO CARDOSO DE ANDRADE



TRAVESSA ANTÔNIO CARDOSO DE ANDRADE



RUA EUCLIDES PAES MENDONÇA




RUA MONSENHOR CONSTANTINO




AVENIDA LEANDRO MAYNARD MACIEL



RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE

  
 José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil - CREA/SE 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Paulo César Lima Júnior  
 Eng. Civil  
 RN 2719934232



**RUA ERCILIA OLIVEIRA DA COSTA**



**RUA P**



**RUA P**




**RUA VICENTE SANTIAGO**




**RUA ELEANDRO DO NASCIMENTO SILVA**




**RUA SÃO JOSÉ**

  
José Robson Sargos da Paixão  
Eng. Civil - CREA/SE 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
Paulo César Lima Júnior  
Eng. Civil  
RN 2719934232



RUA C



RUA C



RUA LUAR DO SERTÃO




RUA ARGENTINA, 1031



RUA ARGENTINA, 1055



RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS, 247

  
**José Robson Santos da Paixão**  
 Eng. Civil - CREA/SE 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
**CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**Paulo César Lima Júnior**  
 Eng. Civil  
 RN 2719934232





RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS, 269



RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS, 259



RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS




RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS




RUA B, 527




RUA B, 527

  
 José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil - CREA/SE 272025-054  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Paulo César Lima Júnior  
 Eng. Civil  
 RN 2719934232


	
<p>RUA P, S/N</p>	<p>RUA P, 741</p>
	
<p>RUA P, 723</p>	<p>RUA P, 711</p>
	
<p>RUA C, 45</p>	<p>RUA C, 61</p>

  
**José Robson Santos da Paixão**  
 Eng. Civil - CREA/SE 27202/01954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
**CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**Paulo César Lima Júnior**  
 Eng. Civil  
 RN 2719934232



RUA C, 76

  
José Robson Santos da Silva  
Eng. Civil - CRECA/SE 2720293854  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
Paulo César Lima Júnior  
Eng. Civil  
RN 2719934232