







OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 096/2021						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 29/2022				ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 15/09/2022 a 23/09/2022				DATA: 23/09/2022						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							1.484.917,74	1.425.976,57	58.084,59	1.484.061,16	856,58	99,94
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	40.000,00	38.432,93	1.565,80	39.998,73	36,21	1.448.400,00	1.391.656,40	56.697,62	1.448.354,01	45,99	100,00
01.002	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	230,00	200,00	20,00	220,00	25,33	5.825,90	5.066,00	506,60	5.572,60	253,30	95,65
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	38,00	36,22	1,09	37,31	807,68	30.691,84	29.254,17	880,37	30.134,54	557,30	98,18
02.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							60.101,55	57.715,57	2.351,17	60.066,74	34,81	99,94
02.001	Equipe Dirigente	Un.	1,25	1,20	0,0489	1,25	48.081,24	60.101,55	57.715,57	2.351,17	60.066,74	34,81	99,94
Total geral								1.545.019,29	1.483.692,07	60.435,74	1.544.127,81	891,48	99,94
 Engº Civil Paulo César Lima Junior CREA RN 2719934232			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____				Aprovado para pagamento Data: __/__/____						



 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720293254
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 096/2021		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 29/2022		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 15/09/2022 a 23/09/2022		DATA: 23/09/2022		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)	
1	15/09/2022	RUA D	158	QUEIMADAS	3,20	9,00	28,80	
2	15/09/2022	RUA D	S/N	QUEIMADAS	3,00	5,30	15,90	
3	15/09/2022	RUA D	143	QUEIMADAS	14,00	2,50	35,00	
4	15/09/2022	RUA D	126	QUEIMADAS	3,00	5,70	17,10	
5	15/09/2022	RUA D	127	QUEIMADAS	2,60	11,00	28,60	
6	15/09/2022	PRAÇA DO LUIZ GONZAGA	S/N	LUIZ GONZAGA	4,00	13,50	54,00	
7	15/09/2022	RUA PAGODE RUSSO	S/N	LUIZ GONZAGA	6,55	7,00	45,85	
8	16/09/2022	RUA LUAR DO SERTÃO	58	LUIZ GONZAGA	7,00	17,70	123,90	
9	16/09/2022	RUA JUAZEIRO	S/N	LUIZ GONZAGA	2,50	9,00	22,50	
10	16/09/2022	RUA SÃO JOÃO	708	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	5,20	10,50	54,60	
11	19/09/2022	RUA SÃO JOÃO	686	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	2,00	3,00	6,00	
12	19/09/2022	RUA SÃO JOÃO	686	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	2,60	8,70	22,62	
13	19/09/2022	RUA SÃO JOÃO	625	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	1,90	8,70	16,53	
14	19/09/2022	RUA SÃO JOÃO	610	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	3,60	4,00	14,40	
15	19/09/2022	RUA SÃO JOÃO	597	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	1,30	1,80	2,34	
16	19/09/2022	RUA SÃO JOÃO	494	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	2,50	4,00	10,00	
17	19/09/2022	TRAVESSA PERCÍLIO ANDRADE	193		4,00	5,20	20,80	
18	19/09/2022	TRAVESSA ANTÔNIO CARDOSO DE ANDRADE - PAVIMENTAÇÃO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO	226	BANANEIRAS	1,60	38,00	60,80	
19	19/09/2022	RUA JOSÉ HÉLIO ARAÚJO	421	PARAISO DA SERRA	4,00	5,70	22,80	
20	19/09/2022	RUA JOSÉ HÉLIO ARAÚJO	408	PARAISO DA SERRA	2,00	3,50	7,00	
21	19/09/2022	RUA JOSÉ PEREIRA DE ANDRADE	384	PARAISO DA SERRA	3,00	6,50	19,50	
22	20/09/2022	RUA ARGENTINA	233	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	2,60	9,00	23,40	
23	20/09/2022	RUA JOÃO BELIZÁRIO DE ANDRADE	62	JOSÉ CARLOS MACHADO	3,70	3,80	14,06	
24	20/09/2022	RUA JOÃO BELIZÁRIO DE ANDRADE	36	JOSÉ CARLOS MACHADO	4,10	12,50	51,25	
25	20/09/2022	RUA SÃO DOMINGOS	S/N	MAMEDE PAES MENDONÇA	2,00	7,00	14,00	
26	20/09/2022	RUA SÃO DOMINGOS	2724	MAMEDE PAES MENDONÇA	2,00	3,15	6,30	
27	20/09/2022	RUA M	772	SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS	3,60	26,20	94,32	
28	21/09/2022	TRAVESSA ANTÔNIO CARDOSO DE ANDRADE	S/N	BANANEIRAS	1,60	51,70	82,72	
29	21/09/2022	RUA D	333	QUEIMADAS	3,30	12,30	40,59	
30	21/09/2022	RUA D	317	QUEIMADAS	2,40	6,60	15,84	
31	21/09/2022	RUA D	301	QUEIMADAS	1,20	2,70	3,24	
32	21/09/2022	RUA D	293	QUEIMADAS	2,00	5,00	10,00	
33	21/09/2022	RUA D	262	QUEIMADAS	3,00	11,70	35,10	
34	21/09/2022	RUA D	253	QUEIMADAS	2,60	2,60	6,76	
35	21/09/2022	RUA D	237	QUEIMADAS	2,80	7,50	21,00	
36	22/09/2022	RUA D	S/N	QUEIMADAS	3,00	7,70	23,10	
37	22/09/2022	RUA D	95	QUEIMADAS	3,50	20,60	72,10	
38	22/09/2022	RUA D	79	QUEIMADAS	3,50	29,80	104,30	
39	22/09/2022	RUA B	S/N	QUEIMADAS	6,00	8,50	51,00	
40	23/09/2022	RUA B	70	QUEIMADAS	3,00	18,00	54,00	
41	23/09/2022	RUA E	82	QUEIMADAS	2,20	5,50	12,10	
42	23/09/2022	RUA E	74	QUEIMADAS	2,30	5,60	12,88	
43	23/09/2022	RUA E	23	QUEIMADAS	4,00	14,00	56,00	
44	23/09/2022	RUA RIACHO DO NAVIO	234	LUIZ GONZAGA	6,80	10,20	10,20	

José Robson Soares da Paixão
 Eng. Civil - CRE 27202-3/54
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Junior
 Eng. Civil
 RN 2719934232

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 096/2021		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 29/2022		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 15/09/2022 a 23/09/2022		DATA: 23/09/2022		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)	
45	23/09/2022	RUA JUAZEIRO	S/N	LUIZ GONZAGA	5,00	24,50	122,50	
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²) ==>							1.565,80	


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 27202454
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 096/2021
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 29/2022**



ASSENTAMENTO DE MEIO FIO



RUA D, 158



RUA D, S/N




RUA D, 143



RUA D, 126



RUA D, 127


 José Roberto Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720293254
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



PRAÇA DO LUIZ GONZAGA, S/N



RUA PAGODE RUSSO, S/N



RUA LUAR DO SERTÃO, 58




RUA JUAZEIRO, S/N




RUA SÃO JOÃO, 708



RUA SÃO JOÃO, 686


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720236254
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



RUA SÃO JOÃO, 686



RUA SÃO JOÃO, 625



RUA SÃO JOÃO, 610




RUA SÃO JOÃO, 597



RUA SÃO JOÃO, 494



TRAVESSA PERCILIO ANDRADE, 193


José Roberto Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720293254
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



TRAVESSA ANTÔNIO CARDOSO DE
ANDRADE, 226



RUA JOSÉ HÉLIO ARAÚJO, 421



RUA JOSÉ HÉLIO ARAÚJO, 408




RUA JOSÉ PEREIRA DE ANDRADE, 384




RUA ARGENTINA, 233



RUA JOÃO BELIZÁRIO DE ANDRADE, 62


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 27202-1/0054
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



RUA JOÃO BELIZÁRIO DE ANDRADE, 36



RUA SÃO DOMINGOS, S/N




RUA SÃO DOMINGOS, 2724



RUA M, 772



TV. ANTÔNIO CARDOSO DE ANDRADE


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720293254
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



RUA D, 333



RUA D, 317



RUA D, 301




RUA D, 293




RUA D, 262



RUA D, 253


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CRECA/SE 2720234254
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


CONSTRUIR EMPREENHIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



RUA D, 237



RUA D, S/N



RUA D, 95




RUA D, 79



RUA B, S/N



RUA B, 70


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CRECA/SE 2720233854
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



RUA E, 82



RUA E, 74




RUA E, 23



RUA RIACHO DO NAVIO, 234



RUA JUAZEIRO, S/N


José Roberto Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720293254
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232