



PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDEER O CONTRATO DO REPASSE Nº 945052/2023/OP 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO)			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 157/2024						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 02 ADITIVO				ORDEM DE SERVIÇOS = 02/07/2025						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA			PERÍODO: 30/05/2026 a 05/06/2026				DATA: 05/06/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
06	COMPLEMENTO TRECHO 1							155.356,52	154.670,12	686,40	155.356,52	0,00	100,00
06.001	PAVIMENTAÇÃO							139.700,44	139.700,44	0,00	139.700,44	0,00	100,00
06.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.320,00	1.320,00		1.320,00	1,35	1.782,00	1.782,00	0,00	1.782,00	0,00	100,00
06.001.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 1801 a 2000m	m3	264,00	264,00		264,00	13,04	3.442,56	3.442,56	0,00	3.442,56	0,00	100,00
06.001.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.188,00	1.188,00		1.188,00	96,81	115.010,28	115.010,28	0,00	115.010,28	0,00	100,00
06.001.004	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	440,00	440,00		440,00	44,24	19.465,60	19.465,60	0,00	19.465,60	0,00	100,00
06.002	DRENAGEM SUPERFICIAL							13.429,68	13.429,68	-	13.429,68	-	100,00
03.002.001	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m2	132,00	132,00		132,00	101,74	13.429,68	13.429,68	0,00	13.429,68	0,00	100,00
06.003	SERVIÇOS FINAIS							2.226,40	1.540,00	686,40	2.226,40	-	100,00
06.003.001	Pinçura de meio fio (catação)	m	440,00	440,00		440,00	3,50	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	100,00
06.003.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,52	686,40	0,00	686,40	686,40	0,00	100,00
Total geral								155.356,52	154.670,12	686,40	155.356,52	0,00	100,00
Eng.º Civil Paulo César Lima Júnior CREA RN 2719934232			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ____/____/____				Aprovado para pagamento Data: ____/____/____						

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDEER O CONTRATO DO REPASSE Nº 945052/2023/OP 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO)				MEMÓRIA DE CÁLCULO	CONTRATO Nº 157/2024	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 02 ADITIVO	ORDEN DE SERVIÇOS = 02/07/2025	
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA				PERÍODO: 30/05/2026 a 05/06/2026	DATA: 05/06/2026	
ITEM	Discriminação dos Serviços	UND	MEDIDO	CÁLCULO		
06	COMPLEMENTO TRECHO 1					
06.003	SERVIÇOS FINAIS					
06.003.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.320,00	> 220,00 x 6,00 = 1320,00m²		
 Engº Civil Paulo César Lima Júnior CREA RN 2719934232		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ____/____/____		Aprovado para pagamento Data: ____/____/____		


João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DO
REPASSE Nº 945052/2023/OP 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO)
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PERÍODO: 30/05/2026 A 05/06/2026

CONTRATO Nº 157/2024

ORDEM DE SERVIÇO
INÍCIO - 05/07/2024



PLACA DA OBRA



LIMPEZA DE RUAS



LIMPEZA DE RUAS



LIMPEZA DE RUAS



LIMPEZA DE RUAS



LIMPEZA DE RUAS

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 272248248/
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ELABORADO POR: