

Boletim de Medição: 02
 Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
 Data de medição: 31/10/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE

CONTRATO: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 153/2023

VIGÊNCIA: 08/2023 a 04/2024
 EXECUÇÃO: 09/2023 a 02/2024

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Contratada	Acumulado anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Preço Unitário (R\$)	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	% Medido
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO. OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022/MIDR/CAISA												
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev.02_01/2022	m ²	12.000	12.000		12.000		3.231.619,37	420.503,50	1.302.400,79	1.722.904,29	1.508.715,10	53,31
1.1.2	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebocada - (VIBROCAÇALDORA)	km	100.000	50.000		50.000		4.938,07	2.648,09	403,07	3.051,16	1.867,71	62,03
1.1.3	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebocada - (ROLO COMPACTADOR)	km	100.000	50.000		50.000		1.586,52	1.586,52		1.586,52		100,00
1.1.4	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebocada - (RESADORA)	km	100.000	50.000		50.000		439,00	219,50		219,50	219,500	50,00
1.1.5	Locação de container - Almozerado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev.02_02/2022	mês	5.000	1.000	1,00	2.000		439,00	219,50		219,50	219,500	50,00
1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO												
1.2.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PARALELEPÍPEDO												
1.2.1.1	RUA RENATO BISPO DE LIMA												
1.2.1.1.1	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m ²	3.093,500	3.093,500		3.093,500		0,97	3.000,69		3.000,69		100,00
1.2.1.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m ³	154,680	154,680		154,680		1.651,66	255.478,76		255.478,76		100,00
1.2.1.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	11.136,600	11.136,600		11.136,600		0,57	6.347,85		6.347,85		100,00
1.2.1.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dnt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	7.424,390	7.424,390		7.424,390		0,20	1.484,88		1.484,88		100,00
1.2.1.1.5	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m ²	80.700	80.700		80.700		4,25	342,97		342,97		100,00
1.2.1.1.6	Limpeza geral	m ²	3.093,500			3.093,500		0,85	2.629,47		2.629,47		100,00
1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICO												
1.2.2.1	RUA RENATO BISPO DE LIMA												
1.2.2.1.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m ²	1.451,200	1.451,200		1.451,200		3,01	4.368,11		4.368,11		100,00
1.2.2.1.2	Transporte com Caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	261,220	261,220		261,220		0,57	148,89		148,89		100,00
1.2.2.1.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m ²	1.451,200	1.451,200		1.451,200		0,97	1.407,66		1.407,66		100,00
1.2.2.1.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m ³	72,560	72,560		72,560		1.651,86	119.844,44		119.844,44		100,00
1.2.2.1.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	5.224,320	5.224,320		5.224,320		0,57	2.977,86		2.977,86		100,00
1.2.2.1.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dnt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	3.482,800	3.482,800		3.482,800		0,20	696,56		696,56		100,00
1.2.2.1.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m ²	40,620	40,620		40,620		4,25	172,63		172,63		0,00
1.2.2.1.8	Limpeza geral	m ²	1.451,200			1.451,200		0,85	1.235,52		1.235,52		0,00

Yan Henrique Soares Santana
 Eng.º Civil CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Roberto dos Santos da Paixão
 Eng.º Civil CREA 2720293854
 Coordenador de Núcleo

Alexandre Albuquerque Teixeira
 Eng.º Civil - RNP nº 1888249129

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1.2.2.5	RUA MELQUINDES JOSÉ MENDONÇA												
1.2.2.5.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af. 11/2019	m2	2.280,000	3,01	6.862,80	2.280,000	6.862,80	203.370,52	6.862,80	203.370,52	203.370,52	6.862,80	2.301,37
1.2.2.5.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tdkm). af. 07/2020	tdkm	410,400	0,57	233,92	410,400	233,92	203,370,52	233,92	203,370,52	203,370,52	233,92	100,00
1.2.2.5.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	2.280,000	0,97	2.211,60	2.280,000	2.211,60	203,370,52	2.211,60	203,370,52	203,370,52	2.211,60	100,00
1.2.2.5.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	114,000	1.651,66	188.289,24	114,000	188.289,24	203,370,52	188.289,24	203,370,52	203,370,52	188.289,24	100,00
1.2.2.5.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tdkm). af. 07/2020	tdkm	8.208,000	0,57	4.678,56	8.208,000	4.678,56	203,370,52	4.678,56	203,370,52	203,370,52	4.678,56	100,00
1.2.2.5.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tdkm). af. 07/2020	tdkm	5.472,000	0,20	1.094,40	5.472,000	1.094,40	203,370,52	1.094,40	203,370,52	203,370,52	1.094,40	100,00
1.2.2.5.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	85,500	4,25	363,37	85,500	363,37	203,370,52	363,37	203,370,52	203,370,52	363,37	0,00
1.2.2.5.8	Limpeza geral	m2	2.280,000	0,85	1.938,00	2.280,000	1.938,00	203,370,52	1.938,00	203,370,52	203,370,52	1.938,00	0,00
1.2.2.6	RUA 28 DE AGOSTO												
1.2.2.6.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af. 11/2019	m2	4.088,000	3,01	12.304,91	4.088,000	12.304,91	12.774,33	12.304,91	12.774,33	12.774,33	12.304,91	3,45
1.2.2.6.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tdkm). af. 07/2020	tdkm	735,840	0,57	419,42	735,840	419,42	12.774,33	419,42	12.774,33	12.774,33	419,42	100,00
1.2.2.6.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	4.088,000	0,97	3.965,36	4.088,000	3.965,36	12.774,33	3.965,36	12.774,33	12.774,33	3.965,36	100,00
1.2.2.6.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	204,400	1.651,66	337.599,30	204,400	337.599,30	12.774,33	337.599,30	12.774,33	12.774,33	337.599,30	100,00
1.2.2.6.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tdkm). af. 07/2020	tdkm	14.716,800	0,57	8.388,57	14.716,800	8.388,57	12.774,33	8.388,57	12.774,33	12.774,33	8.388,57	100,00
1.2.2.6.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tdkm). af. 07/2020	tdkm	9.811,200	0,20	1.962,24	9.811,200	1.962,24	12.774,33	1.962,24	12.774,33	12.774,33	1.962,24	100,00
1.2.2.6.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	121,800	4,25	517,65	121,800	517,65	12.774,33	517,65	12.774,33	12.774,33	517,65	0,00
1.2.2.6.8	Limpeza geral	m2	4.088,000	0,85	3.474,80	4.088,000	3.474,80	12.774,33	3.474,80	12.774,33	12.774,33	3.474,80	0,00
1.2.2.7	RUA JUCA MONTEIRO												
1.2.2.7.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af. 11/2019	m2	4.060,000	3,01	12.220,60	4.060,000	12.220,60	362.142,25	12.220,60	362.142,25	362.142,25	12.220,60	98,22
1.2.2.7.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tdkm). af. 07/2020	tdkm	730,800	0,57	416,55	730,800	416,55	362.142,25	416,55	362.142,25	362.142,25	416,55	100,00
1.2.2.7.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	4.060,000	0,97	3.938,20	4.060,000	3.938,20	362.142,25	3.938,20	362.142,25	362.142,25	3.938,20	100,00
1.2.2.7.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	203,000	1.651,66	335.286,98	203,000	335.286,98	362.142,25	335.286,98	362.142,25	362.142,25	335.286,98	100,00
1.2.2.7.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tdkm). af. 07/2020	tdkm	14.616,000	0,57	8.331,12	14.616,000	8.331,12	362.142,25	8.331,12	362.142,25	362.142,25	8.331,12	100,00
1.2.2.7.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tdkm). af. 07/2020	tdkm	9.744,000	0,20	1.948,80	9.744,000	1.948,80	362.142,25	1.948,80	362.142,25	362.142,25	1.948,80	100,00
1.2.2.7.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	121,800	4,25	517,65	121,800	517,65	362.142,25	517,65	362.142,25	362.142,25	517,65	0,00
1.2.2.7.8	Limpeza geral	m2	4.060,000	0,85	3.451,00	4.060,000	3.451,00	362.142,25	3.451,00	362.142,25	362.142,25	3.451,00	0,00

Yan Henrique Juvares Santana
Engº Civil CREA 2715638353
Coordenador do Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Roberto Santos da Paixão
Engº Civil CREA 2720293854
Téc. Planejador do Núcleo

NOVATE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
Alexandre Albuquerque Teixeira
Engº Civil - RPP nº 133704917-9

1.2.2.8	1.2.2.8.1	RUA CONSTRUTOR ANTONIO FERREIRA SANTANA Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusivo transporte. af. 11/2019	m2	864.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864.000	0,00
	1.2.2.8.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dist. até 30 km (unidade: t.km), af. 07/2020	t.km	155.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.520	0,00
	1.2.2.8.3	Execução de pintura asfáltica de liçardo, inclusive	m2	864.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864.000	0,00
	1.2.2.8.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusivo carga e transporte. af. 11/2019	m3	43.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.200	0,00
	1.2.2.8.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dist. até 30 km (unidade: t.km), af. 07/2020	t.km	3.110.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.110.400	0,00
	1.2.2.8.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dist. excedente a 30 km (unidade: t.km) af. 07/2020	t.km	2.073.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.073.600	0,00
	1.2.2.8.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina asfáltica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	43.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.200	0,00
	1.2.2.8.8	Limpeza geral	m2	3.110.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.110.400	0,00
	1.2.2.9	RUA MIGUEL CAVALHO DE PEIXOTO Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusivo transporte. af. 11/2019	m2	2.630.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.630.000	0,00
	1.2.2.9.1	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dist. até 30 km (unidade: t.km), af. 07/2020	t.km	473.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473.400	0,00
	1.2.2.9.2	Execução de pintura asfáltica de liçardo, inclusive	m2	2.630.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.630.000	0,00
	1.2.2.9.3	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusivo carga e transporte. af. 11/2019	m3	131.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.500	0,00
	1.2.2.9.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dist. até 30 km (unidade: t.km), af. 07/2020	t.km	9.468.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.468.000	0,00
	1.2.2.9.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dist. excedente a 30 km (unidade: t.km) af. 07/2020	t.km	6.312.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.312.000	0,00
	1.2.2.9.6	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina asfáltica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	78.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.900	0,00
	1.2.2.9.7	Limpeza geral	m2	2.630.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.630.000	0,00
	1.2.2.9.8	TRAVESSA WILLIAM FONSECA DE JESUS Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusivo transporte. af. 11/2019	m2	1.399.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.399.800	0,00
	1.2.2.10.1	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dist. até 30 km (unidade: t.km), af. 07/2020	t.km	251.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251.960	0,00
	1.2.2.10.2	Execução de pintura asfáltica de liçardo, inclusive	m2	1.399.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.399.800	0,00
	1.2.2.10.3	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusivo carga e transporte. af. 11/2019	m3	69.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.990	0,00
	1.2.2.10.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dist. até 30 km (unidade: t.km), af. 07/2020	t.km	5.039.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.039.280	0,00
	1.2.2.10.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dist. excedente a 30 km (unidade: t.km), af. 07/2020	t.km	3.399.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.399.520	0,00
	1.2.2.10.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina asfáltica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	62.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.220	0,00
	1.2.2.10.8	Limpeza geral	m2	1.399.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.399.800	0,00

ROBERTO COSTA DE SAUS
ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA
Eng. Civil - RNE nº 130749129

JOSE ROBERTO SANTANA
Eng. Civil - CREA 272093554
Coordenador do Núcleo

VAN HENRIQUE ALVES SANTANA
Eng. Civil - CREA 211563833
Coordenador do Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaitana

1.2.2.11	RUA MARIA TAVARES DA COSTA Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - excluído transporte. af_11/2019	m2	2.890.000				3,01	R\$	260.606,03	R\$		R\$	260.606,03	0,00	
1.2.2.11.1			2.890.000					R\$	8.698,90	R\$		R\$	8.698,90	0,00	
1.2.2.11.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dist até 30 km (unidade: t.km). af_07/2020	t.km	520.200				0,57	R\$	296,51	R\$		R\$	296,51	0,00	
1.2.2.11.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	2.890.000				0,97	R\$	2.803,30	R\$		R\$	2.803,30	0,00	
1.2.2.11.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excluir carga e transporte. af_11/2019	m3	144.500				1.651,66	R\$	238.664,87	R\$		R\$	238.664,87	0,00	
1.2.2.11.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dist até 30 km (unidade: t.km). af_07/2020	t.km	10.404.000				0,57	R\$	5.930,28	R\$		R\$	5.930,28	0,00	
1.2.2.11.6	pavimentada, adicional para dist excedente a 30 km (unidade: t.km). af_07/2020	t.km	6.936.000				0,20	R\$	1.387,20	R\$		R\$	1.387,20	0,00	
1.2.2.11.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina asfáltica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	86.700				4,25	R\$	368,47	R\$		R\$	368,47	0,00	
1.2.2.11.8	Limpeza geral	m2	2.890.000				0,85	R\$	2.456,50	R\$		R\$	2.456,50	0,00	
1.3	SERVÇOS DIVERSOS							R\$	37.708,06	R\$	RS 5.160,60	R\$	10.321,20		
1.3.1	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m2	1.581.800				13,87	R\$	21.939,56	R\$		R\$	21.939,56	0,00	
1.3.2	Ensaio - Marshall	uf	110.000	36,000	72,000		143,35	R\$	15.768,50	R\$	5.160,60	R\$	10.321,20	65,45	
1.4	EQUIPE DIRIGENTE							R\$	169.391,20	R\$	RS 16.939,12	R\$	46.197,60		
1.4.1	Mestre de obras com encargos complementares	h	880.000	88,000	318,000		68,34	R\$	60.139,20	R\$	6.013,92	R\$	22.415,52	37,27	
1.4.2	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	880.000	88,000	318,000		124,15	R\$	109.252,00	R\$	10.925,20	R\$	29.796,00	37,27	
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO									R\$	3.231.619,37	R\$	470.903,500	R\$	1.302.400,79	53,31%
										100%			40,30%		
														46,69%	
														1.508.715,08	

Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil CREA RJ 0638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itaboraia


José Osvaldo Santos da Paixão
Eng. CIVIL CREA 27.20293654
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itaboraia


MONTES CONSTRUTORES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Alexandre Albuquerque Teixeira
Engº Civil RRP nº 1500769125

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE		SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		EMPRESA CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA.	
MATERIAIS:		VALORES		QUANT.	
ITEM:		Quantidade		Total	
ITEM:		AREA	ESP.	CARGA	DMT
ITEM:		AREA	ESP.	CARGA	DMT
1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO				
1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA				
1.2.2.4	RUA PADRE SEBASTIÃO PEDROSO DE GOIS	2583	0,05	2,400	1,500
1.2.2.4.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dimt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020				
Serviço					
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dimt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020					
Saldo do aditivo					
EXECUTADO NO PERÍODO:					
ACUMULADO ANTERIOR:					
ACUMULADO ATUAL:					
SALDO DO CONTRATO:					
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					
A MEDIR NO PERÍODO:					
464,940					
464,940					
464,940					

CÁLCULO EXPLICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 153/2023



 José Robson Santos
 Eng. Civil - CREABSE 2720298354
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 FISCAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE		SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		EMPRESA CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA.	
MATERIAIS:		VALORES		QUANT.	
ITEM:		Quantidade		Total	
ITEM:		EXTENÇÃO	LARGURA	ÁREA	VALOR
ITEM:		EXTENÇÃO	LARGURA	ÁREA	VALOR
1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO				
1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA				
1.2.2.4	RUA PADRE SEBASTIÃO PEDROSO DE GOIS	315	8,2	2583	2583
1.2.2.4.3	Eexecução de pintura asfáltica de ligação, inclusive				
Serviço					
Eexecução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte					
EXECUTADO NO PERÍODO:					
ACUMULADO ANTERIOR:					
ACUMULADO ATUAL:					
SALDO DO CONTRATO:					
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					
A MEDIR NO PERÍODO:					
2.583,000					
2.583,000					
2.583,000					

CÁLCULO EXPLICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 153/2023


 José Robson Santos
 Eng. Civil - CREABSE 2720298354
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 FISCAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, - ITABAIANA/SE

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.



MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA
ITEM:	1.2.2.5	RUA MELQUIADES JOSÉ MENDONÇA
ITEM:	1.2.2.5.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dimt até 30 km (unidade: b4xm), af. 07/2020

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.	
	ÁREA	ESP.	CARGA			
Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dimt até 30 km (unidade: b4xm), af. 07/2020	2280	0,05	2,400	b4xm	410,40	
					Total	410,40

EXECUTADO NO PERÍODO:	410,400
ACUMULADO ANTERIOR:	-
ACUMULADO ATUAL:	410,400
SALDO DO CONTRATO:	-
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	-
A MEDIR NO PERÍODO:	410,400

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 153/2023

CÁLCULO EXPLICATIVO

José Robson Santos
Eng. Civil - CREA/SE 27202963-3
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA
Alexandre Albuquerque Teixeira
Eng. Civil - RFP Nº 180314512-3

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, - ITABAIANA/SE

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.



MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA
ITEM:	1.2.2.5	RUA MELQUIADES JOSÉ MENDONÇA
ITEM:	1.2.2.5.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA		
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	296,104	7,7	2280,00 m ²	m ²	2280,00

EXECUTADO NO PERÍODO:	2.280,00
ACUMULADO ANTERIOR:	-
ACUMULADO ATUAL:	2.280,00
SALDO DO CONTRATO:	-
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	-
A MEDIR NO PERÍODO:	2.280,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 153/2023


CÁLCULO EXPLICATIVO


José Robson Santos
Eng. Civil - CREA/SE 27202963-3
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA
Alexandre Albuquerque Teixeira
Eng. Civil - RFP Nº 180314512-3

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.			
MATERIAIS:	1.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO		
ITEM:	1.2.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA		
ITEM:	1.2.2.5 RUA MELQUIADES JOSÉ MENDONÇA		
ITEM:	1.2.2.5.4 Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
Serviço		VALORES	
		Quantidade	
		EXTENSÃO	ÁREA
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		296,10	2.280,00
		LARGURA	ESP.
		7,70	0,05
		UNID. QUANT. Total	
		m3	114,000
		ESP.	114,000
		EXECUTADO NO PERÍODO:	
		m3	114,000
		ACUMULADO ANTERIOR:	
		m3	-
		ACUMULADO ATUAL:	
		m3	114,000
		SALDO DO CONTRATO:	
		m3	-
		DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	
		m3	-
		A MEDIR NO PERÍODO:	
		m3	114,000
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		CÁLCULO EXPLICATIVO	
CONTRATO: 153/2023			


 NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA.
 Alexandre Albuquerque Reisberg
 Eng. Civil - CREASE 180316115
 Coordenador de Núcleo
 ENGENHEIRO - NOVATEC
 FISCAL
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Torres Santana
 Eng. Civil - CREASE 2715638353
 Coordenador de Núcleo
 ENGENHEIRO - NOVATEC
 FISCAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.			
MATERIAIS:	1.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO		
ITEM:	1.2.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA		
ITEM:	1.2.2.5 RUA MELQUIADES JOSÉ MENDONÇA		
ITEM:	1.2.2.5.5 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020		
Serviço		VALORES	
		Quantidade	
		M3	DMT
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020		114,000	30,000
		DENSIDADE	tckm
		2,400	8.208,000
		UNID. QUANT. Total	
		tckm	8.208,000
		EXECUTADO NO PERÍODO:	
		tckm	8.208,000
		ACUMULADO ANTERIOR:	
		tckm	-
		ACUMULADO ATUAL:	
		tckm	8.208,000
		SALDO DO CONTRATO:	
		tckm	-
		DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	
		tckm	-
		A MEDIR NO PERÍODO:	
		tckm	8.208,000
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		CÁLCULO EXPLICATIVO	
CONTRATO: 153/2023			


 NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA.
 Alexandre Albuquerque Reisberg
 Eng. Civil - CREASE 180316115
 Coordenador de Núcleo
 ENGENHEIRO - NOVATEC
 FISCAL
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Torres Santana
 Eng. Civil - CREASE 2715638353
 Coordenador de Núcleo
 ENGENHEIRO - NOVATEC
 FISCAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ORIENTANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS: 1.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM: 1.2.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA
ITEM: 1.2.2.6 RUA 28 DE AGOSTO
ITEM: 1.2.2.6.1 Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte, af. 11/2019

VALORES	Quantidade	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA	QUANT.	
					Total	TOTAL
		400,78	5,10	2044,029		
		400,78	5,10	2043,978		
						4088,01

EXECUTADO NO PERÍODO:	4.088,0
ACUMULADO ANTERIOR:	-
ACUMULADO ATUAL:	4.088,0
SALDO DO CONTRATO:	-
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	-
A MEDIR NO PERÍODO:	4.088,0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 153/2023

Novatec Construções Empreendimentos Ltda.
Alexandre Albuquerque Teófilo
Eng. Civil - CREASE 158334315

Engenheiro - NOVATEC

José Robson Santos da Costa
Eng. Civil - CREASE 272029954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Fiscal

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Eng. Civil - CREASE 2715638353
Coordenador de Núcleo

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ORIENTANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS: 1.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM: 1.2.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA
ITEM: 1.2.2.5 RUA MELQUIADES JOSÉ MENDONÇA
ITEM: 1.2.2.5.6 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dimt excedente a 30 km [unidade: tkkm]. af. 07/2020

VALORES	Quantidade	DMT	UNID.	QUANT.
M3	2,400	20,000	tkkm	5,472,000
	114,00	20,000	tkkm	

EXECUTADO NO PERÍODO:	5.472,000
ACUMULADO ANTERIOR:	-
ACUMULADO ATUAL:	5.472,000
SALDO DO CONTRATO:	-
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	-
A MEDIR NO PERÍODO:	5.472,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 153/2023



Novatec Construções Empreendimentos Ltda.
Alexandre Albuquerque Teófilo
Eng. Civil - CREASE 158334315

Engenheiro - NOVATEC

José Robson Santos da Costa
Eng. Civil - CREASE 272029954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Fiscal

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Eng. Civil - CREASE 2715638353
Coordenador de Núcleo



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE		 	
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.			
MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO	
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA	
ITEM:	1.2.2.6	RUA 28 DE AGOSTO	
ITEM:	1.2.2.6.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (Unidade: txcn), af_07/2020	
		VALORES	QUANT.
		Quantidade	Total
Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (Unidade: txcn), af_07/2020	ÁREA	CARGA	DMT
	4088	0,05	2,400
			1,500
			735,84
		EXECUTADO NO PERÍODO:	735,840
		ACUMULADO ANTERIOR:	-
		ACUMULADO ATUAL:	735,840
		SALDO DO CONTRATO:	-
		DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	-
		A MEDIR NO PERÍODO:	735,840
		CÁLCULO EXPLICATIVO	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 153/2023	

JOSÉ ROBSON SANTOS DA SILVA
 Eng. Civil - CREA/SE 271563833
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA.
 Alexandre Albuquerque Teixeira
 Eng. Civil - CREA/SE 183214914

ENGENHEIRO - NOVATEC

FISCAL



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE		 	
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.			
MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO	
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA	
ITEM:	1.2.2.6	RUA 28 DE AGOSTO	
ITEM:	1.2.2.6.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	
		VALORES	QUANT.
		Quantidade	Total
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA
	355	5,2	1846 m2
	457,55	4,9	2242,00 m2
			1846
			2242,00
		EXECUTADO NO PERÍODO:	4.088,000
		ACUMULADO ANTERIOR:	-
		ACUMULADO ATUAL:	4.088,000
		SALDO DO CONTRATO:	-
		DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	-
		A MEDIR NO PERÍODO:	4.088,000
		CÁLCULO EXPLICATIVO	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 153/2023	

JOSÉ ROBSON SANTOS DA SILVA
 Eng. Civil - CREA/SE 271563833
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA.
 Alexandre Albuquerque Teixeira
 Eng. Civil - CREA/SE 183214914

ENGENHEIRO - NOVATEC

FISCAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.		 		
MATERIAIS:	1.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO			
ITEM:	1.2.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA			
ITEM:	1.2.2.6 RUA 28 DE AGOSTO			
ITEM:	1.2.2.6.4 Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019			
	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	EXTENSÃO	ÁREA	ESP.	
	355,000	1846,00	0,05	92,300
	LARGURA	ÁREA		
	5,20	2242,00	0,05	112,100
	457,55			
Saldo do aditivo				
EXECUTADO NO PERÍODO: m3 204,400 ACUMULADO ANTERIOR: m3 - ACUMULADO ATUAL: m3 204,400 SALDO DO CONTRATO: m3 - DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE): m3 - A MEDIR NO PERÍODO: m3 204,400				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE				CÁLCULO EXPLICATIVO
CONTRATO: 153/2023				



NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA.
 Alexandre Albuquerque Teixeira
 Eng. Civil - CREA/SE nº 1363/4511-3

FISCAL

Engenheiro - NOVATEC

Jose Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE nº 270236954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Engenheiro - NOVATEC

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.		 		
MATERIAIS:	1.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO			
ITEM:	1.2.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA			
ITEM:	1.2.2.6 RUA 28 DE AGOSTO			
ITEM:	1.2.2.6.5 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020			
	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		tckm	Total
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	M3	DMT		
	204,400	30,000	tckm	14.716,800
Saldo do aditivo				
EXECUTADO NO PERÍODO: tckm 14.716,800 ACUMULADO ANTERIOR: tckm - ACUMULADO ATUAL: tckm 14.716,800 SALDO DO CONTRATO: tckm - DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE): tckm - A MEDIR NO PERÍODO: tckm 14.716,800				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE				CÁLCULO EXPLICATIVO
CONTRATO: 153/2023				


NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA.
 Alexandre Albuquerque Teixeira
 Eng. Civil - CREA/SE nº 1363/4511-3

FISCAL

Engenheiro - NOVATEC

Jose Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE nº 270236954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Engenheiro - NOVATEC

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPARO Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE			
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.			
MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO	
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA	
ITEM:	1.2.2.6	RUA 28 DE AGOSTO	
ITEM:	1.2.2.6.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txbkm), af. 07/2020	
VALORES		UNID.	QUANT.
Quantidade		txkm	Total
M3	204,40	DMT	20,000
	2,400	txkm	9.811,200
Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (Unidade: txbkm), af. 07/2020			
EXECUTADO NO PERÍODO: 9.811,200 txbkm			
ACUMULADO ANTERIOR: - txbkm			
ACUMULADO ATUAL: 9.811,200 txbkm			
SALDO DO CONTRATO: - txbkm			
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE): - txbkm			
A MEDIR NO PERÍODO: 9.811,200 txbkm			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		CÁLCULO EXPLICATIVO	
CONTRATO: 153/2023			

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
 Alexsandro Albuquerque de Fátima
 Eng. Civil - CREA/SE 270298954
 Eng. Civil - CREA/SE 2715688353

Itabaiana Municipal de Itabaiana
 Eng. Civil - CREA/SE 270298954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



FISCAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPARO Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE			
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.			
MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO	
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA	
ITEM:	1.2.2.7	RUA JUCA MONTEIRO	
ITEM:	1.2.2.7.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte, af. 11/2019	
VALORES		UNID.	QUANT.
Quantidade		EXTENSÃO	TOTAL
	418,56	9,70	4060,00
Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte, af. 11/2019			
EXECUTADO NO PERÍODO: 4.060,00			
ACUMULADO ANTERIOR: -			
ACUMULADO ATUAL: 4.060,00			
SALDO DO CONTRATO: -			
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE): -			
A MEDIR NO PERÍODO: 4.060,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		CÁLCULO EXPLICATIVO	
CONTRATO: 153/2023			

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
 Alexsandro Albuquerque de Fátima
 Eng. Civil - CREA/SE 270298954
 Eng. Civil - CREA/SE 2715688353

Itabaiana Municipal de Itabaiana
 Eng. Civil - CREA/SE 270298954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

FISCAL



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022., ITABAIANA/SE	 		
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.			
MATERIAIS:	1.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO		
ITEM:	1.2.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA		
ITEM:	1.2.2.7 RUA JUCA MONTEIRO		
ITEM:	1.2.2.7.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020		
Serviço			
	VALORES	UNID.	QUANT.
	Quantidade		Total
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020	AREA 4060	CARGA 2,400	DMT 1,500
	ESP. 0,05	tkm	730,80
			730,800
			730,800
			730,800
EXECUTADO NO PERÍODO:			730,800
ACUMULADO ANTERIOR:			-
ACUMULADO ATUAL:			730,800
SALDO DO CONTRATO:			-
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			-
À MEDIDA DO PERÍODO:			730,800
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			CÁLCULO EXPLICATIVO
CONTRATO: 153/2023			

José Robson Santos da Silva
 Eng. Civil - CREA/SE 272029854
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Eng° Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

Novatec Construções Empreendimentos Ltda.
 Alexandre Alencar de Farias
 Eng° Civil - CREA/SE 272029854
 Eng° Civil - CREA/SE 2715638353

ENGENHEIRO - NOVATEC

FISCAL



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022., ITABAIANA/SE	 		
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.			
MATERIAIS:	1.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO		
ITEM:	1.2.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA		
ITEM:	1.2.2.7 RUA JUCA MONTEIRO		
ITEM:	1.2.2.7.3 Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive		
Serviço			
	VALORES	UNID.	QUANT.
	Quantidade		Total
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	EXTENSÃO 418,557	LARGURA 9,7	ÁREA 4060,00
	m2	m2	VALOR 4060,00
			4060,000
			4060,000
			4060,000
EXECUTADO NO PERÍODO:			4060,000
ACUMULADO ANTERIOR:			-
ACUMULADO ATUAL:			4060,000
SALDO DO CONTRATO:			-
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			-
À MEDIDA DO PERÍODO:			4060,000
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			CÁLCULO EXPLICATIVO
CONTRATO: 153/2023			

José Robson Santos da Silva
 Eng. Civil - CREA/SE 272029854
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Eng° Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

Novatec Construções Empreendimentos Ltda.
 Alexandre Alencar de Farias
 Eng° Civil - CREA/SE 272029854
 Eng° Civil - CREA/SE 2715638353

ENGENHEIRO - NOVATEC



FISCAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE		 																												
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.																														
MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO																												
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA																												
ITEM:	1.2.2.7	RUA JUCA MONTEIRO																												
ITEM:	1.2.2.7.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Serviço</th> <th colspan="3">VALORES</th> <th rowspan="2">UNID.</th> <th rowspan="2">QUANT.</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Quantidade</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EXTENSÃO</th> <th>LARGURA</th> <th>ÁREA</th> <th>m3</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019</td> <td>418,557</td> <td>9,70</td> <td>4060,00</td> <td>ESP.</td> <td>203,000</td> </tr> <tr> <td>Saldo do selativo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.	Quantidade				EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA	m3	Total	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	418,557	9,70	4060,00	ESP.	203,000	Saldo do selativo					
Serviço	VALORES				UNID.	QUANT.																								
	Quantidade																													
	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA	m3	Total																									
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	418,557	9,70	4060,00	ESP.	203,000																									
Saldo do selativo																														
EXECUTADO NO PERÍODO: m3 203,000 ACUMULADO ANTERIOR: m3 - ACUMULADO ATUAL: m3 203,000 SALDO DO CONTRATO: m3 - DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE): m3 - A MEDIR NO PERÍODO: m3 203,000																														
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 153/2023																														
CÁLCULO EXPLICATIVO																														

JOSÉ ROBERTO SANTOS DOS SANTOS
 Eng. Civil - CREA/SE 2120298954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA.
 Alexandre Albuquerque Teixeira
 Eng. Civil - CREA/SE nº 18824617-0

ENGENHEIRO - NOVATEC

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE		 														
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.																
MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO														
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA														
ITEM:	1.2.2.7	RUA JUCA MONTEIRO														
ITEM:	1.2.2.7.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Serviço</th> <th colspan="2">VALORES</th> <th rowspan="2">UNID.</th> <th rowspan="2">QUANT.</th> </tr> <tr> <th>M3</th> <th>DENSIDADE</th> <th>DMT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020</td> <td>203,000</td> <td>7,400</td> <td>30,000</td> <td>tckm</td> </tr> </tbody> </table>				Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.	M3	DENSIDADE	DMT	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020	203,000	7,400	30,000	tckm
Serviço	VALORES		UNID.		QUANT.											
	M3	DENSIDADE		DMT												
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af. 07/2020	203,000	7,400	30,000	tckm												
EXECUTADO NO PERÍODO: tckm 14.616,000 ACUMULADO ANTERIOR: tckm - ACUMULADO ATUAL: tckm 14.616,000 SALDO DO CONTRATO: tckm - DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE): tckm - A MEDIR NO PERÍODO: tckm 14.616,000																
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 153/2023																
CÁLCULO EXPLICATIVO																

JOSÉ ROBERTO SANTOS DOS SANTOS
 Eng. Civil - CREA/SE 2120298954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA.
 Alexandre Albuquerque Teixeira
 Eng. Civil - CREA/SE nº 18824617-0

ENGENHEIRO - NOVATEC

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE		SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		EMPRESA CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA.	
MATERIAIS:	1.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO	VALORES		UNID.	QUANT.
ITEM:	1.2.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA	QNTD	DENSIDADE	DMT	Total
ITEM:	1.2.2.7 RUA JUCA MONTEIRO	M3	203,00	20.000	9.744,000
ITEM:	1.2.2.7.6 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tskm). af_07/2020	tskm	2,400	20.000	9.744,000
EXECUTADO NO PERÍODO:					
ACUMULADO ANTERIOR:		tskm			9.744,000
ACUMULADO ATUAL:		tskm			-
SALDO DO CONTRATO:		tskm			9.744,000
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					
A MEDIR NO PERÍODO:		tskm			-
		tskm			9.744,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 153/2023

NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTO LTDA
Alexandre Albuquerque Teixeira
Engº Civil - CREA/SE 271563835-4
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ENGENHEIRO - NOVATEC

CÁLCULO EXPLICATIVO

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique TAVARES SANTANA
Engº Civil - CREA/SE 271563835-4
Coordenador de Núcleo

FISCAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE		SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		EMPRESA CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA.	
MATERIAIS:	1.3 SERVIÇOS DIVERSOS	VALORES		UNID.	QUANT.
ITEM:	1.3.2 Ensaio - Marshall	Quantidade	DIAS	QNTD	Total
ITEM:	Ensaio - Marshall	15,00	2,000	36,000	36,000
EXECUTADO NO PERÍODO:					
ACUMULADO ANTERIOR:		UNID.			36,000
ACUMULADO ATUAL:		UNID.			36,000
SALDO DO CONTRATO:		UNID.			72,000
		UNID.			38,000
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					
A MEDIR NO PERÍODO:		UNID.			-
		UNID.			36,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 153/2023

NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTO LTDA
Alexandre Albuquerque Teixeira
Engº Civil - CREA/SE 271563835-4
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ENGENHEIRO - NOVATEC

CÁLCULO EXPLICATIVO

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique TAVARES SANTANA
Engº Civil - CREA/SE 271563835-4
Coordenador de Núcleo

FISCAL

MATERIAIS:		EQUIPE DIRIGENTE		VALORES Quantidade	UNID.	QUANT. Total
ITEM:	1.4	1.4.1	Serviço			
	Mestre de obras com encargos complementares			240,000	H	240,000
<p>EXECUTADO NO PERÍODO: h 240,000</p> <p>ACUMULADO ANTERIOR: h 88,000</p> <p>ACUMULADO ATUAL: h 328,000</p> <p>SALDO DO CONTRATO: h 552,000</p> <p>DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE): h -</p> <p>A MEDIR NO PERÍODO: h 240,000</p>						
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2023, ITABAIANA/SE</p> <p>Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos</p> <p>EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.</p>				<p>LOGO: </p>		
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE</p> <p>CONTRATO: 153/2023</p>				<p>CÁLCULO EXPLICATIVO</p>		

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA
 Alencmar Albuquerque Teixeira
 Eng. Civil CREA 71434333
 Coordenador do Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Engenheiro - NOVATEC

FISCAL

Engenheiro - NOVATEC

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA
 Alencmar Albuquerque Teixeira
 Eng. Civil CREA 71434333
 Coordenador do Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Engenheiro - NOVATEC

FISCAL

Engenheiro - NOVATEC

MATERIAIS:		EQUIPE DIRIGENTE		VALORES Quantidade	UNID.	QUANT. Total
ITEM:	1.4	1.4.2	Serviço			
	Engenheiro civil de obra Júnior com encargos complementares			240,000	H	240,000
<p>EXECUTADO NO PERÍODO: h 240,000</p> <p>ACUMULADO ANTERIOR: h 88,000</p> <p>ACUMULADO ATUAL: h 328,000</p> <p>SALDO DO CONTRATO: h 552,000</p> <p>DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE): h -</p> <p>A MEDIR NO PERÍODO: h 240,000</p>						
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2023, ITABAIANA/SE</p> <p>Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos</p> <p>EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.</p>				<p>LOGO: </p>		
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE</p> <p>CONTRATO: 153/2023</p>				<p>CÁLCULO EXPLICATIVO</p>		

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA
 Alencmar Albuquerque Teixeira
 Eng. Civil CREA 71434333
 Coordenador do Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Engenheiro - NOVATEC

FISCAL

Engenheiro - NOVATEC

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA
 Alencmar Albuquerque Teixeira
 Eng. Civil CREA 71434333
 Coordenador do Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Engenheiro - NOVATEC

FISCAL

Engenheiro - NOVATEC

MATERIAIS:		VALORES		QUANT.	
ITEM:	Descrição	Extensão	Largura	Área	Total
1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO				
1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA				
1.2.2.2	RUA SEBASTIÃO OLIVEIRA				
1.2.2.2.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af. 11/2019	101,0000	10,00	1010	
		Total			1010,00

VALORES		QUANT.	
Extensão	Largura	Área	Total
101,0000	10,00	1010	
		Total	
		1010,00	

NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA
 Alameda Albuquerque Teixeira
 Eng. Civil - CRB 23.853/53
 Eng. Civil - CRB 23.853/53
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

YAN HENRIQUE TOVAZ DE SOUZA
 Eng. Civil - CRB 23.853/53
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

JOSE ROBSON SANTOS DE SOUZA
 Eng. Civil - CRB 23.853/53
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

FISCAL

NOVATEC
 ENGENHEIRO - NOVATEC

MATERIAIS:		VALORES		QUANT.	
ITEM:	Descrição	Unid.	Valor	Unid.	Total
1.1	SERVÇOS PRELIMINARES	Mês			
1.1.3	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_07/2022	Mês	1,00		
		Total			1,000

VALORES		QUANT.	
Extensão	Largura	Área	Total
1,00			
		Total	
		1,000	


NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA
 Alameda Albuquerque Teixeira
 Eng. Civil - CRB 23.853/53
 Eng. Civil - CRB 23.853/53
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


JOSE ROBSON SANTOS DE SOUZA
 Eng. Civil - CRB 23.853/53
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

YAN HENRIQUE TOVAZ DE SOUZA
 Eng. Civil - CRB 23.853/53
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


FISCAL


NOVATEC
 ENGENHEIRO - NOVATEC

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022,, ITABAIANA/SE Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.			
MATERIAIS:	1.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO		
ITEM:	1.2.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA		
ITEM:	1.2.2.2 RUA SEBASTIÃO OLIVEIRA		
ITEM:	1.2.2.2.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dimt até 30 km (unidade: tckm), af_07/2020		
Serviço		VALORES	QUANT.
		Quantidade	Total
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dimt até 30 km (unidade: tckm), af_07/2020	AREA	ESP.	CARGA
	1010	0,05	2,400
			DMT
			1,500
			181,80
EXECUTADO NO PERÍODO:		tckm	181,800
ACUMULADO ANTERIOR:		tckm	-
ACUMULADO ATUAL:		tckm	181,800
SALDO DO CONTRATO:		tckm	543,600
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		tckm	-
A MEDIR NO PERÍODO:		tckm	181,800
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		CÁLCULO EXPLICATIVO	
CONTRATO: 153/2023			


 José Robson Santos da Paes
 Eng. Civil - CREA/SE 2720298354
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA
 Alexandre Albuquerque Teixeira
 Eng. Civil - RFP nº 18302492-9

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022,, ITABAIANA/SE Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.			
MATERIAIS:	1.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO		
ITEM:	1.2.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA		
ITEM:	1.2.2.2 RUA SEBASTIÃO OLIVEIRA		
ITEM:	1.2.2.2.3 Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive transporte		
Serviço		VALORES	QUANT.
		Quantidade	Total
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exlusive transporte	EXTENSÃO	LARGURA	AREA
	101,000	10,00	1010
			1010,000
EXECUTADO NO PERÍODO:			1,010,000
ACUMULADO ANTERIOR:			-
ACUMULADO ATUAL:			1,010,000
SALDO DO CONTRATO:			3,020,000
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			-
A MEDIR NO PERÍODO:			1,010,000
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		CÁLCULO EXPLICATIVO	
CONTRATO: 153/2023			


 José Robson Santos da Paes
 Eng. Civil - CREA/SE 2720298354
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA
 Alexandre Albuquerque Teixeira
 Eng. Civil - RFP nº 18302492-9

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, - ITABAIANA/SE		SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS EMPRESA CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA.			
MATERIAIS:	1.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO				
ITEM:	1.2.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA				
ITEM:	1.2.2.2 RUA SEBASTIÃO OLIVEIRA				
ITEM:	1.2.2.2.4 Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte. af_11/2019				
Serviço		VALORES		UNID.	QUANT.
		Quantidade		m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte. af_11/2019		EXTENSÃO	ÁREA	ESP.	
		101,000	10,00	1010,00	0,05
					50,500
EXECUTADO NO PERÍODO:					
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	50,500
ACUMULADO ATUAL:				m3	50,500
SALDO DO CONTRATO:				m3	151,000
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					
À MEDIR NO PERÍODO:				m3	50,500
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE					
CONTRATO: 153/2023					
CÁLCULO EXPLICATIVO					

NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA.
Alexandre Albuquerque Teixeira
Eng. Civil - CREAES nº 186249124

Jose Robson Santos da Silva
Eng. Civil - CREAES 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Eng. Civil - CREAES 2715638353
Coordenador de Núcleo

ENGENHEIRO - NOVATEC

FISCAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, - ITABAIANA/SE		SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS EMPRESA CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA.			
MATERIAIS:	1.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO				
ITEM:	1.2.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA				
ITEM:	1.2.2.2 RUA SEBASTIÃO OLIVEIRA				
ITEM:	1.2.2.2.5 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020				
Serviço		VALORES		UNID.	QUANT.
		Quantidade		tckm	Total
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020		M3	DENSIDADE	DMT	
		50,500	2,40	30,000	3.636,000
EXECUTADO NO PERÍODO:					
ACUMULADO ANTERIOR:				tckm	3.636,000
ACUMULADO ATUAL:				tckm	3.636,000
SALDO DO CONTRATO:				tckm	10.872,000
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					
À MEDIR NO PERÍODO:				tckm	3.636,000
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE					
CONTRATO: 153/2023					
CÁLCULO EXPLICATIVO					

NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA.
Alexandre Albuquerque Teixeira
Eng. Civil - CREAES nº 186249124

Jose Robson Santos da Silva
Eng. Civil - CREAES 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Eng. Civil - CREAES 2715638353
Coordenador de Núcleo

ENGENHEIRO - NOVATEC

FISCAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE


Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA
ITEM:	1.2.2.2	RUA SEBASTIÃO OLIVEIRA
ITEM:	1.2.2.2.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm), af_07/2020


Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.	
	Quantidade	DENSIDADE	DMT			
Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm), af_07/2020	50,50	2,400	20,000	tckm	2.424,000	
					TOTAL	2.424,000

EXECUTADO NO PERÍODO:	tckm	2.424,000
ACUMULADO ANTERIOR:	tckm	-
ACUMULADO ATUAL:	tckm	2.424,000
SALDO DO CONTRATO:	tckm	7.248,000
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	tckm	-
A MEDIR NO PERÍODO:	tckm	2.424,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 153/2023



 NOME: JOSE ROBSON SANTOS DA SILVA
 Eng. Civil - CREA/SE 22204289354
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Alexandre Albuquerque Teixeira
 Eng. Civil - RFP Nº 1893.4812-3
 ENGENHEIRO - NOVATEC

FISCAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE


Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA
ITEM:	1.2.2.4	RUA PADRE SEBASTIÃO PEDROSO DE GOIS
ITEM:	1.2.2.4.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte, af_11/2019


Serviço	VALORES			QUANT.	
	Quantidade	EXTENSÃO	ÁREA		
Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte, af_11/2019	315,000	8,20	2583	2583,00	
				TOTAL	2583,00

EXECUTADO NO PERÍODO:	-
ACUMULADO ANTERIOR:	2.583,000
ACUMULADO ATUAL:	2.583,000
SALDO DO CONTRATO:	-
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	-
A MEDIR NO PERÍODO:	2.583,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 153/2023



 NOME: JOSE ROBSON SANTOS DA SILVA
 Eng. Civil - CREA/SE 22204289354
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Alexandre Albuquerque Teixeira
 Eng. Civil - RFP Nº 1893.4812-3
 ENGENHEIRO - NOVATEC

FISCAL

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.


CONTRATO: 153/2023




Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 02

RUA 28 DE AGOSTO



RUA 28 DE AGOSTO




RUA JUCA MONTEIRO



RUA JUCA MONTEIRO



RUA SEBASTIAO DE OLIVEIRA



RUA SEBASTIAO DE OLIVEIRA



RUA PADRE SEBASTIAO PEDROSO DE GOIS




RUA PADRE SEBASTIAO PEDROSO DE GOIS




NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTO LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira
Eng. CIVIL - R.N. nº 1330374912-6

ENG - NOVTEC


Eng. Civil - CREA 27202938-4
Coordenador de Núcleo
Municipal de Itabaiana

FISCAL - DER/SE


Yan Henrique Torres Santana
Eng. Civil CREA 1715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 153/2023



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 02

RUA MELQUIADES JOSÉ MENDONÇA



RUA MELQUIADES JOSÉ MENDONÇA



NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira
Eng. Civil - RNP nº 130334912-6

ENG - NOVTEC

[Handwritten Signature]
FISCAL - DER/SE

Eng. Civil CREA 27252934-4
Coordenador do Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Henrique Soares Santana
Eng. Civil CREA 27156310-3
Coordenador do Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana