

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.				CONTRATO: 137/2024		Boletim de Medição: 02								
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.						Período: 03/04/2025 a 10/04/2025								
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA						Data de medição: 11/04/2025								
Item	Descrição dos Serviços	Und.	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Preço Unitário (R\$)	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	% Medido
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO (LOT. RIVIERA, LOT. VALE DOS EUCAUPTOS E DIV. RUAS)								R\$ 4.180.984,56	R\$ 478.184,26	R\$ 874.805,59	R\$ 1.352.989,85	R\$ 2.827.994,71	32,36
1.1	1.2.2								R\$ 7.400,92	R\$ 4.092,28	R\$ 1.981,28	R\$ 6.073,56	R\$ 1.327,36	82,06
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	12,00		12,00	0,00	R\$ 230,41	R\$ 2.764,92	R\$ 2.764,92	R\$ -	R\$ 2.764,92	R\$ -	100,00
1.1.2	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebalcada	km	300,00	150,00		150,00	150,00	R\$ 7,32	R\$ 2.196,00	R\$ 1.098,00	R\$ -	R\$ 1.098,00	R\$ 1.098,000	50,00
1.1.3	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	5,00	0,47	4,06	4,53	0,47	R\$ 488,00	R\$ 2.440,00	R\$ 229,36	R\$ 1.981,28	R\$ 2.210,64	R\$ 229,360	90,60
1.2	LOTEAMENTO RIVIERA								R\$ 1.322.924,96					
1.2.1	AVENIDA MAURICIO ANDRADE								R\$ 320.146,72	R\$ 315.166,41	R\$ -	R\$ 315.166,41	R\$ 4.980,290	98,44
1.2.1.1	Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante	m2	3.582,85	3.582,85		3.582,85	0,00	R\$ 0,98	R\$ 3.511,19	R\$ 3.511,19	R\$ -	R\$ 3.511,19	R\$ -	100,00
1.2.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	179,14	179,14		179,14	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 301.293,77	R\$ 301.293,77	R\$ -	R\$ 301.293,77	R\$ -	100,00
1.2.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	12.898,26	12.898,08		12.898,08	0,18	R\$ 0,63	R\$ 8.125,90	R\$ 8.125,79	R\$ -	R\$ 8.125,79	R\$ 0,100	100,00
1.2.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	8.598,84	8.598,72		8.598,72	0,12	R\$ 0,26	R\$ 2.235,70	R\$ 2.235,66	R\$ -	R\$ 2.235,66	R\$ 0,030	100,00
1.2.1.5	Limpeza geral	m2	3.582,85	0,00		0,00	3.582,85	R\$ 1,39	R\$ 4.980,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.980,160	0,00
1.2.2	RUA JOSÉ ASSIS GOIS								R\$ 31.488,80	R\$ -	R\$ 30.959,60	R\$ 30.959,60	R\$ 529,20	
1.2.2.1	Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante	m2	352,32		312,03	312,03	40,29	R\$ 0,98	R\$ 345,27	R\$ -	R\$ 305,79	R\$ 305,79	R\$ 39,48	88,57
1.2.2.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	17,62		17,62	17,62	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 29.634,90	R\$ -	R\$ 29.634,90	R\$ 29.634,90	R\$ -	100,00
1.2.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.268,35		1.268,35	1.268,35	0,00	R\$ 0,63	R\$ 799,06	R\$ -	R\$ 799,06	R\$ 799,06	R\$ -	100,00
1.2.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	845,57		845,57	845,57	0,00	R\$ 0,26	R\$ 219,85	R\$ -	R\$ 219,85	R\$ 219,85	R\$ -	100,00
1.2.2.5	Limpeza geral	m2	352,32			0,00	352,32	R\$ 1,39	R\$ 489,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 489,72	0,00
1.2.3	RUA PEDRO FAGUNDES DE LIMA								R\$ 37.655,14	R\$ -	R\$ 37.024,78	R\$ 37.024,78	R\$ 630,36	98,33
1.2.3.1	Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante	m2	421,46		376,02	376,02	45,44	R\$ 0,98	R\$ 413,03	R\$ -	R\$ 368,50	R\$ 368,50	R\$ 44,53	89,22
1.2.3.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	21,07		21,07	21,07	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 35.437,42	R\$ -	R\$ 35.437,42	R\$ 35.437,42	R\$ -	100,00
1.2.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.517,26		1.517,26	1.517,26	0,00	R\$ 0,63	R\$ 955,87	R\$ -	R\$ 955,87	R\$ 955,87	R\$ -	100,00
1.2.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.011,50		1.011,50	1.011,50	0,00	R\$ 0,26	R\$ 262,99	R\$ -	R\$ 262,99	R\$ 262,99	R\$ -	100,00
1.2.3.5	Limpeza geral	m2	421,46			0,00	421,46	R\$ 1,39	R\$ 585,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 585,83	0,00
1.2.4	RUA JOSÉ PAIXAO DE OLIVEIRA								R\$ 141.433,62	R\$ 139.233,39	R\$ -	R\$ 139.233,39	R\$ 2.200,23	98,44
1.2.4.1	Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante	m2	1.582,83	1.582,83		1.582,83	0,00	R\$ 0,98	R\$ 1.551,17	R\$ 1.551,17	R\$ -	R\$ 1.551,17	R\$ -	100,00
1.2.4.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	79,14	79,14		79,14	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 133.104,77	R\$ 133.104,77	R\$ -	R\$ 133.104,77	R\$ -	100,00
1.2.4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.698,19	5.698,08		5.698,08	0,11	R\$ 0,63	R\$ 3.589,86	R\$ 3.589,79	R\$ -	R\$ 3.589,79	R\$ 0,07	100,00

Riziane S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes
 Eng.ª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

1.2.4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.798,79	3.798,72	3.798,72	0,07	R\$	0,26	R\$	987,69	R\$	987,66	R\$	-	R\$	987,66	R\$	0,03	100,00
1.2.4.5	Limpeza geral	m2	1.582,83	0,00	0,00	1.582,83	R\$	1,39	R\$	2.200,13	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.200,13	0,00
1.2.5	RUA MARIA ROSA DE OLIVEIRA								R\$	47.525,59	R\$	-	R\$	46.346,98	R\$	46.346,98	R\$	1.178,61	97,52
1.2.5.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	527,17	497,74	497,74	29,43	R\$	0,98	R\$	516,63	R\$	-	R\$	487,79	R\$	487,79	R\$	28,84	94,42
1.2.5.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	26,36	26,36	26,36	0,00	R\$	1.681,89	R\$	44.334,62	R\$	-	R\$	44.334,62	R\$	44.334,62	R\$	-	100,00
1.2.5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.897,81	1.897,81	1.897,81	0,00	R\$	0,63	R\$	1.195,62	R\$	-	R\$	1.195,62	R\$	1.195,62	R\$	-	100,00
1.2.5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.265,21	1.265,21	1.265,21	0,00	R\$	0,26	R\$	328,95	R\$	-	R\$	328,95	R\$	328,95	R\$	-	100,00
1.2.5.5	Limpeza geral	m2	827,17	0,00	0,00	827,17	R\$	1,39	R\$	1.149,77	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.149,77	0,00
1.2.6	RUA CARLOS CORDEIRO								R\$	61.727,26	R\$	-	R\$	60.707,89	R\$	60.707,89	R\$	1.019,37	98,35
1.2.6.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	690,76	630,34	630,34	60,42	R\$	0,98	R\$	676,94	R\$	-	R\$	617,73	R\$	617,73	R\$	59,21	91,25
1.2.6.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	34,54	34,54	34,54	0,00	R\$	1.681,89	R\$	58.092,48	R\$	-	R\$	58.092,48	R\$	58.092,48	R\$	-	100,00
1.2.6.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.486,74	2.486,74	2.486,74	0,00	R\$	0,63	R\$	1.566,65	R\$	-	R\$	1.566,65	R\$	1.566,65	R\$	-	100,00
1.2.6.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.657,82	1.657,82	1.657,82	0,00	R\$	0,26	R\$	431,03	R\$	-	R\$	431,03	R\$	431,03	R\$	-	100,00
1.2.6.5	Limpeza geral	m2	690,76	0,00	0,00	690,76	R\$	1,39	R\$	960,16	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	960,16	0,00
1.2.7	RUA NORMANDO TAVARES DE JESUS								R\$	116.556,25	R\$	-	R\$	114.705,11	R\$	114.705,11	R\$	1.851,14	98,41
1.2.7.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.304,33	1.265,43	1.265,43	38,90	R\$	0,98	R\$	1.278,24	R\$	-	R\$	1.240,12	R\$	1.240,12	R\$	38,12	97,02
1.2.7.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	65,22	65,22	65,22	0,00	R\$	1.681,89	R\$	109.692,87	R\$	-	R\$	109.692,87	R\$	109.692,87	R\$	-	100,00
1.2.7.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.695,59	4.695,59	4.695,59	0,00	R\$	0,63	R\$	2.958,22	R\$	-	R\$	2.958,22	R\$	2.958,22	R\$	-	100,00
1.2.7.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.130,39	3.130,39	3.130,39	0,00	R\$	0,26	R\$	813,90	R\$	-	R\$	813,90	R\$	813,90	R\$	-	100,00
1.2.7.5	Limpeza geral	m2	1.304,33	0,00	0,00	1.304,33	R\$	1,39	R\$	1.813,02	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.813,02	0,00
1.2.8	RUA FIRMINO JOSE DE OLIVEIRA								R\$	110.301,24	R\$	-	R\$	108.585,54	R\$	108.585,54	R\$	1.715,70	98,44
1.2.8.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.234,32	1.234,32	1.234,32	0,00	R\$	0,98	R\$	1.209,63	R\$	-	R\$	1.209,63	R\$	1.209,63	R\$	-	100,00
1.2.8.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	61,72	61,72	61,72	0,00	R\$	1.681,89	R\$	103.806,25	R\$	-	R\$	103.806,25	R\$	103.806,25	R\$	-	100,00
1.2.8.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.443,55	4.443,55	4.443,55	0,00	R\$	0,63	R\$	2.799,44	R\$	-	R\$	2.799,44	R\$	2.799,44	R\$	-	100,00
1.2.8.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.962,37	2.962,37	2.962,37	0,00	R\$	0,26	R\$	770,22	R\$	-	R\$	770,22	R\$	770,22	R\$	-	100,00
1.2.8.5	Limpeza geral	m2	1.234,32	0,00	0,00	1.234,32	R\$	1,39	R\$	1.715,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.715,70	0,00
1.2.9	RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS								R\$	191.080,04	R\$	-	R\$	188.107,64	R\$	188.107,64	R\$	2.972,40	98,44
1.2.9.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	2.138,42	2.138,42	2.138,42	0,00	R\$	0,98	R\$	2.095,65	R\$	-	R\$	2.095,65	R\$	2.095,65	R\$	-	100,00
1.2.9.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	106,92	106,92	106,92	0,00	R\$	1.681,89	R\$	179.827,68	R\$	-	R\$	179.827,68	R\$	179.827,68	R\$	-	100,00
1.2.9.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	7.698,31	7.698,31	7.698,31	0,00	R\$	0,63	R\$	4.849,94	R\$	-	R\$	4.849,94	R\$	4.849,94	R\$	-	100,00


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Elaine da Cunha Menezes
 Eng.ª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

1.2.9.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.132,21	5.132,21	0,00	R\$	0,26	R\$	1.334,37	R\$	-	R\$	1.334,37	R\$	1.334,37	R\$	-	100,00	
1.2.9.5	Limpeza geral	m2	2.138,42		0,00	2.138,42	R\$	1,39	R\$	2.972,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.972,40	0,00
1.2.10	RUA PROJETADA B							R\$	18.729,12	R\$	-	R\$	18.437,78	R\$	18.437,78	R\$	291,34	98,44	
1.2.10.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	209,60	209,60	0,00	R\$	0,98	R\$	205,41	R\$	-	R\$	205,41	R\$	205,41	R\$	-	100,00	
1.2.10.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	10,48	10,48	0,00	R\$	1.681,89	R\$	17.626,21	R\$	-	R\$	17.626,21	R\$	17.626,21	R\$	-	100,00	
1.2.10.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	754,56	754,56	0,00	R\$	0,63	R\$	475,37	R\$	-	R\$	475,37	R\$	475,37	R\$	-	100,00	
1.2.10.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	503,04	503,04	0,00	R\$	0,26	R\$	130,79	R\$	-	R\$	130,79	R\$	130,79	R\$	-	100,00	
1.2.10.5	Limpeza geral	m2	209,60		0,00	209,60	R\$	1,39	R\$	291,34	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	291,34	0,00
1.2.11	RUA JOSE COSTA DE CARVALHO							R\$	115.716,30	R\$	-	R\$	113.916,35	R\$	113.916,35	R\$	1.799,95	98,44	
1.2.11.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.294,93	1.294,93	0,00	R\$	0,98	R\$	1.269,03	R\$	-	R\$	1.269,03	R\$	1.269,03	R\$	-	100,00	
1.2.11.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	64,75	64,75	0,00	R\$	1.681,89	R\$	108.902,38	R\$	-	R\$	108.902,38	R\$	108.902,38	R\$	-	100,00	
1.2.11.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.661,75	4.661,75	0,00	R\$	0,63	R\$	2.936,90	R\$	-	R\$	2.936,90	R\$	2.936,90	R\$	-	100,00	
1.2.11.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.107,83	3.107,83	0,00	R\$	0,26	R\$	808,04	R\$	-	R\$	808,04	R\$	808,04	R\$	-	100,00	
1.2.11.5	Limpeza geral	m2	1.294,93		0,00	1.294,93	R\$	1,39	R\$	1.799,95	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.799,95	0,00
1.2.19	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$	130.564,88	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	130.564,88	
1.2.19.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA	m2	42,00	0,00	42,00	R\$	366,92	R\$	15.410,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	15.410,64	0,00	
1.2.19.2	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público o, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada e m novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	98,00		98,00	R\$	461,95	R\$	45.271,10	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	45.271,10	0,00	
1.2.19.3	Ensaio - Marshall	un	20,00	0,00	20,00	R\$	143,35	R\$	2.867,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.867,00	0,00	
1.2.19.4	Pintura de meio fio (caliação)	m	3.536,24	0,00	3.536,24	R\$	2,39	R\$	8.451,61	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8.451,61	0,00	
1.2.19.5	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	m2	1.360,70	0,00	1.360,70	R\$	43,04	R\$	58.564,53	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	58.564,53	0,00	
1.3	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS																		
1.3.1	RUA JOANA PERPETUA CUNHA							R\$	71.038,42	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	71.038,420	0,00	
1.3.1.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	795,00	0,00	795,00	R\$	0,98	R\$	779,10	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	779,100	0,00	
1.3.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	39,75	0,00	39,75	R\$	1.681,89	R\$	66.855,13	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	66.855,130	0,00	
1.3.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.862,00	0,00	2.862,00	R\$	0,63	R\$	1.803,06	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.803,060	0,00	
1.3.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.908,00	0,00	1.908,00	R\$	0,26	R\$	496,08	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	496,080	0,00	
1.3.1.5	Limpeza geral	m2	795,00	0,00	795,00	R\$	1,39	R\$	1.105,05	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.105,050	0,00	
1.3.2	RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS							R\$	93.841,99	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	93.841,99	R\$ -	
1.3.2.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.050,16	0,00	1.050,16	R\$	0,98	R\$	1.029,16	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.029,16	0,00	
1.3.2.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	52,51	0,00	52,51	R\$	1.681,89	R\$	88.316,04	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	88.316,04	0,00	
1.3.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.780,58	0,00	3.780,58	R\$	0,63	R\$	2.381,77	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.381,77	0,00	
1.3.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.520,38	0,00	2.520,38	R\$	0,26	R\$	655,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	655,30	0,00	
1.3.2.5	Limpeza geral	m2	1.050,16	0,00	1.050,16	R\$	1,39	R\$	1.459,72	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.459,72	0,00	


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Elaine da Cunha Menezes
 Eng.ª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

1.3.3	RUA ANTONIO FELIX BARROS								R\$	91.590,09	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	91.590,09	0,00
1.3.3.1	Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante	m2	1.024,94		0,00	1.024,94	R\$	0,98	R\$	1.004,44	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.004,44	0,00
1.3.3.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	51,25		0,00	51,25	R\$	1.681,89	R\$	86.196,86	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	86.196,86	0,00
1.3.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.689,78		0,00	3.689,78	R\$	0,63	R\$	2.324,56	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.324,56	0,00
1.3.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.459,86		0,00	2.459,86	R\$	0,26	R\$	639,56	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	639,56	0,00
1.3.3.5	Limpeza geral	m2	1.024,94		0,00	1.024,94	R\$	1,39	R\$	1.424,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.424,67	0,00
1.3.4	RUA TARCIZIO ALVES DOS SANTOS								R\$	78.794,98	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	78.794,98	0,00
1.3.4.1	Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante	m2	881,88	0,00	0,00	881,88	R\$	0,98	R\$	864,24	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	864,24	0,00
1.3.4.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	44,09	0,00	0,00	44,09	R\$	1.681,89	R\$	74.154,53	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	74.154,53	0,00
1.3.4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.174,77	0,00	0,00	3.174,77	R\$	0,63	R\$	2.000,11	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.000,11	0,00
1.3.4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.116,51	0,00	0,00	2.116,51	R\$	0,26	R\$	550,29	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	550,29	0,00
1.3.4.5	Limpeza geral	m2	881,88	0,00	0,00	881,88	R\$	1,39	R\$	1.225,81	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.225,81	0,00
1.3.5	TRAVESSA JOSE LIBANIO DE JESUS								R\$	38.190,86	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	38.190,86	0,00
1.3.5.1	Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante	m2	427,38		0,00	427,38	R\$	0,98	R\$	418,83	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	418,83	0,00
1.3.5.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	21,37		0,00	21,37	R\$	1.681,89	R\$	35.941,99	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	35.941,99	0,00
1.3.5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.538,57		0,00	1.538,57	R\$	0,63	R\$	969,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	969,30	0,00
1.3.5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.025,71		0,00	1.025,71	R\$	0,26	R\$	266,68	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	266,68	0,00
1.3.5.5	Limpeza geral	m2	427,38		0,00	427,38	R\$	1,39	R\$	594,06	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	594,06	0,00
1.3.6	TRAVESSA ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO								R\$	46.072,16	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	46.072,16	0,00
1.3.6.1	Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante	m2	515,59		0,00	515,59	R\$	0,98	R\$	505,28	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	505,28	0,00
1.3.6.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	25,78		0,00	25,78	R\$	1.681,89	R\$	43.359,12	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	43.359,12	0,00
1.3.6.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.856,12		0,00	1.856,12	R\$	0,63	R\$	1.169,36	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.169,36	0,00
1.3.6.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.237,42		0,00	1.237,42	R\$	0,26	R\$	321,73	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	321,73	0,00
1.3.6.5	Limpeza geral	m2	515,59		0,00	515,59	R\$	1,39	R\$	716,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	716,67	0,00
1.3.7	RUA JOSEFA ADALULA NORONHA								R\$	102.402,55	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	102.402,55	0,00
1.3.7.1	Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante	m2	1.146,00		0,00	1.146,00	R\$	0,98	R\$	1.123,08	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.123,08	0,00
1.3.7.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	57,30		0,00	57,30	R\$	1.681,89	R\$	96.372,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	96.372,30	0,00
1.3.7.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.125,60		0,00	4.125,60	R\$	0,63	R\$	2.599,13	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.599,13	0,00
1.3.7.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.750,40		0,00	2.750,40	R\$	0,26	R\$	715,10	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	715,10	0,00
1.3.7.5	Limpeza geral	m2	1.146,00		0,00	1.146,00	R\$	1,39	R\$	1.592,94	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.592,94	0,00
1.3.8	RUA GERMANO PEREIRA SANTOS								R\$	112.517,32	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	112.517,32	0,00
1.3.8.1	Pintura de Ligeção - Execução, inclusive Ligante	m2	1.259,13		0,00	1.259,13	R\$	0,98	R\$	1.233,95	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.233,95	0,00
1.3.8.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	62,96		0,00	62,96	R\$	1.681,89	R\$	105.891,79	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	105.891,79	0,00


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Elaine da Cunha Menezes
 Eng.ª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

1.3.8.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.532,84			0,00	4.532,84	R\$	0,63	R\$	2.855,69	R\$	-	R\$	-	R\$	2.855,69	0,00
1.3.8.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.021,91			0,00	3.021,91	R\$	0,26	R\$	785,70	R\$	-	R\$	-	R\$	785,70	0,00
1.3.8.5	Limpeza geral	m2	1.259,13			0,00	1.259,13	R\$	1,39	R\$	1.750,19	R\$	-	R\$	-	R\$	1.750,19	0,00
1.3.9	TRAVESSA EUCLIDES FIEL DOS SANTOS					0,00		R\$		R\$	35.205,93	R\$	-	R\$	-	R\$	35.205,93	0,00
1.3.9.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	393,90			0,00	393,90	R\$	0,98	R\$	386,02	R\$	-	R\$	-	R\$	386,02	0,00
1.3.9.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	19,70			0,00	19,70	R\$	1.681,89	R\$	33.133,23	R\$	-	R\$	-	R\$	33.133,23	0,00
1.3.9.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.418,04			0,00	1.418,04	R\$	0,63	R\$	893,37	R\$	-	R\$	-	R\$	893,37	0,00
1.3.9.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	945,36			0,00	945,36	R\$	0,26	R\$	245,79	R\$	-	R\$	-	R\$	245,79	0,00
1.3.9.5	Limpeza geral	m2	393,90			0,00	393,90	R\$	1,39	R\$	547,52	R\$	-	R\$	-	R\$	547,52	0,00
1.3.10	TRAVESSA CLAUDIONOR ARAUJO CARVALHO							R\$		R\$	37.637,16	R\$	-	R\$	-	R\$	37.637,16	0,00
1.3.10.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	421,24			0,00	421,24	R\$	0,98	R\$	412,82	R\$	-	R\$	-	R\$	412,82	0,00
1.3.10.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	21,06			0,00	21,06	R\$	1.681,89	R\$	35.420,60	R\$	-	R\$	-	R\$	35.420,60	0,00
1.3.10.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.516,46			0,00	1.516,46	R\$	0,63	R\$	955,37	R\$	-	R\$	-	R\$	955,37	0,00
1.3.10.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.010,98			0,00	1.010,98	R\$	0,26	R\$	262,85	R\$	-	R\$	-	R\$	262,85	0,00
1.3.10.5	Limpeza geral	m2	421,24			0,00	421,24	R\$	1,39	R\$	585,52	R\$	-	R\$	-	R\$	585,52	0,00
1.3.11	RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS							R\$		R\$	100.651,52	R\$	-	R\$	-	R\$	100.651,52	0,00
1.3.11.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.126,47			0,00	1.126,47	R\$	0,98	R\$	1.103,94	R\$	-	R\$	-	R\$	1.103,94	0,00
1.3.11.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	56,32			0,00	56,32	R\$	1.681,89	R\$	94.724,04	R\$	-	R\$	-	R\$	94.724,04	0,00
1.3.11.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.055,29			0,00	4.055,29	R\$	0,63	R\$	2.554,83	R\$	-	R\$	-	R\$	2.554,83	0,00
1.3.11.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.703,53			0,00	2.703,53	R\$	0,26	R\$	702,92	R\$	-	R\$	-	R\$	702,92	0,00
1.3.11.5	Limpeza geral	m2	1.126,47			0,00	1.126,47	R\$	1,39	R\$	1.565,79	R\$	-	R\$	-	R\$	1.565,79	0,00
1.3.12	RUA JOAO BELIZARIO COSTA OLIVEIRA							R\$		R\$	108.174,81	R\$	-	R\$	-	R\$	108.174,81	0,00
1.3.12.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.210,54			0,00	1.210,54	R\$	0,98	R\$	1.186,33	R\$	-	R\$	-	R\$	1.186,33	0,00
1.3.12.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	60,53			0,00	60,53	R\$	1.681,89	R\$	101.804,80	R\$	-	R\$	-	R\$	101.804,80	0,00
1.3.12.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.357,94			0,00	4.357,94	R\$	0,63	R\$	2.745,50	R\$	-	R\$	-	R\$	2.745,50	0,00
1.3.12.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.905,90			0,00	2.905,90	R\$	0,26	R\$	755,53	R\$	-	R\$	-	R\$	755,53	0,00
1.3.12.5	Limpeza geral	m2	1.210,54			0,00	1.210,54	R\$	1,39	R\$	1.682,65	R\$	-	R\$	-	R\$	1.682,65	0,00
1.3.13	TRAVESSA FRANCISCO SANTOS							R\$		R\$	23.232,32	R\$	-	R\$	-	R\$	23.232,32	0,00
1.3.13.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	259,93			0,00	259,93	R\$	0,98	R\$	254,73	R\$	-	R\$	-	R\$	254,73	0,00
1.3.13.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	13,00			0,00	13,00	R\$	1.681,89	R\$	21.864,57	R\$	-	R\$	-	R\$	21.864,57	0,00
1.3.13.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	935,75			0,00	935,75	R\$	0,63	R\$	589,52	R\$	-	R\$	-	R\$	589,52	0,00
1.3.13.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	623,83			0,00	623,83	R\$	0,26	R\$	162,20	R\$	-	R\$	-	R\$	162,20	0,00
1.3.13.5	Limpeza geral	m2	259,93			0,00	259,93	R\$	1,39	R\$	361,30	R\$	-	R\$	-	R\$	361,30	0,00
1.3.14	RUA ERLICA COSTA DE OLIVEIRA							R\$		R\$	116.127,28	R\$	-	R\$	-	R\$	116.127,28	0,00
1.3.14.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.299,52			0,00	1.299,52	R\$	0,98	R\$	1.273,53	R\$	-	R\$	-	R\$	1.273,53	0,00


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Elaine da Cunha Monozes
 Eng.ª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

1.3.14.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	64,98		0,00	64,98	R\$	1.681,89	R\$	109.289,21	R\$	-	R\$	-	R\$	109.289,21	0,00
1.3.14.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.678,27		0,00	4.678,27	R\$	0,63	R\$	2.947,31	R\$	-	R\$	-	R\$	2.947,31	0,00
1.3.14.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.118,85		0,00	3.118,85	R\$	0,26	R\$	810,90	R\$	-	R\$	-	R\$	810,90	0,00
1.3.14.5	Limpeza geral	m2	1.299,52		0,00	1.299,52	R\$	1,39	R\$	1.806,33	R\$	-	R\$	-	R\$	1.806,33	0,00
1.3.15	RUA BELIZARIO ANTONIO DE ANDRADE								R\$	123.865,77	R\$	-	R\$	-	R\$	123.865,77	0,00
1.3.15.1	Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante	m2	1.386,16		0,00	1.386,16	R\$	0,98	R\$	1.358,44	R\$	-	R\$	-	R\$	1.358,44	0,00
1.3.15.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	69,31		0,00	69,31	R\$	1.681,89	R\$	116.571,80	R\$	-	R\$	-	R\$	116.571,80	0,00
1.3.15.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.990,18		0,00	4.990,18	R\$	0,63	R\$	3.143,81	R\$	-	R\$	-	R\$	3.143,81	0,00
1.3.15.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.326,78		0,00	3.326,78	R\$	0,26	R\$	864,96	R\$	-	R\$	-	R\$	864,96	0,00
1.3.15.5	Limpeza geral	m2	1.386,16		0,00	1.386,16	R\$	1,39	R\$	1.926,76	R\$	-	R\$	-	R\$	1.926,76	0,00
1.3.16	TRAVESSA JOSEFA DOS SANTOS ANDRADE								R\$	23.232,32	R\$	-	R\$	-	R\$	23.232,32	0,00
1.3.16.1	Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante	m2	259,93		0,00	259,93	R\$	0,98	R\$	254,73	R\$	-	R\$	-	R\$	254,73	0,00
1.3.16.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	13,00		0,00	13,00	R\$	1.681,89	R\$	21.864,57	R\$	-	R\$	-	R\$	21.864,57	0,00
1.3.16.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	935,75		0,00	935,75	R\$	0,63	R\$	589,52	R\$	-	R\$	-	R\$	589,52	0,00
1.3.16.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	623,83		0,00	623,83	R\$	0,26	R\$	162,20	R\$	-	R\$	-	R\$	162,20	0,00
1.3.16.5	Limpeza geral	m2	259,93		0,00	259,93	R\$	1,39	R\$	361,30	R\$	-	R\$	-	R\$	361,30	0,00
1.3.17	RUA MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEIXOTO								R\$	124.384,38	R\$	-	R\$	-	R\$	124.384,38	0,00
1.3.17.1	Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante	m2	1.392,00		0,00	1.392,00	R\$	0,98	R\$	1.364,16	R\$	-	R\$	-	R\$	1.364,16	0,00
1.3.17.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	69,60		0,00	69,60	R\$	1.681,89	R\$	117.059,54	R\$	-	R\$	-	R\$	117.059,54	0,00
1.3.17.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.011,42		0,00	5.011,42	R\$	0,63	R\$	3.157,19	R\$	-	R\$	-	R\$	3.157,19	0,00
1.3.17.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.340,80		0,00	3.340,80	R\$	0,26	R\$	868,61	R\$	-	R\$	-	R\$	868,61	0,00
1.3.17.5	Limpeza geral	m2	1.392,00		0,00	1.392,00	R\$	1,39	R\$	1.934,88	R\$	-	R\$	-	R\$	1.934,88	0,00
1.3.18	RUA ANTONIO SANTANA FERREIRA								R\$	64.319,07	R\$	-	R\$	-	R\$	64.319,07	0,00
1.3.18.1	Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante	m2	719,85		0,00	719,85	R\$	0,98	R\$	705,45	R\$	-	R\$	-	R\$	705,45	0,00
1.3.18.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	35,99		0,00	35,99	R\$	1.681,89	R\$	60.531,22	R\$	-	R\$	-	R\$	60.531,22	0,00
1.3.18.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.591,46		0,00	2.591,46	R\$	0,63	R\$	1.632,62	R\$	-	R\$	-	R\$	1.632,62	0,00
1.3.18.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.727,64		0,00	1.727,64	R\$	0,26	R\$	449,19	R\$	-	R\$	-	R\$	449,19	0,00
1.3.18.5	Limpeza geral	m2	719,85		0,00	719,85	R\$	1,39	R\$	1.000,59	R\$	-	R\$	-	R\$	1.000,59	0,00
1.3.19	RUA SAUDALINA SANTANA FERREIRA								R\$	115.377,32	R\$	-	R\$	-	R\$	115.377,32	0,00
1.3.19.1	Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante	m2	1.291,24		0,00	1.291,24	R\$	0,98	R\$	1.265,42	R\$	-	R\$	-	R\$	1.265,42	0,00
1.3.19.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	64,56		0,00	64,56	R\$	1.681,89	R\$	108.582,82	R\$	-	R\$	-	R\$	108.582,82	0,00
1.3.19.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.648,46		0,00	4.648,46	R\$	0,63	R\$	2.928,53	R\$	-	R\$	-	R\$	2.928,53	0,00
1.3.19.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.098,98		0,00	3.098,98	R\$	0,26	R\$	805,73	R\$	-	R\$	-	R\$	805,73	0,00


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



Elaine da Cunha Menezes
 Eng.ª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

1.3.19.5	Limpeza geral	m2	1.291,24		0,00	1.291,24	R\$	1,39	R\$	1.794,82	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.794,82	0,00
1.3.20	RUA MANOEL MARTINS FERREIRA								R\$	83.280,52	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	83.280,52	0,00
1.3.20.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	932,05		0,00	932,05	R\$	0,98	R\$	913,41	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	913,41	0,00
1.3.20.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	46,60		0,00	46,60	R\$	1.681,89	R\$	78.376,07	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	78.376,07	0,00
1.3.20.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.355,38		0,00	3.355,38	R\$	0,63	R\$	2.113,89	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.113,89	0,00
1.3.20.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.236,92		0,00	2.236,92	R\$	0,26	R\$	581,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	581,60	0,00
1.3.20.5	Limpeza geral	m2	932,05		0,00	932,05	R\$	1,39	R\$	1.295,55	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.295,55	0,00
1.3.21	TRAVESSA MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO								R\$	40.031,61	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	40.031,61	0,00
1.3.21.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	447,98		0,00	447,98	R\$	0,98	R\$	439,02	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	439,02	0,00
1.3.21.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	22,40		0,00	22,40	R\$	1.681,89	R\$	37.674,34	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	37.674,34	0,00
1.3.21.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.612,73		0,00	1.612,73	R\$	0,63	R\$	1.016,02	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.016,02	0,00
1.3.21.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.075,15		0,00	1.075,15	R\$	0,26	R\$	279,54	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	279,54	0,00
1.3.21.5	Limpeza geral	m2	447,98		0,00	447,98	R\$	1,39	R\$	622,69	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	622,69	0,00
1.3.22	RUA MANOEL ALVES FERREIRA								R\$	129.388,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	129.388,64	0,00
1.3.22.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.448,08		0,00	1.448,08	R\$	0,98	R\$	1.419,12	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.419,12	0,00
1.3.22.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	72,40		0,00	72,40	R\$	1.681,89	R\$	121.768,84	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	121.768,84	0,00
1.3.22.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.213,09		0,00	5.213,09	R\$	0,63	R\$	3.284,25	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.284,25	0,00
1.3.22.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.475,39		0,00	3.475,39	R\$	0,26	R\$	903,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	903,60	0,00
1.3.22.5	Limpeza geral	m2	1.448,08		0,00	1.448,08	R\$	1,39	R\$	2.012,83	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.012,83	0,00
1.3.23	TRAVESSA JOSÉ MILTON DA CUNHA								R\$	162.825,42	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	162.825,42	0,00
1.3.23.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.822,20		0,00	1.822,20	R\$	0,98	R\$	1.785,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.785,76	0,00
1.3.23.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	91,11		0,00	91,11	R\$	1.681,89	R\$	153.237,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	153.237,00	0,00
1.3.23.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.559,92		0,00	6.559,92	R\$	0,63	R\$	4.132,75	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.132,75	0,00
1.3.23.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.373,28		0,00	4.373,28	R\$	0,26	R\$	1.137,05	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.137,05	0,00
1.3.23.5	Limpeza geral	m2	1.822,20		0,00	1.822,20	R\$	1,39	R\$	2.532,86	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.532,86	0,00
1.3.24	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$	173.878,78		R\$ 0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	173.878,78	
1.3.14.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA	m2	49,00	0,00	0,00	49,00	R\$	366,92	R\$	17.979,08	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	17.979,08	0,00
1.3.14.2	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público o, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada e m novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	120,00			120,00	R\$	461,95	R\$	55.434,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	55.434,00	0,00
1.3.14.3	Ensaio - Marshall	un	44,00		0,00	44,00	R\$	143,35	R\$	6.307,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.307,40	0,00
1.3.14.4	Pintura de meio fio (calação)	m	6.153,33		0,00	6.153,33	R\$	2,39	R\$	14.706,46	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	14.706,46	0,00
1.3.14.5	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	m2	1.846,00		0,00	1.846,00	R\$	43,04	R\$	79.451,84	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	79.451,84	0,00
1.4	DIVERSAS RUAS																		
1.4.1	RUA PERCILIO ANDRADE								R\$	88.998,97	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	88.998,97	0,00
1.4.1.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	996,00		0,00	996,00	R\$	0,98	R\$	976,08	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	976,08	0,00
1.4.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	49,80		0,00	49,80	R\$	1.681,89	R\$	83.758,12	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	83.758,12	0,00


 Rizia M. S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Elaine da Cunha Menezes
 Eng.ª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

1.4.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.585,60		0,00	3.585,60	R\$	0,63	R\$	2.258,93	R\$	-	R\$	-	R\$	2.258,930	0,00
1.4.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.390,00		0,00	2.390,00	R\$	0,26	R\$	621,40	R\$	-	R\$	-	R\$	621,400	0,00
1.4.1.5	Limpeza geral	m2	996,00	0,00	0,00	996,00	R\$	1,39	R\$	1.384,44	R\$	-	R\$	-	R\$	1.384,440	0,00
1.4.2	TRAVESSA HUMBERTO DIAS DO SACRAMENTO								R\$	85.031,55	R\$	-	R\$	-	R\$	85.031,550	0,00
1.4.2.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	951,58		0,00	951,58	R\$	0,98	R\$	932,55	R\$	-	R\$	-	R\$	932,550	0,00
1.4.2.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	47,58		0,00	47,58	R\$	1.681,89	R\$	80.024,33	R\$	-	R\$	-	R\$	80.024,330	0,00
1.4.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.425,69		0,00	3.425,69	R\$	0,63	R\$	2.158,18	R\$	-	R\$	-	R\$	2.158,180	0,00
1.4.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.283,79		0,00	2.283,79	R\$	0,26	R\$	593,79	R\$	-	R\$	-	R\$	593,790	0,00
1.4.2.5	Limpeza geral	m2	951,58	0,00	0,00	951,58	R\$	1,39	R\$	1.322,70	R\$	-	R\$	-	R\$	1.322,700	0,00
1.4.3	TRAVESSA INTENDENTE MANOEL LEITE SAMPAIO								R\$	59.135,61	R\$	-	R\$	-	R\$	59.135,610	0,00
1.4.3.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	661,70		0,00	661,70	R\$	0,98	R\$	648,47	R\$	-	R\$	-	R\$	648,470	0,00
1.4.3.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	33,09		0,00	33,09	R\$	1.681,89	R\$	55.653,74	R\$	-	R\$	-	R\$	55.653,740	0,00
1.4.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.382,12		0,00	2.382,12	R\$	0,63	R\$	1.500,74	R\$	-	R\$	-	R\$	1.500,740	0,00
1.4.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.588,08		0,00	1.588,08	R\$	0,26	R\$	412,90	R\$	-	R\$	-	R\$	412,900	0,00
1.4.3.5	Limpeza geral	m2	661,70	0,00	0,00	661,70	R\$	1,39	R\$	919,76	R\$	-	R\$	-	R\$	919,760	0,00
1.4.4	RUA PADRE FELISMINO								R\$	73.290,48	R\$	-	R\$	-	R\$	73.290,480	0,00
1.4.4.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	820,25		0,00	820,25	R\$	0,98	R\$	803,85	R\$	-	R\$	-	R\$	803,850	0,00
1.4.4.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	41,01		0,00	41,01	R\$	1.681,89	R\$	68.974,31	R\$	-	R\$	-	R\$	68.974,310	0,00
1.4.4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.952,90		0,00	2.952,90	R\$	0,63	R\$	1.860,33	R\$	-	R\$	-	R\$	1.860,330	0,00
1.4.4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.968,60		0,00	1.968,60	R\$	0,26	R\$	511,84	R\$	-	R\$	-	R\$	511,840	0,00
1.4.4.5	Limpeza geral	m2	820,25	0,00	0,00	820,25	R\$	1,39	R\$	1.140,15	R\$	-	R\$	-	R\$	1.140,150	0,00
1.4.5	RUA MIGUEL TEIXEIRA								R\$	56.026,21	R\$	-	R\$	-	R\$	56.026,210	0,00
1.4.5.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	626,94		0,00	626,94	R\$	0,98	R\$	614,40	R\$	-	R\$	-	R\$	614,400	0,00
1.4.5.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	31,35		0,00	31,35	R\$	1.681,89	R\$	52.727,25	R\$	-	R\$	-	R\$	52.727,250	0,00
1.4.5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.256,98		0,00	2.256,98	R\$	0,63	R\$	1.421,90	R\$	-	R\$	-	R\$	1.421,900	0,00
1.4.5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.504,66		0,00	1.504,66	R\$	0,26	R\$	391,21	R\$	-	R\$	-	R\$	391,210	0,00
1.4.5.5	Limpeza geral	m2	626,94	0,00	0,00	626,94	R\$	1,39	R\$	871,45	R\$	-	R\$	-	R\$	871,450	0,00
1.4.6	TRAVESSA PROFESSORA RITA VIEIRA SANTOS								R\$	161.681,93	R\$	-	R\$	-	R\$	161.681,930	0,00
1.4.6.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.791,58		0,00	1.791,58	R\$	0,98	R\$	1.755,75	R\$	-	R\$	-	R\$	1.755,750	0,00
1.4.6.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	89,58		0,00	89,58	R\$	1.681,89	R\$	150.663,71	R\$	-	R\$	-	R\$	150.663,710	0,00
1.4.6.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.449,69		0,00	6.449,69	R\$	0,63	R\$	4.063,30	R\$	-	R\$	-	R\$	4.063,300	0,00
1.4.6.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.299,79		0,00	4.299,79	R\$	0,63	R\$	2.708,87	R\$	-	R\$	-	R\$	2.708,870	0,00
1.4.6.5	Limpeza geral	m2	1.791,58	0,00	0,00	1.791,58	R\$	1,39	R\$	2.490,30	R\$	-	R\$	-	R\$	2.490,300	0,00
1.4.7	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$	40.001,84	R\$	-	R\$	-	R\$	40.001,840	0,00


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Elaine da Cunha Menezes
 Eng.ª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

1.4.7.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA	m2	12,00		0,00	0,00	12,00	R\$ 366,92	R\$ 4.403,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.403,04	0,00
1.4.7.2	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público o, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada e m novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	24,00				24,00	R\$ 461,95	R\$ 11.086,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.086,80	0,00
1.4.7.3	Ensaio - Marshall	un	12,00			0,00	12,00	R\$ 143,35	R\$ 1.720,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.720,20	0,00
1.4.7.4	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.489,46			0,00	1.489,46	R\$ 2,39	R\$ 3.559,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.559,81	0,00
1.4.7.5	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	m2	446,84			0,00	446,84	R\$ 43,04	R\$ 19.231,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.231,99	0,00
1.5	EQUIPE DIRIGENTE							R\$ 190.430,87	R\$ 19.692,14	R\$ 154.032,65	R\$ 173.724,79	R\$ 16.706,08		
1.5.1	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	mês	5,00	0,47	4,06	4,53	0,47	R\$ 23.995,91	R\$ 119.979,55	R\$ 11.278,07	R\$ 97.423,39	R\$ 108.701,46	R\$ 11.278,09	90,60
1.5.2	Mestre de obras com encargos complementares	mês	5,00	0,47	4,06	4,53	0,47	R\$ 11.548,90	R\$ 57.744,50	R\$ 5.427,98	R\$ 46.888,53	R\$ 52.316,51	R\$ 5.427,99	90,60
1.5.3	Topografo com encargos complementares	mês	2,00	0,47	1,53	2,00	0,00	R\$ 4.210,22	R\$ 8.420,44	R\$ 1.978,80	R\$ 6.441,64	R\$ 8.420,44	R\$ -	100,00
1.5.4	Auxiliar de Topografo com encargos complementares	mês	2,00	0,47	1,53	2,00	0,00	R\$ 2.143,19	R\$ 4.286,38	R\$ 1.007,29	R\$ 3.279,09	R\$ 4.286,38	R\$ -	100,00
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO								R\$ 4.180.984,56	R\$ 478.184,26	R\$ 874.805,59	R\$ 1.352.989,85	R\$ 2.827.994,71	32,36	
PERCENTUAL								100%	11,00%	20,92%	32,36%	67,64%		

ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2025.05.20 11:05:48 -03'00'


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Elaine da Cunha Menezes
Eng.ª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

[illegible]



NOVATEC
Sensoren und Elektroniksysteme

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.2	LOTEAMENTO RIVIERA
ITEM:	1.2.2	RUA JOSÉ ASSIS GOIS
ITEM:	1.2.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

[illegible][illegible]

CÁLCULO EXPLICATIVO

[illegible]



NOVATEC
Sensoren und Elektroniksysteme

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.2	LOTEAMENTO RIVIERA
ITEM:	1.2.3	RUA PEDRO FAGUNDES DE LIMA
ITEM:	1.2.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

[illegible][illegible]

EXECUTADO NO PERÍODO:		txkm	1.517,26
ACUMULADO ANTERIOR:		txkm	-
ACUMULADO ATUAL:		txkm	1.517,26
SALDO DO CONTRATO:		txkm	1.517,26
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		txkm	-
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	1.517,26

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.2	LOTEAMENTO RIVIERA
ITEM:	1.2.5	RUA MARIA ROSA DE OLIVEIRA
ITEM:	1.2.5.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante

Serviço			QUANT.
			Total
Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	EXTENSÃO	LARGURA	TOTAL

		0,00
AREA LEVANTADA POR TOPOGRAFIA		497,74
TOTAL		497,74

EXECUTADO NO PERÍODO:	m ³	497,74
ACUMULADO ANTERIOR:	m ³	-
ACUMULADO ATUAL:	m ³	-
SALDO DO CONTRATO:	m ³	527,17
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	m ³	-
À MEDIR NO PERÍODO:	m ³	497,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO



NOVATEC
Sensoren und Elektroniksysteme

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.2	LOTEAMENTO RIVIERA
ITEM:	1.2.5	RUA MARIA ROSA DE OLIVEIRA
ITEM:	1.2.5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
	M3	DENSIDADE	DMT		
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	26,36	2,400	30,000	txkm	1.897,92
					-
					-
					-
					-
					-

[illegible]

EXECUTADO NO PERÍODO:		txkm	1.897,81
ACUMULADO ANTERIOR:		txkm	-
ACUMULADO ATUAL:		txkm	1.897,81
SALDO DO CONTRATO:		txkm	1.897,81
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		txkm	-
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	1.897,81

CÁLCULO EXPLICATIVO

[illegible]



NOVATEC
Sensoren und Elektroniksysteme

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.2	LOTEAMENTO RIVIERA
ITEM:	1.2.6	RUA CARLOS CORDEIRO
ITEM:	1.2.6.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
	M3	DENSIDADE	DMT		
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	34,540	2,400	30,000	txkm	2.486,88
					-
					-
					-
					-
					-

[illegible]

EXECUTADO NO PERÍODO:		txkm	2.486,74
ACUMULADO ANTERIOR:		txkm	-
ACUMULADO ATUAL:		txkm	2.486,74
SALDO DO CONTRATO:		txkm	2.486,74
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		txkm	-
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	2.486,74

CÁLCULO EXPLICATIVO

[illegible]



NOVATEC
Sensoren und Elektroniksysteme

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.2	LOTEAMENTO RIVIERA
ITEM:	1.2.7	RUA NORMANDO TAVARES DE JESUS
ITEM:	1.2.7.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

[illegible][illegible]

EXECUTADO NO PERÍODO:		txkm	4.695,59
ACUMULADO ANTERIOR:		txkm	-
ACUMULADO ATUAL:		txkm	4.695,59
SALDO DO CONTRATO:		txkm	4.695,59
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		txkm	-
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	4.695,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

[illegible]



NOVATEC
Sensoren und Elektroniksysteme

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.2	LOTEAMENTO RIVIERA
ITEM:	1.2.8	RUA FIRMINO JOSE DE OLIVEIRA
ITEM:	1.2.8.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

[illegible][illegible]

EXECUTADO NO PERÍODO:		txkm	4.443,55
ACUMULADO ANTERIOR:		txkm	-
ACUMULADO ATUAL:		txkm	4.443,55
SALDO DO CONTRATO:		txkm	4.443,55
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		txkm	-
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	4.443,55

CÁLCULO EXPLICATIVO

[illegible]



NOVATEC
Sensoren und Elektroniksysteme

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.2	LOTEAMENTO RIVIERA
ITEM:	1.2.9	RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS
ITEM:	1.2.9.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

[illegible][illegible]

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.2	LOTEAMENTO RIVIERA
ITEM:	1.2.10	RUA PROJETADA B
ITEM:	1.2.10.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante

Serviço			QUANT.
			Total

Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	EXTENSÃO	LARGURA	TOTAL
REPERFILAGEM	4,00	1,22	4,88
			4,88
AREA LEVANTADA POR TOPOGRAFIA			204,72
	TOTAL		209,60

EXECUTADO NO PERÍODO:		m ³	209,60
ACUMULADO ANTERIOR:		m ³	-
ACUMULADO ATUAL:		m ³	-
SALDO DO CONTRATO:		m ³	209,60
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		m ³	-
À MEDIR NO PERÍODO:		m ³	209,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO



NOVATEC
Sensoren und Elektroniksysteme

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.					
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos					
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.					
LOCALIZAÇÃO:		1.2	LOTEAMENTO RIVIERA		
ITEM:		1.2.11	RUA JOSE COSTA DE CARVALHO		
ITEM:		1.2.11.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante		
Serviço					QUANT.
					Total
Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante			EXTENSÃO	LARGURA	TOTAL
					-
AREA LEVANTADA POR TOPOGRAFIA					1294,93
			TOTAL		1294,93
EXECUTADO NO PERÍODO:				m³	1.294,93
ACUMULADO ANTERIOR:				m³	-
ACUMULADO ATUAL:				m³	-
SALDO DO CONTRATO:				m³	1.294,93
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				m³	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m³	1.294,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 137/2024					CÁLULO EXPLICATIVO



NOVATEC
Sensoren und Elektroniksysteme

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 137/2024



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 02

RUA JOSE ASSIS GOIS



RUA JOSE ASSIS GOIS



RUA JOSE ASSIS GOIS



RUA PEDRO FAGUNDES DE LIMA




RUA PEDRO FAGUNDES DE LIMA



RUA PEDRO FAGUNDES DE LIMA



RUA CARLOS CORDEIRO




RUA CARLOS CORDEIRO



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.	CONTRATO: 137/2024	 NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 02

RUA CARLOS CORDEIRO 	RUA NORMANDO TAVARES DE JESUS 
RUA NORMANDO TAVARES DE JESUS 	RUA NORMANDO TAVARES DE JESUS 
RUA FIRMINO TAVARES DE JESUS 	RUA FIRMINO TAVARES DE JESUS 
RUA FIRMINO TAVARES DE JESUS 	RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.	CONTRATO: 137/2024	
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 02

RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS



RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS



RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS



RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS



RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS



RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS



RUA JOSE DA COSTA DE CARVALHO



RUA JOSE DA COSTA DE CARVALHO



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 137/2024

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA



RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 02

RUA JOSE DA COSTA DE CARVALHO



RUA PROJETADA B



RUA PROJETADA B




RUA PROJETADA B



RUA MARIA ROSA DE OLIVEIRA



RUA MARIA ROSA DE OLIVEIRA



RUA MARIA ROSA DE OLIVEIRA



RUA MARIA ROSA DE OLIVEIRA



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.	CONTRATO: 137/2024	
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		
RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 02		

PLACA DA OBRA	
	

Documento assinado digitalmente
 RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 22/04/2025 11:39:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 ELAINE DA CUNHA MENEZES
Data: 22/04/2025 11:44:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2025.04.22 10:57:17 -03'00'