

OBRA: CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021

CONTRATO Nº 015/2022

DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP



PERÍODO: 01/07/2022 A 01/08/2022

DATA DA MEDIÇÃO: 01/08/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und	QUANTIDADE					Preço Unitário R\$	VALORES R\$					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Executado (%)
CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE								R\$ 181.790,80	R\$ 18.996,70	R\$ 39.350,10	R\$ 58.346,80	R\$ 123.444,00	32,10%	
01	CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS							R\$ 181.790,80	R\$ 18.996,70	R\$ 39.350,10	R\$ 58.346,80	R\$ 123.444,00	32,10%	
1.001	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	Und	295,00	56,00	116,00	172,00	123,00	R\$ 62,21	R\$ 18.351,95	R\$ 3.483,76	R\$ 7.216,36	R\$ 10.700,12	R\$ 7.651,83	58,31
1.002	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	Und	295,00	28,00	58,00	86,00	209,00	R\$ 554,03	R\$ 163.438,85	R\$ 15.512,94	R\$ 32.133,74	R\$ 47.646,68	R\$ 115.792,17	29,15
TOTAL DA MEDIÇÃO								R\$ 181.790,80	R\$ 18.996,70	R\$ 39.350,10	R\$ 58.346,80	R\$ 123.444,00		
PORCENTAGENS DA MEDIÇÃO								100,00%	10,45%	21,65%	32,10%	67,90%	32,10%	

DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.

DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:


Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil - CREA/SE nº 2719517585

Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil
CREA/SE 2719517585


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Vinícius Moura da Costa
Eng. Civil CREA/SE 271907438-1
Coordenador de Núcleo


OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE				MEMÓRIA DE CÁLCULO	CONTRATO Nº 015/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02	ORDEM DE SERVIÇOS = 07/03/2022
CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP				PERÍODO: 01/07/2022 A 01/08/2022	DATA DA MEDIÇÃO: 01/08/2022
Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO		
01	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS - LOTEAMENTO JOSÉ CARLOS MACHADO - BAIRRO SÃO CRISTOVÃO				
1.001	AV. DR. JOSÉ MILTON MACHADO	Und	16,00		
1.002	AV. DR. LEANDRO MAYNARD MACIEL	Und	9,00		
1.003	RUA ANTÔNIO FELIX BARROS	Und	2,00		
1.004	RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE	Und	3,00		
1.005	RUA CORONEL SEBRÃO	Und	5,00		
1.006	RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA	Und	3,00		
1.007	RUA GERMANO PEREIRA SANTOS	Und	4,00		
1.008	RUA JOANA PERPÉtua CUNHA	Und	2,00		
1.009	RUA JOÃO BELIZÁRIO DE ANDRADE	Und	3,00		
1.010	RUA JOSE ANTÔNIO DOS SANTOS	Und	3,00		
1.011	RUA JOSÉ MESQUITA DA SILVEIRA	Und	7,00		
1.012	RUA JOSEFA ADALULA NORONHA	Und	5,00		
1.013	RUA JOSEFA VIEIRA SANTOS	Und	6,00		






 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Vinícius Moura da Costa
 Eng. Civil CREA/SE 271907438-1
 Coordenador de Núcleo

Bruno Santos Dias
 Engenheiro Civil
 CREA/SE 2719517585


OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE				MEMÓRIA DE CÁLCULO	CONTRATO Nº 015/2022
				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02	ORDEM DE SERVIÇOS = 07/03/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE				PERÍODO: 01/07/2022 A 01/08/2022	DATA DA MEDIÇÃO: 01/08/2022
CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP					
1.014	RUA MANOEL ALVES FERREIRA	Und	6,00		
1.015	RUA MANOEL MARTINS FERREIRA	Und	5,00		
1.016	RUA MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO	Und	1,00		
1.017	RUA MARIA HELENA DE O. PEIXOTO	Und	3,00		
1.018	RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS	Und	2,00		
1.019	RUA SAUDALINA SANTANA FERREIRA	Und	5,00		
1.020	RUA TARCÍZIO ALVES DOS SANTOS	Und	3,00		
1.021	TRAVESSA ANTÔNIO MARCOS DO NASCIMENTO	Und	2,00		
1.022	TRAVESSA CLAUDIONOR ARAÚJO CARVALHO	Und	3,00		
1.023	TRAVESSA EUCLIDES FIEL DOS SANTOS	Und	2,00		
1.024	TRAVESSA FRANCISCO DOS SANTOS	Und	2,00		
1.025	TRAVESSA JOSÉ LIBÂNIO DE JESUS	Und	2,00		
1.026	TRAVESSA JOSEFA DOS SANTOS ANDRADE	Und	2,00		
1.027	TRAVESSA MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO	Und	2,00		
1.028	TRAVESSA SAUDALINA SANTANA FERREIRA	Und	4,00		




 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Vinícius Moura da Costa
 Eng. Civil CREA/SE: 271907438-1
 Coordenador de Núcleo

Bruno Santos Dias
 Engenheiro Civil
 CREA/SE 2719517585


OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE			MEMÓRIA DE CÁLCULO	CONTRATO N° 015/2022	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02	ORDEM DE SERVIÇOS - 07/03/2022	
CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			PERÍODO: 01/07/2022 A 01/08/2022	DATA DA MEDIÇÃO: 01/08/2022	
02	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS - BAIRRO CENTRO				
2.001	RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA	Und	2,00		
2.002	RUA BOANERGES DE ALMEIDA PINHEIRO	Und	1,00		
2.003	RUA PERCÍLIO ANDRADE	Und	1,00		
TOTAL DE PLACAS (0,25M X 0,35M)		Und	116,00	TOTAL DE POSTE= 58,00 UNIDADES (CADA POSTE COM DUAS PLACAS)	
DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP					
 Bruno Santos Dias Engenheiro Civil - CREA/SE n° 2719517585		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___		Aprovado para pagamento Data: ___/___/___	

Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil
CREA/SE 2719517585


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Vinicius Moura da Costa
 Eng. Civil CREA/SE: 271907438-1
 Coordenador de Núcleo

OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE				MEMÓRIA DE CÁLCULO	CONTRATO N° 015/2022	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE				BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02	ORDEM DE SERVIÇOS = 07/03/2022	
CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP				PERÍODO: 01/07/2022 A 01/08/2022	DATA DA MEDIÇÃO: 01/08/2022	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO			
01	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS					
1.001	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	Und	116,00	58,00 und x 2 = 116,00 und		
1.002	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	Und	58,00	58,00 und		
DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP						
 Bruno Santos Dias Engenheiro Civil - CREA/SE nº 2719517585		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___		Aprovado para pagamento Data: ___/___/___		

Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil
CREA/SE 2719517585


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Vinícius Moura da Costa
Eng. Civil CREA/SE: 271907438-1
Coordenador de Núcleo

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOGRADOUROS NO LOTEAMENTO JOSÉ CARLOS MACHADO - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO

R. BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE / AV. DR. JOSÉ MILTON MACHADO

R. MARIA HELENA DE O. PEIXOTO / AV. DR. JOSÉ MILTON MACHADO


R. CORONEL SEBRÃO / AV. DR. JOSÉ MILTON MACHADO



R. ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA / AV. DR. JOSÉ MILTON MACHADO

R. JOSÉ MESQUITA DA SILVEIRA / TRAVESSA CLAUDIONOR ARAÚJO CARVALHO

R. BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE / AV. DR. LEANDRO MAYNARD MACIEL



Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil
CREA/SE 2719517585

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Vinicius Moura da Costa
Eng. Civil CREA/SE: 271907438-1
Coordenador de Núcleo

R. CORONEL SEBRÃO / R. JOSEFA VIEIRA SANTOS


R. JOANA PERPÉTUA CUNHA / R. JOSEFA ADALULA NORONHA

R. MANOEL ALVES FERREIRA / R. JOSEFA VIEIRA SANTOS



CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOGRADOUROS NO LOTEAMENTO JOSÉ CARLOS MACHADO - BAIRRO SÃO CRISTOVÃO

R. MANOEL MARTINS FERREIRA / R. MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO



R. MANOEL MARTINS FERREIRA / TRAVESSA MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO



R. JOÃO BELIZÁRIO DE ANDRADE / AV. DR. JOSÉ MILTON MACHADO



R. MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS / AV. DR. JOSÉ MILTON MACHADO



R. JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS / AV. DR. JOSÉ MILTON MACHADO



TRAVESSA EUCLIDES FIEL DOS SANTOS / AV. DR. JOSÉ MILTON MACHADO



Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil
CREA/SE 2719517585

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Vinícius Moura da Costa
Eng. Civil CREA/SE: 271907438-1
Coordenador de Núcleo

R. JOSÉ MESQUITA DA SILVEIRA / AV. DR. JOSÉ MILTON MACHADO



R. MANOEL ALVES FERREIRA / AV. DR. LEANDRO MAYNARD MACIEL



R. ANTÔNIO FELIX BARROS / AV. DR. JOSÉ MILTON MACHADO



CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOGRADOUROS NO LOTEAMENTO JOSÉ CARLOS MACHADO - BAIRRO SÃO CRISTOVÃO

R. SAUDALINA SANTANA FERREIRA / AV. DR. LEANDRO MAYNARD MACIEL



R. GERMANO PEREIRA SANTOS / TRAVESSA ANTÔNIO MARCOS DO NASCIMENTO



R. JOANA PERPÉTUA CUNHA / AV. DR. JOSÉ MILTON MACHADO



R. CORONEL SEBRÃO / R. GERMANO PEREIRA SANTOS



TRAVESSA JOSÉ LIBÂNIO DE JESUS / R. GERMANO PEREIRA SANTOS



R. SAUDALINA SANTANA FERREIRA / R. MANOEL MARTINS FERREIRA



Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil
CREA/SE 2719517585

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Vinícius Moura da Costa
Eng. Civil CREA/SE: 271907438-1
Coordenador de Núcleo


R. SAUDALINA SANTANA FERREIRA / R. JOSEFA VIEIRA SANTOS



R. SAUDALINA SANTANA FERREIRA / TRAVESSA SAUDALINA SANTANA FERREIRA



R. MANOEL ALVES FERREIRA / TRAVESSA SAUDALINA SANTANA FERREIRA



CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOGRADOUROS NO LOTEAMENTO JOSÉ CARLOS MACHADO - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO

TRAVESSA JOSÉ LIBÂNIO DE JESUS / AV. DR. JOSÉ MILTON MACHADO




TRAVESSA ANTÔNIO MARCOS DO NASCIMENTO / AV. DR. JOSÉ MILTON MACHADO



R. JOSÉ MESQUITA DA SILVEIRA / AV. DR. JOSÉ MILTON MACHADO




R. ANTÔNIO FELIX BARROS / R. JOSEFA ADALULA NORONHA



R. TARCÍZIO ALVES DOS SANTOS / R. JOSEFA ADALULA NORONHA




R. JOSEFA VIEIRA SANTOS / TRAVESSA MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO



Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil
CREA/SE 2719517585

Prefeitura Municipal de Itabalana
Vinícius Moura da Costa
Eng. Civil CREA/SE: 271907438-1
Cobordenador de Núcleo

AV. DR. LEANDRO MAYNARD MACIEL / R. JOÃO BELIZÁRIO DE ANDRADE



AV. DR. LEANDRO MAYNARD MACIEL / R. MARIA HELENA DE O. PEIXOTO



TRAVESSA FRANCISCO DOS SANTOS / R. ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA



CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOGRADOUROS NO LOTEAMENTO JOSÉ CARLOS MACHADO - BAIRRO SÃO CRISTOVÃO

TRAVESSA CLAUDIONOR ARAÚJO CARVALHO / R. JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS



R. MANOEL ALVES FERREIRA / R. MANOEL MARTINS FERREIRA



R. JOSEFA VIEIRA SANTOS / R. JOSÉ MESQUITA DA SILVEIRA



R. SAUDALINA SANTANA FERREIRA / TRAVESSA SAUDALINA SANTANA FERREIRA



R. MANOEL ALVES FERREIRA / R. JOSEFA VIEIRA SANTOS



R. GERMANO PEREIRA SANTOS / R. TARCÍZIO ALVES DOS SANTOS



Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil
CREA/SE 2719517585

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Vinícius Moura da Costa
Eng. Civil CREA/SE: 271907438-1
Coordenador de Núcleo

AV. DR. JOSÉ MILTON MACHADO / R. TARCÍZIO ALVES DOS SANTOS



AV. DR. JOSÉ MILTON MACHADO / R. CORONEL SEBRÃO




R. MANOEL ALVES FERREIRA / R. MANOEL MARTINS FERREIRA



CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOGRADOUROS NO LOTEAMENTO JOSÉ CARLOS MACHADO - BAIRRO SÃO CRISTOVÃO

R. BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE / TRAVESSA JOSEFA DOS SANTOS ANDRADE



R. JOSÉ MESQUITA DA SILVEIRA / R. JOSEFA ADALULA NORONHA



R. MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS / R. JOSEFA ADALULA NORONHA




R. ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA / AV. DR. LEANDRO MAYNARD MACIEL



R. CORONEL SEBRÃO / AV. DR. LEANDRO MAYNARD MACIEL



R. JOSÉ MESQUITA DA SILVEIRA / TRAVESSA SAUDALINA SANTANA FERREIRA



Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil
CREA/SE 2719517585

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Vinícius Moura da Costa
Eng. Civil CREA/SE: 271907438-1
Coordenador de Núcleo


R. JOSÉ MESQUITA DA SILVEIRA / AV. DR. LEANDRO MAYNARD MACIEL



TRAVESSA EUCLIDES FIEL DOS SANTOS / TRAVESSA CLAUDIONOR ARAÚJO CARVALHO





R. JOÃO BELIZÁRIO DE ANDRADE / TRAVESSA FRANCISCO DOS SANTOS




R. MARIA HELENA DE O. PEIXOTO / TRAVESSA JOSEFA DOS SANTOS ANDRADE






AV. DR. LEANDRO MAYNARD MACIEL / R. JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS



Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil
CREA/SE 2719517585



Prefeitura Municipal de Itabaiana
Vinícius Moura da Costa
Eng. Civil CREA/SE: 271907438-1
Coordenador de Núcleo





CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOGRADOUROS - BAIRRO CENTRO


R. MARECHAL DEODORO DA FONSECA / R. BOANERGES DE ALMEIDA PINHEIRO



R. MARECHAL DEODORO DA FONSECA / R. PERCÍLIO ANDRADE



Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil
CREA/SE 2719517585



Prefeitura Municipal de Itabalana
Vinicius Moura da Costa
Eng. Civil CREA/SE: 271907438-1
Coordenador de Núcleo

