

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO PRAÇA SÃO FRANCISCO (RIO DAS PEDRAS)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

B.M.Nº. 02/2025

PERÍODO: 01/10/2025 a 31/10/2025

CONTRATO Nº 285/2025/PMI

ORDEN DE SERVIÇO: 05/09/2025

DATA: 10/11/2025

CONSTRUTORA
ROCHA
SOLUÇÃO E QUALIDADE

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							10.100,78	10.100,78	0,00	10.100,78	0,00	100,00
1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	6,00	6,00	0,00	6,00	355,94	2.135,64	2.135,64	0,00	2.135,64	0,00	100,00
1.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	155,00	155,00	0,00	155,00	27,47	4.257,85	4.257,85	0,00	4.257,85	0,00	100,00
1.003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	795,17	795,17	0,00	795,17	4,57	3.633,93	3.633,93	0,00	3.633,93	0,00	100,00
	Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m	un	2,00	2,00	0,00	2,00	36,68	73,36	73,36	0,00	73,36	0,00	100,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							10.364,04	9.506,13	857,91	10.364,04	0,00	100,00
2.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	240,44	156,00	84,44	240,44	10,16	2.442,87	1.584,96	857,91	2.442,87	0,00	100,00
2.002	Demolição de piso em lajota hexagonal	m2	139,60	139,60	0,00	139,60	13,33	1.860,87	1.860,87	0,00	1.860,87	0,00	100,00
2.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	228,95	228,95	0,00	228,95	26,47	6.060,31	6.060,31	0,00	6.060,31	0,00	100,00
04	PAVIMENTAÇÃO							44.280,60	30.471,86	13.808,74	44.280,60	0,00	100,00
04.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af. 01/2024	m	240,44	156,00	84,44	240,44	44,38	10.670,73	6.923,28	3.747,45	10.670,73	0,00	100,00
04.005	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob c/ areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	180,62	180,62	0,00	180,62	120,08	21.688,85	21.688,85	0,00	21.688,85	0,00	100,00
04.006	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	64,00	0,00	64,00	64,00	111,50	7.136,00	0,00	7.136,00	7.136,00	0,00	100,00
04.007	Piso cimentado despolado traço 1:5, e = 5 cm	m2	114,50	42,02	72,48	42,02	40,36	4.621,22	1.695,93	2.925,29	4.621,22	0,00	100,00
04.009	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	3,00	3,00	0,00	3,00	54,60	163,80	163,80	0,00	163,80	0,00	100,00
05	ACESSIBILIDADE							77,42	0,00	0,00	0,00	77,42	0,00
05.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	11,73	77,42	0,00	0,00	0,00	77,42	0,00
06	REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS							265,16	265,16	0,00	265,16	0,00	100,00
06.001	Revisão de estrutura metálica exclusiva chumbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusão tela	m²	4,00	4,00	0,00	4,00	66,29	265,16	265,16	0,00	265,16	0,00	100,00
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							1.759,83	0,00	0,00	0,00	1.759,83	0,00
07.007	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00	0,00	0,00	0,00	134,30	537,20	0,00	0,00	0,00	537,20	0,00
07.030	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1.222,63	1.222,63	0,00	0,00	0,00	1.222,63	0,00
08	PINTURA							3.716,20	0,00	3.431,60	3.431,60	284,60	92,34
08.002	Pintura de meio fio (calçamento)	m	240,44	0,00	240,44	0,00	4,74	1.139,69	0,00	1.139,69	1.139,69	0,00	100,00
08.003	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af. 01/2020	m2	10,00	0,00	0,00	0,00	28,46	284,60	0,00	0,00	0,00	284,60	0,00
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	49,63	0,00	49,63	0,00	46,18	2.291,91	0,00	2.291,91	2.291,91	0,00	100,00
09	EQUIPAMENTOS DIVERSOS							14.319,18	0,00	3.706,09	3.706,09	10.613,09	25,88
09.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	5,00	0,00	0,00	0,00	333,63	1.668,15	0,00	0,00	0,00	1.668,15	0,00
09.006	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	1,00	0,00	1,00	1,00	3.706,09	3.706,09	0,00	3.706,09	3.706,09	0,00	100,00
09.009	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, esca em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	1,00	0,00	0,00	0,00	8.944,94	8.944,94	0,00	0,00	0,00	8.944,94	0,00
11	PAISAGISMO							10.409,87	0,00	0,00	0,00	10.409,87	0,00
11.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	178,40	0,00	0,00	0,00	25,37	4.526,01	0,00	0,00	0,00	4.526,01	0,00

Rúbia Milene S. Rodrigues Araújo
Rúbia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONSTRUTORA ROCHA LTDA
Maria Gardenia Araújo Silva
MARIA GARDENIA ARAÚJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270435634-9

Sheissica Bezerra de Macedo
Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO PRAÇA SÃO FRANCISCO (RIO DAS PEDRAS)			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 285/2025/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE	
			B.M.Nº. 02/2025					ORDEM DE SERVIÇO: 05/09/2025					
			PERÍODO: 01/10/2025 a 31/10/2025					DATA: 10/11/2025					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE													
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
11.003	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	4,00	0,00	0,00	0,00	793,93	3.175,72	0,00	0,00	0,00	3.175,72	0,00
11.004	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	20,00	0,00	0,00	0,00	46,05	921,00	0,00	0,00	0,00	921,00	0,00
11.005	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	4,00	0,00	0,00	0,00	81,64	326,56	0,00	0,00	0,00	326,56	0,00
11.007	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	25,00	0,00	0,00	0,00	37,38	934,50	0,00	0,00	0,00	934,50	0,00
11.008	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	6,00	0,00	0,00	0,00	87,68	526,08	0,00	0,00	0,00	526,08	0,00
13	DIVERSOS							5.012,21	285,82	713,88	999,70	4.012,52	19,95
13.001	Limpeza geral	m2	795,17	0,00	0,00	0,00	2,42	1.924,31	0,00	0,00	0,00	1.924,31	0,00
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	26,44	26,44	0,00	26,44	10,81	285,77	285,82	0,00	285,82	0,00	100,02
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	594,90	0,00	594,90	0,00	1,2	713,88	0,00	713,88	713,88	0,00	100,00
13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00	0,00	0,00	2.088,25	2.088,25	0,00	0,00	0,00	2.088,25	0,00
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							3.301,31	1.650,65	1.650,65	3.301,29	0,00	100,00
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	10,50	5,25	5,25	10,50	154,93	1.626,77	813,38	813,38	1.626,76	0,00	100,00
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	21,00	10,50	10,50	21,00	79,74	1.674,54	837,27	837,27	1.674,54	0,00	100,00
TOTAL GERAL								103.606,60	52.280,36	24.168,67	76.449,23	27.157,37	73,79
CONSTRUTORA ROCHA LTDA CONSTRUTORA ROCHA LTDA MARIA GLEDENIR ARAÚJO SILVA			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__					Aprovado para pagamento Data: __/__/__					


 Sheissica Bezerra de Macedo
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabarana


 Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabarana

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
BM 02 CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE	
CONTRATO Nº:	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
285/2025/PMI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO PRAÇA SÃO FRANCISCO (RIO DAS PEDRAS)
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado - 84,44 M
04	PAVIMENTAÇÃO
04.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af. 01/2024 - 84,84 M
04.006	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia - 64,00 M2
04.007	Piso cimentado despolado traço 1:5, e = 5 cm - 72,48 M2
08	PINTURA
08.002	Pintura de meio fio (caiação) - 240,44 M
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 - 49,63 M2
09	EQUIPAMENTOS DIVERSOS
09.006	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4" - 1,00 UND
13	DIVERSOS
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ - 594,90 TKM
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares - 5,25 HY
14.002	Mestre de obras com encargos complementares - 10,50 H


gov.br

Documento assinado digitalmente


MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA

Data: 28/11/2025 10:24:49-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


 Kizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Sheissica Bezerra de Macedo
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (SÃO FRANCISCO) RIO DAS PEDRAS	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 02	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA		CONTRATO Nº: 285/2025/PMI
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE		DATA: 10/11/2025
		
DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO	ASSENTAMENTO DE GUIA	PISO CIMENTADO
		
PINTURA DE MEIO FIO	PINTURA EXTERNA	BRINQUEDO
ELABORADO POR: CONSTRUTORA ROCHA LTDA  MARIA GARDENIA ARAÚJO SILVA ENGENHEIRA-CRCL CREA Nº 270439694-9		FISCALIZAÇÃO:  Sheissica Bezerra de Macedo Eng.ª Civil CREA 2722159830 Coordenadora de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana
Observações:		


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana