



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE

B.M.N.º: 02/2024

ORDEN DE SERVIÇO: 02/04/2024

DATA: 30/08/2024

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE			Preço Unitário R\$	VALORES R\$				% Medido		
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período		Acumulada até o Período	Saldo	Contratado	Acumulado Anterior		Do Período	Acumulado até o Período
01	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
01.001	Piça de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	6,00	6,00	R\$ 356,64							100,00
03	<b>MOVIMENTAÇÕES DE SOLO</b>												
03.013	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m3	560,00	560,00	560,00	R\$ 22,47							100,00
03.020	Coleta e carga manual de entulho	m3	39,20	39,20	39,20	R\$ 37,22							100,00
04	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>												
04.002	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, em polimento, exclusividade argamassa de regularização, aplicado	m2	560,00	560,00	560,00	R\$ 39,19							100,00
04.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	42,00	42,00	42,00	R\$ 740,72							100,00
08	<b>PINTURA</b>												
08.002	Pintura de meio fio (calçada)	m	1014,15	1014,15	1014,15	R\$ 4,42							100,00
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	102,00	102,00	102,00	R\$ 43,77							100,00
08.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para exteriores - cores convencionais	m2	36,50	36,50	36,50	R\$ 14,24							100,00
08.008	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	201,00	201,00	201,00	R\$ 17,72							100,00
11	<b>PAISAGISMO</b>												
11.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	1292,16	1292,16	1292,16	R\$ 21,71							100,00
12	<b>ALAMBRADE/ESQUADRIAS</b>												
12.001	Revisão de estrutura metálica exclusiva chumbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusiva tela	m²	204,00	204,00	204,00	R\$ 57,77							100,00
12.004	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento, malha 2"	m2	64,00	64,00	64,00	R\$ 113,16							100,00
13	<b>DIVERSOS</b>												
13.001	Limpeza geral	m2	560,00	560,00	560,00	R\$ 2,08							100,00
13.004	Placa de instalação de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	1,00	1,00	R\$ 1.858,12							100,00
14	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>												
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	30,00	19,52	19,52	R\$ 109,48							78,53
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	60,00	39,04	39,04	R\$ 54,01							78,53
Total							138.866,29	92.511,62	14.876,31	107.387,83	31.807,36	77,32	

Atestamos que os serviços constantes na NF foram recebidos por nós em perfeita ordem.

Aprovado para pagamento

DIAS ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI

Engenheiro Civil  
CRS 174668386

Jose Cristiano Silva Weber

Jose Roberto Santos da Piedade  
Eng. Civil - CREA 27.2029/3994  
Coordenador de Nucleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Van Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA: 27.5636/353  
Coordenador de Nucleo

# MEMÓRIA DE CÁLCULO



CONTRATO Nº:		DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:			
062/2024		MANUTENÇÃO DE PRAÇA DO POVOADO BOM JARDIM			
08		PINTURA			
08.002		Pintura de melo fio (calçada)			
		CONFORME LEVANTAMENTO CADASTRAL IN LOCO - 1014,15m			
08.004		Pintura para exteriores, sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03			
	COMPRI-MENTO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²) - ((COMP + LARGURA X 2) X ALTURA)	
	35,00	16,00	1,000	102,00	
08.005		Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais			
	ÁREA (m²)		QTD (UN)	ÁREA (m²)	
	1,825		20,00	36,50	
08.008		Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1			
	COMPRI-MENTO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	% de PINTURA	ÁREA (m²) - ((COMP + LARGURA X 2) X ALTURA X % DE REV.)
	35,00	15,25	4,000	50,00%	201,00
13		DIVERSOS			
13.001		Limpeza geral			
	COMPRI-MENTO (m)	LARGURA (m)		ÁREA (m²)	
	35,00	16,00		560,00	
14		ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
14.001		Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares (Acumulado até o período x engenheiro) / (Valor total do orçamento - administração local) (R\$ 14.193,36 x 30,00 h) / (R\$ 138.895,29 - R\$ 3.284,80) = 3,14h			
14.002		Mestre de obras com encargos complementares (Acumulado até o período x mestre) / (Valor total do orçamento - administração local) (R\$ 14.193,36 x 60,00 h) / (R\$ 138.895,29 - R\$ 3.240,60) = 6,28h			

José Cristiano Silva Weber  
Engenheiro Civil  
CREA. 2706685387

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo

José Roberto Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO BOM JARDIM

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-02



CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CONTRATO Nº: 062/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

DATA: 30/08/2024



PINTURA DE MEIO-FIO, PINTURA DOS BANCOS, LIMPEZA GERAL




PINTURA METÁLICA, PINTURA DE MEIO-FIO, PINTURA DA MURETA DA QUADRA, LIMPEZA GERAL




PINTURA METÁLICA, PINTURA DE MEIO-FIO, PINTURA DA MURETA DA QUADRA, PINTURA DOS BANCOS



PINTURA DE BANCOS, PINTURA DE MEIO-FIO



Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Trindade Santana  
Eng. Civil - CREA: 15656353  
Coordenador de Nucleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



José Cristiano Silva Weber  
Engenheiro Civil  
CREA: 27496685387

ELABORADO POR:

FISCALIZAÇÃO:

Observações: