

OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

FREGAÇÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

CONTRATO Nº 075/2022

DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

PERÍODO: 01/08/2022 A 29/08/2022

DATA DA MEDIÇÃO: 29/08/2022

CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Unid.	QUANTIDADE					Preço Unitário (R\$)	VALORES R\$									
			Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir		Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Porcentagem				
CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE													R\$ 106.999,92	R\$ 15.579,80	R\$ 15.035,63	R\$ 30.615,43	R\$ 76.384,49	28,61%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.353,68	R\$ 2.353,68	R\$ -	R\$ 2.353,68	R\$ -	100,00					
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	6,00		6,00	0,00	R\$ 392,28	R\$ 2.353,68	R\$ 2.353,68	R\$ 0,00	R\$ 2.353,68	R\$ -	100,00				
02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS PLACAS							R\$ 104.646,24	R\$ 13.226,12	R\$ 16.035,63	R\$ 28.261,75	R\$ 76.384,49	27,01					
02.001	Placa indicativa em chapa de aço nº 18, tratada, revestida com película totalmente refletiva, padrão dnit, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	m2	144,00	18,20	20,69	38,89	105,11	R\$ 726,71	R\$ 104.646,24	R\$ 13.226,12	R\$ 15.035,63	R\$ 28.261,75	R\$ 76.384,49	27,01				
TOTAL DA MEDIÇÃO								R\$ 106.999,92	R\$ 15.579,80	R\$ 15.035,63	R\$ 30.615,43	R\$ 76.384,49	28,61%					
PORCENTAGENS DA MEDIÇÃO								100,00%	14,56%	14,05%	28,61%	71,39%						

DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.

DATA:

Dyego Rodrigues Lima  
 Tec. Edif - CPF 01746250577  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

APROVADO PARA PAGAMENTO

DATA:

*Bruno Santos Dias*  
 BRUNO SANTOS DIAS

Engenheiro Civil - CREA/SE nº 2719517585

Bruno Santos Dias  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SE 2719517585



**OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE.**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**

**CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**CONTRATO Nº 075/2022**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº**  
02

**ORDEM DE SERVIÇOS =**  
30/05/2022

**PERÍODO: 01/08/2022 A**  
29/08/2022

**DATA DA MEDIÇÃO:**  
29/08/2022



Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2		
02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS PLACAS			
02.001	Placa indicativa em chapa de aço nº 18, tratada, revestida com película totalmente refletiva, padrão dnit, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	m2	20,69	$4 \times (0,60\text{m} \times 0,60\text{m}) + 6 \times (1,00\text{m} \times 0,50\text{m}) + 5 \times (1,00\text{m} \times 0,75\text{m}) + 6 \times (1,00\text{m} \times 1,00\text{m}) + (2,00\text{m} \times 0,50\text{m}) + (2,00\text{m} \times 0,75\text{m}) + 2 \times (2,00\text{m} \times 1,00\text{m}) = 20,69\text{m}^2$

**DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

*Bruno Santos Dias*

**BRUNO SANTOS DIAS**  
Engenheiro Civil - CREA/SE nº 2719517585

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.

Data: \_\_/\_\_/\_\_

Aprovado para pagamento

Data: \_\_/\_\_/\_\_

Bruno Santos Dias  
Engenheiro Civil  
CREA/SE 2719517585

*Dyego Rodrigues Lima*  
Tec. Edif - CPF 01746250577  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



LOCALIZAÇÃO 19 (2,00m X 1,00m)



LOCALIZAÇÃO 18 (2,00m X 1,00m)



LOCALIZAÇÃO 15 (2,00m X 0,75m)




LOCALIZAÇÃO 16 (2,00m X 0,50m)



LOCALIZAÇÃO 17 (1,00m X 1,00m)



LOCALIZAÇÃO 13 (1,00m X 0,75m)



LOCALIZAÇÃO 12 (1,00m X 0,75m)



LOCALIZAÇÃO 14 (1,00m X 1,00m)



LOCALIZAÇÃO 10 (1,00m X 1,00m)



Bruno Santos Dias  
Engenheiro Civil  
CREA/SE 2719517585  
Dyego Rodrigues Lima  
Tec. Edif. - CET 01746250577  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE

LOCALIZAÇÃO 09 (1,00m X 0,75m)



LOCALIZAÇÃO 08 (1,00m X 1,00m)



LOCALIZAÇÃO 07 (1,00m X 1,00m)




LOCALIZAÇÃO 11 (1,00m X 1,00m)



LOCALIZAÇÃO 03 (1,00m X 0,50m)



LOCALIZAÇÃO 02 (1,00m X 0,50m)



LOCALIZAÇÃO 05 (1,00m X 0,50m)



LOCALIZAÇÃO 04 (1,00m X 0,50m)



LOCALIZAÇÃO 01 (1,00m X 0,50m)



Bruno Santos Dias  
Engenheiro Civil  
CREA/SE 19517585

Dyego Rodrigues Lima  
Tec. Edif. - CFT 01746250677  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE

LOCALIZAÇÃO 21 (1,00m X 0,75m)



LOCALIZAÇÃO 20 (1,00m X 0,75m)



LOCALIZAÇÃO 06 (1,00m X 0,50m)



LOCALIZAÇÃO 22 (0,60m X 0,60m)





LOCALIZAÇÃO 23 (0,60m X 0,60m)



LOCALIZAÇÃO 24 (0,60m X 0,60m)



LOCALIZAÇÃO 25 (0,60m X 0,60m)



Bruno Santos Dias  
Engenheiro Civil  
CREAIS 2719517585