

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO)			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 251/2026						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 02/2026				ORDEN DE SERVIÇO = 13/07/2026						
CONTRATADA: DINÂMICA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA			PERÍODO: 27/07/2026/ A 07/08/2026				DATA: 07/08/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							517.439,40	103.487,88	105.632,81	209.120,69	308.318,71	40,41
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	10000,00	2.000,00	2.041,50	4.041,50	50,11	R\$ 501.100,00	100.220,00	102.299,57	202.519,57	298.580,43	40,42
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	10,00	2,00	2,04	4,04	1633,94	R\$ 16.339,40	3.267,88	3.333,24	6.601,12	9.738,28	40,40
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 28.009,98	5.456,02	5.570,69	11.026,70	16.983,28	39,37
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	101,52	19,83	20,25	40,08	155,26	R\$ 15.762,00	3.078,81	3.144,02	6.222,82	9.539,18	39,48
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	203,05	39,41	40,23	79,64	60,32	R\$ 12.247,98	2.377,21	2.426,67	4.803,88	7.444,10	39,22
Total geral								545.449,38	108.943,90	111.203,50	220.147,40	325.301,98	40,36
MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__				Aprovado para pagamento Data: __/__/__						

Documento assinado digitalmente
gov.br SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
 Data: 11/08/2026 08:01:00-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


 Eng.ª Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO)			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 251/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 02/2026	ORDEM DE SERVIÇO = 13/07/2026		
CONTRATADA: DINÂMICA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA			PERÍODO: 27/07/2026/ A 07/08/2026	DATA: 07/08/2026		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	27/07/2026	ESTR. SECUNDARIA PARA O ZANGUE	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	22,50	8,00	180,00
2	28/07/2026	ESTR. SECUNDARIA PARA O ZANGUE	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	27,40	5,00	137,00
3	29/07/2026	ESTR. SECUNDARIA PARA O ZANGUE	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	31,20	7,00	218,40
4	30/07/2026	ESTR. SECUNDARIA PARA O ZANGUE	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	18,75	4,00	75,00
5	31/07/2026	ESTR. SECUNDARIA PARA O ZANGUE	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	43,50	6,00	261,00
6	03/08/2026	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	55,30	3,00	165,90
7	04/08/2026	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	38,25	8,00	306,00
8	05/08/2026	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	29,60	5,00	148,00
9	06/08/2026	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	41,70	7,00	291,90
10	07/08/2026	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	43,05	6,00	258,30
TOTAL GERAL DE AREA RECUPERADA (m²)==>						2.041,50

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525

Assinado digitalmente por MAYKON
DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
ID: C=BR, CN=MAYKON DOUGLAS
SANTOS SANTANA:06641211525, L=, O=, OU=AC
SANTANA:06641211525, ST=SE
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.10 11:28:57-0300
Font: PDF Reader Versão: 2026.1.1

gov.br

Documento assinado digitalmente
SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
Data: 10/08/2026 12:27:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO)

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02/2026

ESTR. SECUNDÁRIA PARÁ O ZANGUE



ESTR. SECUNDÁRIA PARÁ O ZANGUE




ESTR. SECUNDÁRIA PARÁ O ZANGUE



ESTR. SECUNDÁRIA PARÁ O ZANGUE



ESTR. SECUNDÁRIA PARÁ O ZANGUE



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO)

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02/2026

RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



Documento assinado digitalmente
SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
Data: 07/08/2026 12:17:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**MAYKON
DOUGLAS
SANTOS**
SANTANA:066412
11525

Assinado digitalmente por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
ND: C=BR, CN=MAYKON DOUGLAS
SANTOS SANTANA:06641211525, L=
CAMPO DO BRITO, O=ICP-Brasil, OU=
AC SingularID Multipla, ST=SE
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.07 14:38:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1