




MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASF. EM DIV. RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (JOSÉ VIEIRA DE MENEZES, RUA JOÃO SILVEIRA, E RUA PROJETADA 1, NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA)				DATA DE INICIO: 21/01/2025				BOLETIM DE MEDIÇÃO 02							
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 21/09/2026				PERÍODO: 01/02/2025 a 30/06/2025				CONTRATO 013/2025			
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 18/07/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					PREÇO UNIT	VALORES (R\$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Realizado	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 23.445,60	R\$ 20.267,45		R\$ 23.445,61	R\$ -	0,00%	
01.01	Equipe Dirigente	UN	0,005	0,0040	0,001	0,005	0,000	1.667.154,61	R\$ 8.335,77	R\$ 6.668,61	R\$ 1.667,16	R\$ 8.335,77	R\$ -	100,00	
01.02	Manutenção do Canteiro UNID	UN	0,07	0,0630	0,007	0,07	0,000	128.490,70	R\$ 8.994,35	R\$ 8.094,91	R\$ 899,44	R\$ 8.994,35	R\$ -	100,00	
01.03	Equipamentos de Apoio à Produção	UN	0,07	0,0630	0,007	0,07	0,000	87.364,20	R\$ 6.115,49	R\$ 5.503,94	R\$ 611,56	R\$ 6.115,49	R\$ -	100,00	
2	RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES								R\$ 136.088,49	R\$ 136.089,79		R\$ 136.089,79	R\$ -	0,00%	
2.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 125.859,04	R\$ 135.860,34		R\$ 125.860,34	R\$ -	0,00%	
02.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	655,58	655,58		655,58	0,00	1,40		R\$ 917,81	R\$ 917,81		R\$ 917,81	R\$ -	100,00
02.01.002	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	m³	196,67			196,67	0,00	325,34	R\$ 63.984,62	R\$ 63.985,91		R\$ 63.985,91	R\$ -	100,00	
02.01.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	m³xkm	2615,71	2.615,71		2615,71	0,00	2,89	R\$ 7.559,40	R\$ 7.559,41		R\$ 7.559,41	R\$ -	100,00	
02.01.004	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	655,58			655,58	0,00	1,93	R\$ 1.265,27	R\$ 1.265,27		R\$ 1.265,27	R\$ -	100,00	
02.01.005	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	236,00			236,00	0,00	2,30	R\$ 542,80	R\$ 542,80		R\$ 542,80	R\$ -	100,00	
02.01.006	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada,adicional excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	236,00			236,00	0,00	0,91	R\$ 214,76	R\$ 214,76		R\$ 214,76	R\$ -	100,00	
02.01.007	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m²	32,78			32,78	0,00	1750,10	R\$ 57.368,28	R\$ 57.368,28		R\$ 57.368,28	R\$ -	100,00	
02.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	m³xkm	983,40			983,40	0,00	2,89	R\$ 2.842,03	R\$ 2.842,03		R\$ 2.842,03	R\$ -	100,00	
02.01.009	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	m³xkm	655,58			655,58	0,00	1,13	R\$ 740,83	R\$ 740,83		R\$ 740,83	R\$ -	100,00	
02.01.010	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³- carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³/ 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020	t	78,67			78,67	0,00	5,38	R\$ 423,24	R\$ 423,24		R\$ 423,24	R\$ -	100,00	
2.02	Limpeza								R\$ 229,45	R\$ 229,45		R\$ 229,45	R\$ -	100,00	
02.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	655,58	655,58		655,58	0,00	0,35	R\$ 229,45	R\$ 229,45	R\$ -	R\$ 229,45	R\$ -	100,00	
3	RUA JOÃO SILVEIRA								R\$ 124.886,45	R\$ 124.886,47		R\$ 124.886,47	R\$ -	0,00%	
3.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 124.675,80	R\$ 124.675,90		R\$ 124.675,90	R\$ -	0,00%	
03.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	601,62	601,62		601,62	0,00	1,40	R\$ 842,27	R\$ 842,27		R\$ 842,27	R\$ -	100,00	
03.01.002	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	m³	180,49			180,49	0,00	325,34	R\$ 58.720,62	R\$ 58.720,62		R\$ 58.720,62	R\$ -	100,00	



Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



Leon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


José Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASF. EM DIV. RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (JOSÉ VIEIRA DE MENEZES, RUA JOÃO SILVEIRA, E RUA PROJETADA 1, NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA)			DATA DE INICIO: 21/01/2025			BOLETIM DE MEDIÇÃO 02								
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 21/09/2026			PERÍODO: 01/02/2026 a 30/05/2026			CONTRATO 013/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA						DATA DE MEDIÇÃO: 16/07/2026								
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Realizado
03.01.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	2400,52	2.400,52		2400,52	0,00	2,89	R\$ 6.937,50	R\$ 6.937,51		R\$ 6.937,51	R\$ -	100,00
03.01.004	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	601,62	601,62		601,62	0,00	1,93	R\$ 1.161,13	R\$ 1.161,13		R\$ 1.161,13	R\$ -	100,00
03.01.005	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	216,58	216,58		216,58	0,00	2,30	R\$ 498,13	R\$ 498,14		R\$ 498,14	R\$ -	100,00
03.01.006	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada,adicional excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	216,58	216,58		216,58	0,00	0,91	R\$ 197,09	R\$ 197,09		R\$ 197,09	R\$ -	100,00
03.01.007	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	30,08	30,08		30,08	0,00	1750,10	R\$ 52.643,01	R\$ 52.643,01		R\$ 52.643,01	R\$ -	100,00
03.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	902,40	902,40		902,40	0,00	2,89	R\$ 2.607,94	R\$ 2.607,94		R\$ 2.607,94	R\$ -	100,00
03.01.009	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	601,40	601,40		601,40	0,00	1,13	R\$ 679,81	R\$ 679,81		R\$ 679,81	R\$ -	100,00
03.01.010	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³- carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³/ 155 hp) r descarga livre (unidade: t). Af_07/2020	t	72,19	72,19		72,19	0,00	5,38	R\$ 388,38	R\$ 388,38		R\$ 388,38	R\$ -	100,00
3.2	Limpeza								R\$ 210,57	R\$ 210,57		R\$ 210,57	R\$ -	100,00
03.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	601,62	601,62		601,62	0,00	0,35	R\$ 210,57	R\$ 210,57		R\$ 210,57	R\$ -	100,00
4	RUA PROJETADA 1								R\$ 169.720,87	R\$ 169.720,87		R\$ 169.721,10	R\$ -	0,00%
4.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 169.434,71	R\$ 169.434,71		R\$ 169.434,94	R\$ -	0,00%
04.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	817,59	817,59		817,59	0,00	1,40	R\$ 1.144,63	R\$ 1.144,63		R\$ 1.144,63	R\$ -	100,00
04.01.002	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	m³	245,28	245,28		245,28	0,00	325,34	R\$ 79.799,40	R\$ 79.799,40		R\$ 79.799,40	R\$ -	100,00


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Mon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASF. EM DIV. RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (JOSÉ VIEIRA DE MENEZES, RUA JOÃO SILVEIRA, E RUA PROJETADA 1, NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA)				DATA DE INÍCIO: 21/01/2025				BOLETIM DE MEDIÇÃO 02					
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 21/09/2025				PERÍODO: 01/02/2026 a 30/06/2026				CONTRATO 013/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 18/07/2026					

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)					% Realizado						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO A MEDIR					
04.01.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	m³xkm	3262,22	3.262,22		3262,22	0,00	2,89	R\$ 9.427,82	R\$ 9.427,82		R\$ 9.427,82	R\$ -	100,00					
04.01.004	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	817,59	817,59		817,59	0,00	1,93	R\$ 1.577,95	R\$ 1.577,95		R\$ 1.577,95	R\$ -	100,00					
04.01.005	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: tkm). Af_07/2020	tkm	294,33	294,33		294,33	0,00	2,30	R\$ 676,96	R\$ 676,96		R\$ 676,96	R\$ -	100,00					
04.01.006	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional excedente a 30 km (unidade: tkm). Af_07/2020	tkm	294,33	294,33		294,33	0,00	0,91	R\$ 267,84	R\$ 267,84		R\$ 267,84	R\$ -	100,00					
04.01.007	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	40,88	40,88		40,88	0,00	1750,10	R\$ 71.544,09	R\$ 71.544,09		R\$ 71.544,09	R\$ -	100,00					
04.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	m³xkm	1226,40	1.226,40		1226,40	0,00	2,89	R\$ 3.544,30	R\$ 3.544,30		R\$ 3.544,30	R\$ -	100,00					
04.01.009	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dnt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	m³xkm	817,60	817,60		817,60	0,00	1,13	R\$ 923,89	R\$ 924,12		R\$ 924,12	R\$ -	100,02					
04.01.010	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³- carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1.20 m³/ 155 hp) r descarga livre (unidade: t). Af_07/2020	t	98,11	98,11		98,11	0,00	5,38	R\$ 527,83	R\$ 527,83		R\$ 527,83	R\$ -	100,00					
4.2	Limpeza								R\$ 286,16	R\$ 286,16		R\$ 286,16	R\$ -	100,00					
04.02.001	Limpeza de ruas (variação e remoção de entulhos)	m²	817,59	817,59		817,59	0,00	0,35	R\$ 286,16	R\$ 286,16		R\$ 286,16	R\$ -	100,00					
5	SINALIZAÇÃO								R\$ 21.919,84	R\$ 0,00		R\$ 3.924,15	R\$ 17.995,68	R\$ 17,99					
5.01	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo I por extrusão - relevo duplo com base	m²	124,00	-		0,00	124,00	124,91	R\$ 15.588,77	R\$ -		R\$ -	R\$ 15.588,77	0,00					
5.02	Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrilicas por aspersão - espessura de 0,6 mm	m²	61,00	-	30,53	30,53	30,47	78,99	R\$ 4.818,39	R\$ -	R\$ 2.411,49	R\$ 2.411,48	R\$ 2.406,91	50,05					
5.03	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	1,50	-	1,50	1,50	0,00	505,09	R\$ 757,64	R\$ -	R\$ 757,64	R\$ 757,63	R\$ -	100,00					
5.04	Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de sinalização, em solo, com h= de 2,0 m e seção de 7,5 x 7,5 cm. af_03/2022	UN	6,00	-	6,00	6,00	0,00	125,84	R\$ 755,04	R\$ -	R\$ 755,04	R\$ 755,04	R\$ -	100,00					
6	PROJETO								R\$ 900,34	R\$ 900,34		R\$ 900,35	R\$ -	100,00					
6.01.001	Projeto Executivo	km	0,053477	0,053477		0,05347	0,00	16.836,00	R\$ 900,34	R\$ 900,34		R\$ 900,35	R\$ -	100,00					
TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$	478.961,60	R\$	451.864,33	R\$	7.102,33	R\$	458.967,26	R\$	17.994,34	96,21%
										94,73%		1,46%		96,21%		3,76%			

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO		ASSINATURA FISCALIZAÇÃO		VALOR DA MEDIÇÃO: 7.102,33 (Sete mil cento e dois reais e trinta e três centavos.).
ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415 Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415 Dados: 2026.07.31 07:56:33 -03'00'		José Arnaldo de N. Pereira Junior Eng. Civil CREA - 2721031899 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana		

Rizila Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Don Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 01/02/2026 a 30/05/2026

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

NOVATEC
CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA

PERÍODO: 01/02/2026 a 30/05/2026

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Mon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 7721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

NOVATEC
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 01/02/2026 a 30/05/2026

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabellana

NOVATEC
Construção e Empreendimentos Ltda

PERÍODO: 01/02/2026 a 30/05/2026

Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabirana

Neon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Genética e Empreendimentos Ltda.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
5	SINALIZAÇÃO			
5.03	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	QUANTIDADE	ÁREA DA PLACA	QUANTIDADE TOTAL
	SINALIZAÇÃO			m²
		6,00	0,25	1,50
	EXECUTADO NO PERÍODO:			1,50
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			1,50
	SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
	A MEDIR NO PERÍODO:			1,50



NOVATEC
CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
5	SINALIZAÇÃO		
5.04	Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de sinalização, em solo, com h= de 2,0 m e seção de 7,5 x 7,5 cm. af_03/2022	QUANTIDADE	QUANTIDADE TOTAL
	SINALIZAÇÃO	UN	UN
		6,00	6,00
	EXECUTADO NO PERÍODO:		6,00
	ACUMULADO ANTERIOR:		0,00
	ACUMULADO ATUAL:		6,00
	SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)		0,00
	A MEDIR NO PERÍODO:		6,00

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.07.31 07:57:27 -03'00'

Non Lennon Gomes Santos
Eng. CIVIL CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.




LOCAL DA OBRA: RUA PROJETADA 1, JOSÉ VIEIRA DE MENEZES, JOÃO SILVEIRA - ITABAIANA-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: CONTRATO: 013/2026

MEDIÇÃO 02

Período: 01/02/2026 a 30/05/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ITEM		
	FOTO 01- R PROJETADA 1	FOTO 02- R JOSÉ VIEIRA DE MENEZES
		
	FOTO 03- R JOÃO SILVEIRA	FOTO 04- R PROJETADA 1
		
	FOTO 05- R PROJETADA 1	FOTO 06- R JOÃO SILVEIRA
		
	FOTO 07- R JOSÉ VIEIRA DE MENEZES	FOTO 08- R JOÃO SILVEIRA
		

Ilhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2121894592
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizila Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.07.31 07:56:57 -03'00'

JOSE ARRIBADO DA M. BEATRIZ JÚNIOR
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana