



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: 063/2022

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO POVOADO AGROVILA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA


VALOR DO CONTRATO: R\$ 410.489,65 (Quatrocentos e dez mil, Quatrocentos e oitenta e nove reais, sessenta e cinco centavos)

CONTRATADA: BM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA


A presente ordem de paralisação deve-se ao fato de modificação no projeto base e sua aprovação junto a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), órgão competente pela fiscalização de tais obras.

Bem assim, informamos que sanadas as pendências esta paralisação será revogada.


Itabaiana/SE, 22 de novembro de 2023.


Adailton Resende de Souza

Prefeito



Vinícius Mouta da Costa

Secretária


José Robson Santos da Paixão

CREA/SE: 272029395-4

Fiscal da Obra


BM Construções e Serviços LTDA

Empresa Contratada



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



2ª ORDEM DE REINICIO DE OBRA

CONTRATO N°: 063/2022

MODALIDADE: Concorrência Pública 001/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO POVOADO AGROVILA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA


VALOR DO CONTRATO: R\$ 410.489,65 (Quatrocentos e dez mil, Quatrocentos e oitenta e nove reais, sessenta e cinco centavos)


CONTRATADA: BM Construções e Serviços LTDA


- DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: **23/11/2022**
- TÉRMINO DO CONTRATO: **09/05/2023**
- PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: **04 (QUATRO) MESES**
- ORDEM DE SERVIÇO: **09/01/2023**
- 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO: **01 MÊS**
- 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO: **01 MÊS**
- 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO: **04 MESES**
- 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO: **04 MESES**


Tendo em vista o Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a empresa contratada BM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, fica autorizado o reinício dos serviços em epígrafe a partir desta data.

Itabaiana/SE, 19 de fevereiro de 2024.


Adailton Resende de Sousa
Prefeito


Vinícius Moura da Costa
Secretário


José Robson Santos da Paixão
CREA/SE: 272029395-4
Fiscal da Obra


BM Construções e Serviços LTDA
Empresa Contratada