

2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: 032/2024

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 011/2023

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS E OUTRAS LOCALIDADES NO BAIRRO ANISIO AMANSIO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.799.884,61

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 07/02/2024


VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES


PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES


CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA


O município acata a solicitação feita pela empresa, onde a obra de PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS E OUTRAS LOCALIDADES NO BAIRRO ANISIO AMANSIO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, será paralisada a partir da presente data, devido às necessidades de análise de viabilidade técnica. Assim que sanados os problemas será dada ordem de reinício da obra.

Itabaiana/SE, 28 de agosto de 2025.


Valmir dos Santos Costa
Prefeito


Deilza de Assis Santos
Secretária


Jhon Lennon Gomes Santos
Fiscal da Obra


Andrade Construções e Serviços Ltda
Contratada

ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT Engº CMI CREA/SE
RN 2714133398



2ª ORDEM DE REINÍCIO DE OBRA

CONTRATO Nº: 032/2024

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 011/2023

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS E OUTRAS LOCALIDADES NO BAIRRO ANISIO AMANSIO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.799.884,61

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 07/02/2024

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES


PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES


CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

O município está ciente e de acordo com o presente termo que tem como o objeto a obra de **PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS E OUTRAS LOCALIDADES NO BAIRRO ANISIO AMANSIO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO**, tendo em vista o contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a empresa **ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, fica autorizado o reinício dos serviços do contrato de bem como dos serviços dos em epígrafe a partir desta data.

Itabaiana/SE, 23 de fevereiro de 2026.


Valmir dos Santos Costa
Prefeito


Deilza de Assis Santos
Secretária


Jhon Lennon Gomes Santos
Fiscal da Obra


ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Contratada

ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Jose Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT Engº Civil CREA/SE
R02714133398

