



2ª ORDEM DE REINÍCIO DE OBRA

CONTRATO Nº: 53/2024

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 14/2023

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA – CONTRATO DE REPASSE 945178/2023/MCID – OPERAÇÃO 1.088.099-97

VALOR DO CONTRATO: R\$ 17.445.396,47 (DEZESSETE MILHÕES QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 19/03/2024


VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06 (SEIS) MESES


PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (QUATRO) MESES


CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA


O município está ciente e de acordo com o presente termo que tem como o objeto a obra de **PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA – CONTRATO DE REPASSE 945178/2023/MCID – OPERAÇÃO 1.088.099-97**, tendo em vista o contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a empresa NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, fica autorizado o reinício dos serviços do contrato de repasse bem como dos serviços do aditivo em epígrafe a partir desta data.

Itabaiana/SE, 01 de julho de 2025.


Valmir dos Santos Costa
Prefeito


Deilza de Assis Santos
Secretária


Diego Oliveira Barros
Fiscal da Obra


NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Novatec Construções e Empreendimentos Ltda
Alexandre Albuquerque Teixeira
Eng. CIVIL - RPP Nº 180324912-8





2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: 53/2024

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 14/2023

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA – CONTRATO DE REPASSE 945178/2023/MCID – OPERAÇÃO 1.088.099-97

VALOR DO CONTRATO: R\$ 17.445.396,47 (DEZESSETE MILHÕES QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 19/03/2024


VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (QUATRO) MESES


CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

O município está ciente e de acordo com a solicitação feita pela empresa, onde a obra de PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA – CONTRATO DE REPASSE 945178/2023/MCID – OPERAÇÃO 1.088.099-97, será paralisado os serviços do contrato de repasse a partir do dia 04/06/2025 devido a mudança do fiscal da obra, cabe salientar que continua paralisados os serviços referentes ao aditivo que serão reiniciado em paralelo, assim que o novo fiscal da obra assumir a fiscalização.

Itabaiana/SE, 02 de junho de 2025.


Valmir dos Santos Costa
Prefeito


Deilza de Assis Santos
Secretária


Alysson Júnio de Souza Pereira
Fiscal da Obra


NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA
Novatec Construções e Empreendimentos Ltda
Alexandre Albuquerque Teixeira
Contratada





Aracaju, 30 de Maio de 2025

A
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/ SE

ATT. SEC. DEILZA DE ASSIS SANTOS


ITABAIANA-SE

**REF: PMI 053/2024 PAVIMENTAÇÃO DE
RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO
MUNICÍPIO DE ITABAIANA**

Prezada Senhora,

A Empresa NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ n.º 00.338.885/0001-33, com sede na José de Alencar, n.º 916, sala 0703, Ilha do Leite, Recife, estado de Pernambuco, CEP 50070-475, vem por meio do presente ofício, **INFORME DE PARALISAÇÃO, para o contrato PMI 053/2024** referente ao objeto pavimentação de ruas no perímetro urbano do município de Itabaiana, atendendo o contrato de repasse n.º 1.088.099 97/945178/2023/2023 MCID. **Vimos, por meio deste, informar que, em virtude do aviso prévio da mudança de Fiscal, iremos realizar a paralisação das atividades a partir de 04/06/2025.**


Maria das Graças Barbosa Medeiros
Assessora Especial
Prefeitura Municipal de Itabaiana


NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Alexandre Albuquerque Teixeira
Eng. Civil - RMA nº 180324912-9
Atenciosamente