



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 015/2022.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2022,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA E, DO  
OUTRO, A EMPRESA DIAS ENGENHARIA E  
CONSTRUÇÕES EIRELI. NA FORMA ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.104.740/0001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, nº. 12, Itabaiana/SE, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Sr. **Adailton Resende Sousa**, portador do CPF nº 357. 737.905 - 72, Prefeito Municipal e a empresa **DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede no Povoado Oiteiro do Capim Zona Rural na cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe, inscrito no CNPJ sob o nº 43.104.293/0001-60, neste ato representada por sua Procuradora a Senhora Ana Maria Silva Santos, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA I – DO OBJETO:**

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de serviços de valor de R\$ 18.351,95 (dezoito mil trezentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos), conforme justificativa técnica e planilha devidamente atualizada, e em conformidade com a Lei nº. 8.666/93, em seu art. Art. 65, I, “b” §1º da Lei nº 8.666/93, que ora se adita, conforme disposto em sua Cláusula Nona – Das Obrigações da Contratante e da Contratada, com a conseqüente alteração da Cláusula Quinta – do Pagamento e Reajustamento, a qual passará a ter a seguinte redação:

**CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO**


5.1 A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de R\$ 200.142,75 (duzentos mil cento e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos) de acordo com o solicitado e efetivamente executado pela Contratada.


**CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato que ora se adita, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.



E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Itabaiana, 27 de junho de 2023.

  
Adailton Resende Sousa  
Prefeito Municipal  
Contratante

  
Ana Maria Silva Santos  
Dias Engenharia e Construções Eireli  
Contratada

**TESTEMUNHAS:**

Dias Engenharia e Construções LTDA EPP  
Ana Maria Silva Santos  
Procuradora  
CPF 255.988.995 15