

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ITABAIANA - SE				BOLETIM DE MEDIÇÃO - ADITIVO						CONTRATO: 035/2024			
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				B.M.º 02						ORDEM DE SERVIÇO : 19/04/2024			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Período: 21/09/2024 a 30/10/2024						DATA: 17/03/2025			
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
1	SERVIÇOS GERAIS DE IMPLANTAÇÃO							7.423,99	3.681,76	-	3.681,76	3.742,23	49,59
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.398,08	2.398,08	-	2.398,08	-	100,00
01.01.011	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	6,00		6,00	399,68	2.398,08	2.398,08	-	2.398,08	-	
01.02	DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES							1.283,68	1.283,68	-	1.283,68	-	100,00
01.02.006	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	t	64,80	64,80			3,98	257,90	257,90	-	257,90	-	
01.02.007	Transporte de material, p+B29.L29or peso, com caminhão basculante, com ciclo definido e dmt 2001 a 3000m. Rev 01	t	64,80	64,80			15,83	1.025,78	1.025,78	-	1.025,78	-	
01.06	PASSEIO EXTERNO							3.742,23	-	-	-	3.742,23	-
01.06.006	Lona plástica preta	m2	618,55			0,00	6,05	3.742,23	-	-	-	3.742,23	-
3	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO							415.287,29	192.852,47	35.843,57	228.696,04	186.591,25	55,07
03.02	FUNDAÇÃO EM CONCRETO - VIGA BALDRAME							103.722,06	103.722,06	-	103.722,06	-	100,00
03.02.003	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022	kg	79,87	79,87		79,87	12,68	1.012,75	1.012,75	-	1.012,75	-	100,00
03.02.004	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022	kg	0,55	0,55		0,55	11,69	6,43	6,43	-	6,43	-	100,00
03.02.005	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm. af_06/2022	kg	9,18	9,18		9,18	11,00	100,98	100,98	-	100,98	-	100,00
03.02.006	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	kg	244,84	244,84		244,84	11,26	2.756,90	2.756,90	-	2.756,90	-	100,00
03.02.007	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	kg	43,17	43,17		43,17	11,10	479,19	479,19	-	479,19	-	100,00
03.02.010	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	178,51	178,51		178,51	556,64	99.365,81	99.365,81	-	99.365,81	-	100,00
03.03	FUNDAÇÃO EM CONCRETO - SAPATA							10.622,99	10.622,99	-	10.622,99	-	100,00
03.03.004	Reatero manual de valas, com compactação utilizando sépo, sem controle do grau de compactação	m3	5,86	5,86		5,86	40,49	237,27	237,27	-	237,27	-	100,00
03.03.005	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022	kg	39,96	39,96		39,96	12,68	506,69	506,69	-	506,69	-	100,00
03.03.006	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	kg	225,83	225,83		225,83	11,52	2.601,56	2.601,56	-	2.601,56	-	100,00
03.03.007	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	kg	71,61	71,61		71,61	11,26	806,33	806,33	-	806,33	-	100,00
03.03.008	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	kg	37,23	37,23		37,23	11,10	413,25	413,25	-	413,25	-	100,00
03.03.009	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm. af_06/2022	kg	66,96	66,96		66,96	11,00	736,56	736,56	-	736,56	-	100,00
03.03.010	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 20,0 mm. af_06/2022	kg	118,43	118,43		118,43	12,38	1.466,16	1.466,16	-	1.466,16	-	100,00
03.03.014	Coleta e carga manuais de entulho	m3	22,72	22,72		22,72	20,23	459,63	459,63	-	459,63	-	100,00
03.03.016	Transporte de material, p+B29.L29or peso, com caminhão basculante, com ciclo definido e dmt 2001 a 3000m. Rev 01	t	214,50	214,50		214,50	15,83	3.395,54	3.395,54	-	3.395,54	-	100,00
03.04	ESTRUTURA EM CONCRETO - PILARES							27.657,99	13.828,99	-	13.828,99	13.829,00	50,00
03.04.002	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022	kg	408,20	204,10		204,10	12,68	5.175,98	2.587,99	-	2.587,99	2.587,99	50,00
03.04.003	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022	kg	27,84	13,92		13,92	11,69	325,45	162,72	-	162,72	162,73	50,00

DANYELSON
LEITE DOS
SANTOS:9898654
6515

Assinado de forma digital
por DANYELSON LEITE
DOS
SANTOS:98986546515
Dados: 2025.03.25
10:41:33 -03'00'

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2728293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ITABAIANA - SE				BOLETIM DE MEDIÇÃO - ADITIVO						CONTRATO: 035/2024				
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				B.M.Nº 02						ORDEM DE SERVIÇO : 19/04/2024				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Período: 21/09/2024 a 30/10/2024						DATA: 17/03/2025				
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
03.04.004	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	kg	3,23	1,62		1,62	3,23	11,52	37,21	18,60	-	18,60	18,61	49,99
03.04.005	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	kg	421,86	210,93		210,93	421,86	11,26	4.750,14	2.375,07	-	2.375,07	2.375,07	50,00
03.04.006	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	kg	273,52	136,76		136,76	273,52	11,10	3.036,07	1.518,04	-	1.518,04	1.518,03	50,00
03.04.007	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm. af_06/2022	kg	455,14	227,57		227,57	455,14	11,00	5.006,54	2.503,27	-	2.503,27	2.503,27	50,00
03.04.008	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 20,0 mm. af_06/2022	kg	753,36	376,68		376,68	753,36	12,38	9.326,60	4.663,30	-	4.663,30	4.663,30	50,00
03.05	ESTRUTURA EM CONCRETO - VIGAS 1º NÍVEL / 1º LAJE								22.312,37	-	22.312,37	22.312,37	-	100,00
03.05.002	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022	kg	102,65		102,65	102,65	-	12,68	1.301,60	-	1.301,60	1.301,60	-	100,00
03.05.003	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022	kg	299,27		299,27	299,27	-	11,69	3.498,47	-	3.498,47	3.498,47	-	100,00
03.05.004	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	kg	15,41		15,41	15,41	-	11,52	177,52	-	177,52	177,52	-	100,00
03.05.005	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	kg	131,33		131,33	131,33	-	11,26	1.478,78	-	1.478,78	1.478,78	-	100,00
03.05.006	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	kg	131,26		131,26	131,26	-	11,10	1.456,99	-	1.456,99	1.456,99	-	100,00
03.05.007	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm. af_06/2022	kg	54,31		54,31	54,31	-	11,00	597,41	-	597,41	597,41	-	100,00
03.05.008	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 20,0 mm. af_06/2022	kg	1.114,83		1.114,83	1.114,83	-	12,38	13.801,60	-	13.801,60	13.801,60	-	100,00
03.06	ESTRUTURA EM CONCRETO - VIGAS 2º NÍVEL / LAJE DE COBERTURA								4.377,06	-	-	-	4.377,06	-
03.06.002	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022	kg	59,45			0,00	59,45	12,68	753,83	-	-	-	753,83	-
03.06.003	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022	kg	43,11			0,00	43,11	11,69	503,96	-	-	-	503,96	-
03.06.004	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	kg	3,86			0,00	3,86	11,52	44,47	-	-	-	44,47	-
03.06.005	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	kg	104,48			0,00	104,48	11,26	1.176,44	-	-	-	1.176,44	-
03.06.006	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	kg	46,78			0,00	46,78	11,10	519,26	-	-	-	519,26	-
03.06.007	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm. af_06/2022	kg	34,65			0,00	34,65	11,00	381,15	-	-	-	381,15	-
03.06.008	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 20,0 mm. af_06/2022	kg	80,61			0,00	80,61	12,38	997,95	-	-	-	997,95	-
03.07	ESTRUTURA EM CONCRETO - VIGAS DAS EMPENAS								2.820,55	-	-	-	2.820,55	-
03.07.002	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022	kg	76,24			0,00	76,24	12,68	966,72	-	-	-	966,72	-
03.07.003	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022	kg	4,52			0,00	4,52	11,69	52,84	-	-	-	52,84	-
03.07.004	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	kg	1,53			0,00	1,53	11,52	17,63	-	-	-	17,63	-
03.07.005	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	kg	122,93			0,00	122,93	11,26	1.384,19	-	-	-	1.384,19	-
03.07.006	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	kg	11,26			0,00	11,26	11,10	124,99	-	-	-	124,99	-

DANYELSON LEITE
DOS
SANTOS:989865465
15

Assinado de forma digital
por DANYELSON LEITE DOS
SANTOS:98986546515
Dados: 2025.03.25 10:41:51
-03'00'

2/5

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ITABAIANA - SE				BOLETIM DE MEDIÇÃO - ADITIVO								CONTRATO: 035/2024		
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				B.M.Nº 02								ORDEM DE SERVIÇO : 19/04/2024		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Período: 21/09/2024 a 30/10/2024								DATA: 17/03/2025		
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
03.07.007	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm. af_06/2022	kg	5,50			0,00	5,50	11,00	60,50	-	-	-	60,50	-
03.07.008	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 20,0 mm. af_06/2022	kg	17,26			0,00	17,26	12,38	213,68	-	-	-	213,68	-
03.08	ESTRUTURA EM CONCRETO - VIGAS / COBERTURA								3.556,39	-	-	-	3.556,39	-
03.08.002	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022	kg	49,68			0,00	49,68	12,68	629,94	-	-	-	629,94	-
03.08.003	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022	kg	89,64			0,00	89,64	11,69	1.047,89	-	-	-	1.047,89	-
03.08.004	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	kg	29,97			0,00	29,97	11,52	345,25	-	-	-	345,25	-
03.08.005	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	kg	25,31			0,00	25,31	11,26	284,99	-	-	-	284,99	-
03.08.006	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	kg	70,80			0,00	70,80	11,10	785,88	-	-	-	785,88	-
03.08.007	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm. af_06/2022	kg	42,04			0,00	42,04	11,00	462,44	-	-	-	462,44	-
03.09	ESTRUTURA EM CONCRETO - VIGOTAS 1º LAJE								3.465,54	-	3.465,54	3.465,54	-	100,00
03.09.001	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022	kg	4,03		4,03	4,03	-	12,68	51,10	-	51,10	51,10	-	100,00
03.09.002	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	kg	24,75		24,75	24,75	-	11,26	278,69	-	278,69	278,69	-	100,00
03.09.003	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	kg	282,50		282,50	282,50	-	11,10	3.135,75	-	3.135,75	3.135,75	-	100,00
03.10	ESTRUTURA EM CONCRETO - VIGOTAS LAJE DE COBERTURA								169,63	-	-	-	169,63	-
03.10.001	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022	kg	3,33			0,00	3,33	12,68	42,22	-	-	-	42,22	-
03.10.002	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	kg	11,06			0,00	11,06	11,52	127,41	-	-	-	127,41	-
03.11	ESTRUTURA EM CONCRETO - ESCADA 01								483,67	-	483,67	483,67	-	100,00
03.11.002	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022	kg	2,64		2,64	2,64	-	12,68	33,48	-	33,48	33,48	-	100,00
03.11.003	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	kg	1,14		1,14	1,14	-	11,52	13,13	-	13,13	13,13	-	100,00
03.11.004	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	kg	8,64		8,64	8,64	-	11,26	97,29	-	97,29	97,29	-	100,00
03.11.005	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	kg	30,61		30,61	30,61	-	11,10	339,77	-	339,77	339,77	-	100,00
03.12	ESTRUTURA EM CONCRETO - ESCADA 02								646,45	-	646,45	646,45	-	100,00
03.12.002	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022	kg	3,32		3,32	3,32	-	12,68	42,10	-	42,10	42,10	-	100,00
03.12.003	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	kg	1,44		1,44	1,44	-	11,52	16,59	-	16,59	16,59	-	100,00
03.12.004	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	kg	11,90		11,90	11,90	-	11,26	133,99	-	133,99	133,99	-	100,00
03.12.005	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	kg	40,88		40,88	40,88	-	11,10	453,77	-	453,77	453,77	-	100,00
03.13	ESTRUTURA EM CONCRETO - ESCADA 03								566,53	-	-	-	566,53	-
03.13.002	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022	kg	2,80			0,00	2,80	12,68	35,50	-	-	-	35,50	-
03.13.003	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	kg	1,38			0,00	1,38	11,52	15,90	-	-	-	15,90	-

DANYELSON LEITE
DOS
SANTOS:989865465
15

Assinado de forma digital
por DANYELSON LEITE DOS
SANTOS:98986546515
Dados: 2025.03.25 10:42:04
-03'00'

3/5

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Nírtion

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ITABAIANA - SE				BOLETIM DE MEDIÇÃO - ADITIVO								CONTRATO: 035/2024		
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				B.M.Nº 02								ORDEM DE SERVIÇO : 19/04/2024		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Período: 21/09/2024 a 30/10/2024								DATA: 17/03/2025		
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
03.13.004	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	kg	11,01			0,00	11,01	11,26	123,97	-	-	-	123,97	-
03.13.005	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	kg	35,24			0,00	35,24	11,10	391,16	-	-	-	391,16	-
03.14	ESTRUTURA EM CONCRETO - 1º LAJE / NÍVEL 5,35								8.935,54	-	8.935,54	8.935,54	-	100,00
03.14.005	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022	kg	176,84		176,84	176,84	-	12,68	2.242,33	-	2.242,33	2.242,33	-	100,00
03.14.006	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022	kg	60,75		60,75	60,75	-	11,69	710,17	-	710,17	710,17	-	100,00
03.14.007	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	kg	110,72		110,72	110,72	-	11,52	1.275,49	-	1.275,49	1.275,49	-	100,00
03.14.008	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	kg	286,03		286,03	286,03	-	11,26	3.220,70	-	3.220,70	3.220,70	-	100,00
03.14.009	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	kg	133,95		133,95	133,95	-	11,10	1.486,85	-	1.486,85	1.486,85	-	100,00
03.15	ESTRUTURA EM CONCRETO - 2º LAJE / NÍVEL 10,35								223,99	-	-	-	223,99	-
03.15.005	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022	kg	6,60			0,00	6,60	12,68	83,69	-	-	-	83,69	-
03.15.006	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	kg	12,46			0,00	12,46	11,26	140,30	-	-	-	140,30	-
03.16	ESTRUTURA EM CONCRETO - LAJE / NÍVEL 12,15								1.377,98	-	-	-	1.377,98	-
03.16.004	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022	kg	27,16			0,00	27,16	12,68	344,39	-	-	-	344,39	-
03.16.005	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022	kg	7,18			0,00	7,18	11,69	83,93	-	-	-	83,93	-
03.16.006	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	kg	17,57			0,00	17,57	11,52	202,41	-	-	-	202,41	-
03.16.007	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	kg	12,46			0,00	12,46	11,26	140,30	-	-	-	140,30	-
03.16.008	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	kg	54,68			0,00	54,68	11,10	606,95	-	-	-	606,95	-
03.17	ESTRUTURA EM CONCRETO - LAJE / NÍVEL 13,00								259,05	-	-	-	259,05	-
03.17.004	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022	kg	20,43			0,00	20,43	12,68	259,05	-	-	-	259,05	-
03.25	PISO INTERNO								224.089,50	64.678,43	-	64.678,43	159.411,07	28,86
03.25.005	Enceramento de piso de alta resistência (novo)	m2	3.102,59			0,00	3.102,59	11,07	34.345,67	-	-	-	34.345,67	-
03.25.006	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2	3.102,59			0,00	3.102,59	40,31	125.065,40	-	-	-	125.065,40	-
03.25.007	Lona plástica preta	m2	1.806,66	1.806,66		1.806,66	1.806,66	6,05	10.930,29	10.930,29	-	10.930,29	-	100,00
03.25.008	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1,48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	1.806,66	1.806,66		1.806,66	1.806,66	29,75	53.748,14	53.748,14	-	53.748,14	-	100,00
6	1º ADITIVO								317.204,11	317.204,11	-	317.204,11	-	100,00
06.01	DEMOLIÇÃO								317.204,11	317.204,11	-	317.204,11	-	100,00
06.01.001	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martetele, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	110,87	110,87		110,87	110,87	327,29	36.286,64	36.286,64	-	36.286,64	-	100,00
06.01.002	Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martetele, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	230,40	230,40		230,40	230,40	145,99	33.636,10	33.636,10	-	33.636,10	-	100,00
06.01.003	Demolição de concreto com martetele e compressor	m3	126,00	126,00		126,00	126,00	438,76	55.283,76	55.283,76	-	55.283,76	-	100,00
06.01.004	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	m3	100,44	100,44		100,44	100,44	45,67	4.587,09	4.587,09	-	4.587,09	-	100,00

DANYELSON LEITE
DOS
SANTOS:989865465
15

Assinado de forma digital
por DANYELSON LEITE DOS
SANTOS:98986546515
Dados: 2025.03.25 10:42:19
-03/00'

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ITABAIANA - SE				BOLETIM DE MEDIÇÃO - ADITIVO						CONTRATO: 035/2024				
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				B.M.Nº 02						ORDEM DE SERVIÇO : 19/04/2024				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Período: 21/09/2024 a 30/10/2024						DATA: 17/03/2025				
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R\$)						
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
06.01.005	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: t), af_07/2020	t	1.878,03	1.878,03		1.878,03	1.878,03	3,98	7.474,56	7.474,56	-	7.474,56	-	100,00
06.01.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	82.633,32	82.633,32		82.633,32	82.633,32	1,42	117.547,80	117.547,80	-	117.547,80	-	-
06.01.007	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	1.878,03	1.878,03		1.878,03	1.878,03	33,22	62.388,16	62.388,16	-	62.388,16	-	100,00
TOTAL:									739.915,39	513.738,34	35.843,57	549.581,91	190.333,48	74,28
PERCENTUAL										69,43	4,84	74,28	25,72	

**DANYELSON
LEITE DOS
SANTOS:9898
6546515**

Assinado de forma
digital por DANYELSON
LEITE DOS
SANTOS:98986546515
Dados: 2025.03.25
10:42:37 -03'00'

Danyelson Leite dos Santos
ENGº CIVIL
RN: 2700310284

José Robson Santos da Paizão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador do Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Engº Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ITABAIANA - SE		CONTRATO Nº		MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 02	
		035/2024			
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		Data de medição: 17/03/2025		ADITIVO 01	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					
1	SERVIÇOS GERAIS DE IMPLANTAÇÃO				
3	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO				
03.05	ESTRUTURA EM CONCRETO - VIGAS 1º NÍVEL / 1º LAJE				
03.05.002	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022	VALOR TOTAL	% DA MEDIÇÃO	VALOR MEDIDO (KG)	
		PESO CALCULADO (kg)	100,00%	PESO TOTAL (kg)	
		102,65	102,65	102,65	
03.05.003	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022	VALOR TOTAL	% DA MEDIÇÃO	VALOR MEDIDO (KG)	
		PESO CALCULADO (kg)	100,00%	PESO TOTAL (kg)	
		299,27	299,27	299,27	
03.05.004	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	VALOR TOTAL	% DA MEDIÇÃO	VALOR MEDIDO (KG)	
		PESO CALCULADO (kg)	100,00%	PESO TOTAL (kg)	
		15,41	15,41	15,41	
03.05.005	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	VALOR TOTAL	% DA MEDIÇÃO	VALOR MEDIDO (KG)	
		PESO CALCULADO (kg)	100,00%	PESO TOTAL (kg)	
		131,33	131,33	131,33	
03.05.006	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	VALOR TOTAL	% DA MEDIÇÃO	VALOR MEDIDO (KG)	
		PESO CALCULADO (kg)	100,00%	PESO TOTAL (kg)	
		131,26	131,26	131,26	
03.05.007	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm. af_06/2022	VALOR TOTAL	% DA MEDIÇÃO	VALOR MEDIDO (KG)	
		PESO CALCULADO (kg)	100,00%	PESO TOTAL (kg)	
		54,31	54,31	54,31	
03.05.008	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 20,0 mm. af_06/2022	VALOR TOTAL	% DA MEDIÇÃO	VALOR MEDIDO (KG)	
		PESO CALCULADO (kg)	100,00%	PESO TOTAL (kg)	
		1114,83	1114,83	1114,83	
03.09	ESTRUTURA EM CONCRETO - VIGOTAS 1º LAJE				
03.09.001	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022	VALOR TOTAL	% DA MEDIÇÃO	VALOR MEDIDO (KG)	
		PESO CALCULADO (kg)	100,00%	PESO TOTAL (kg)	
		4,03	4,03	4,03	
03.09.002	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	VALOR TOTAL	% DA MEDIÇÃO	VALOR MEDIDO (KG)	
		PESO CALCULADO (kg)	100,00%	PESO TOTAL (kg)	
		24,75	24,75	24,75	
03.09.003	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	VALOR TOTAL	% DA MEDIÇÃO	VALOR MEDIDO (KG)	
		PESO CALCULADO (kg)	100,00%	PESO TOTAL (kg)	
		282,50	282,50	282,50	

DANYELSON
LEITE DOS
SANTOS:989865
46515

Assinado de forma
digital por DANYELSON
LEITE DOS
SANTOS:98986546515
Dados: 2025.03.25
10:45:52 -03'00'

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

03.11		ESTRUTURA EM CONCRETO - ESCADA 01		
03.11.002	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022	VALOR TOTAL	% DA MEDIÇÃO	VALOR MEDIDO (KG)
		PESO CALCULADO (kg)	100,00%	PESO TOTAL (kg)
		2,64	2,64	2,64
03.11.003	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	VALOR TOTAL	% DA MEDIÇÃO	VALOR MEDIDO (KG)
		PESO CALCULADO (kg)	100,00%	PESO TOTAL (kg)
		1,14	1,14	1,14
03.11.004	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	VALOR TOTAL	% DA MEDIÇÃO	VALOR MEDIDO (KG)
		PESO CALCULADO (kg)	100,00%	PESO TOTAL (kg)
		8,64	8,64	8,64
03.11.005	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	VALOR TOTAL	% DA MEDIÇÃO	VALOR MEDIDO (KG)
		PESO CALCULADO (kg)	100,00%	PESO TOTAL (kg)
		30,61	30,61	30,61
03.12		ESTRUTURA EM CONCRETO - ESCADA 02		
03.12.002	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022	VALOR TOTAL	% DA MEDIÇÃO	VALOR MEDIDO (KG)
		PESO CALCULADO (kg)	100,00%	PESO TOTAL (kg)
		3,32	3,32	3,32
03.12.003	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	VALOR TOTAL	% DA MEDIÇÃO	VALOR MEDIDO (KG)
		PESO CALCULADO (kg)	100,00%	PESO TOTAL (kg)
		1,44	1,44	1,44
03.12.004	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	VALOR TOTAL	% DA MEDIÇÃO	VALOR MEDIDO (KG)
		PESO CALCULADO (kg)	100,00%	PESO TOTAL (kg)
		11,90	11,90	11,90
03.12.005	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	VALOR TOTAL	% DA MEDIÇÃO	VALOR MEDIDO (KG)
		PESO CALCULADO (kg)	100,00%	PESO TOTAL (kg)
		40,88	40,88	40,88
03.14		ESTRUTURA EM CONCRETO - 1º LAJE / NÍVEL 5,35		
03.14.005	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022	VALOR TOTAL	% DA MEDIÇÃO	VALOR MEDIDO (KG)
		PESO CALCULADO (kg)	100,00%	PESO TOTAL (kg)
		176,84	176,84	176,84
03.14.006	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022	VALOR TOTAL	% DA MEDIÇÃO	VALOR MEDIDO (KG)
		PESO CALCULADO (kg)	100,00%	PESO TOTAL (kg)
		60,75	60,75	60,75
03.14.007	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	VALOR TOTAL	% DA MEDIÇÃO	VALOR MEDIDO (KG)
		PESO CALCULADO (kg)	100,00%	PESO TOTAL (kg)
		110,72	110,72	110,72
03.14.008	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	VALOR TOTAL	% DA MEDIÇÃO	VALOR MEDIDO (KG)
		PESO CALCULADO (kg)	100,00%	PESO TOTAL (kg)
		286,03	286,03	286,03
03.14.009	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	VALOR TOTAL	% DA MEDIÇÃO	VALOR MEDIDO (KG)
		PESO CALCULADO (kg)	100,00%	PESO TOTAL (kg)
		133,95	133,95	133,95

DANYELSON
LEITE DOS
SANTOS:9898
6546515

Assinado de forma
digital por
DANYELSON LEITE DOS
SANTOS:98986546515
Dados: 2025.03.25
10:46:17 -03'00'

Danyelson Leite dos Santos
ENGº CIVIL
RN: 2700310284

Página 2 de 2

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Henrique Tavares Santana
Engº Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ITABAIANA/SE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 01 - ADITIVO 02

CONTRATO nº 035/2024

CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 19/04/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA



PLACA DA OBRA




AÇO DAS VIGAS



ESCADAS



ESCADAS



AÇO DAS LAJES



VIGOTAS

DANYELSON LEITE
DOS

SANTOS:98986546515

Assinado de forma digital por
DANYELSON LEITE DOS
SANTOS:98986546515
Dados: 2025.03.25 10:43:47 -03'00'

Danyelson Leite dos Santos
ENGº CIVIL
RN: 2700310284

ELABORADO POR:

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Engº Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Nível

PÁGINA 1 de 1