



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ORDEM DE REINÍCIO DE OBRA

CONTRATO Nº 062/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022


OBJETO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL LIBERATO MENEZES, LOCALIZADA NO POVOADO VÁRZEA DA CANCELA, NESTE MUNICÍPIO (ITEM 3)


VALOR DO CONTRATO: R\$ 169.904,98 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).


CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP


Tendo em vista o Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a Contratada, fica autorizado o reinício dos serviços em epígrafe a partir de 19/01/2023 haja vista que as pendências foram sanadas.

Itabaiana (SE), 18 de janeiro de 2023.


Ivanete Lima Mendes
Secretária


Adailton Resende Sousa
Prefeito


Thaísa Lima Santos
Engenheira Civil
CREA/SE 2717391991


Andrade e Oliveira Construções Eireli
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT Eng.º CIVIL CREA/SE
RN 2714133398

Andrade e Oliveira Construções Ltda EPP
CNPJ 18.578.704/0001-01
Contratada



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: 062/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

OBJETO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL LIBERATO MENEZES, LOCALIZADA NO POVOADO VÁRZEA DA CANCELA, NESTE MUNICÍPIO (ITEM 3)


VALOR DO CONTRATO: R\$ 169.904,98


CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP


A presente ordem tem como objetivo paralisar a obra a partir do dia 01 de novembro de 2022 para a formalização do Aditivo de Valor. Sendo assim, o município já está realizando todos os tramites necessários para a formalização.


Bem assim, informamos que tão logo quando o projeto estiver concluído e o imóvel estiver locado daremos o reinício da obra.

Itabaiana (SE), 31 de outubro de 2022.


Ivanete Lima Mendes
Secretária


Adailton Resende Sousa
Prefeito


Tháisa Lima Santos
Eng^a Civil - Crea 2717391991
Fiscal


ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT Eng^a Civil CREV/SE
RN 2714733398

Andrade E Oliveira Construções Ltda-Epp
Contratada