



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: 153/2023

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2023

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.231.619,37 (Três Milhões, Duzentos e trinta e um mil, Seiscentos e dezenove reais, Trinta e sete centavos)

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

A presente ordem de paralisação deve-se a solicitação, por parte da empresa NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, devido ao tempo chuvoso, houve atraso nos serviços de sinalização horizontal das vias.

Bem assim, informamos que sanadas as pendências esta paralisação será revogada.

Itabaiana/SE, 19 de janeiro de 2024.

Adailton Resende de Souza

Prefeito

Vinicius Moura da Costa

Secretário

José Robson Santos da Paixão

CREA/SE: 272029395-4

Fiscal da Obra

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Pedro Luiz C. O. Pessoa
Empresário Civil
CREA 13699/D



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



2ª ORDEM DE REINICIO DE OBRA

CONTRATO Nº: 153/2023

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2023

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022

VALOR DO CONTRATO: R\$ R\$ 3.231.619,37 (Três Milhões, Duzentos e trinta e um mil, Seiscentos e dezenove reais, Trinta e Sete Centavos)

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA


- **VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 3.231.619,37 (Três Milhões, Duzentos e trinta e um mil, Seiscentos e dezenove reais, Trinta e Sete Centavos)**
- **DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 07/08/2023**
- **VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08 (OITO) MESES**
- **TÉRMINO DO CONTRATO: 07/04/2024**
- **ORDEM DE SERVIÇO: 06/09/2023**

Tendo em vista o Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a empresa contratada NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, fica autorizado o reinício dos serviços em epígrafe a partir desta data.


Itabaiana/SE, 01 de julho de 2024.


Adailton Resende de Sousa
Prefeito


Vinicius Moura da Costa
Secretário


José Robson Santos da Paixão
CREA/SE: 272029395-4
Fiscal da Obra

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA


Empresa Contratada
Engenheiro Civil
CREA 13699/D