



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



ORDEM DE REINÍCIO DE OBRA

CONTRATO Nº: 051/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021


OBJETO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VERA CÂNDIDA, CELEBRADA ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº007/2020 ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA – SEDUC E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 184.966,53 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).


CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Tendo em vista o Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a Contratada, fica autorizado o reinício dos serviços em epigrafe a partir de 05/11/2021 haja vista que a responsável técnica Eng. Civil Thaísa Lima Santos foi nomeada para o exercício da fiscalização da obra em comento.


Itabaiana (SE), 05 de novembro de 2021


Deiza de Assis Santos
Secretária de Obras


Adailton Resende Sousa
Prefeito


Ivanete Lima Mendes
Secretária de Educação

Ivanete Lima Mendes
Secretária de Educação
Portaria Nº 907/2021


Thaísa Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Fiscal

Thaísa Lima Santos
Engenheira Civil
CREA-SE 2717391991

ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

José Almeida Andrade
Sócio - Administrador
Andrade & Oliveira Construções Ltda-EPP
Contratada
CNPJ 18.578.704/0001-01