


Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE			Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Medir % Medido			
			Contratada	Acumulada Do Período Anterior	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Saldo a		
													Período	Anterior
01	<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b> Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	26.373,32	26.822,88	44,52	2.282.232,50	1.174.140,21	20.438,26	1.194.154,62	1.062.835,22	53,43		
01.001					0,00		2.226.000,00	1.174.140,21	20.014,41	1.194.154,62	1.031.845,38	53,65		
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			30,46	47.094,50	24.818,81	423,85	25.242,66	21.851,84	53,60		
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	26,35	26,80	941,89	119.220,00	62.930,20	972,90	63.903,10	55.316,90	53,58		
02	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b> Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	h	500,00	263,88	4,00	267,88	61.800,00	32.615,57	494,40	33.109,97	28.690,03			
02.001		h	1.200,00	633,53	10,00	47,85	57.420,00	30.314,63	478,50	30.793,13	26.626,87	53,63		
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h					2.401.452,50	1.261.889,22	21.411,16	1.283.300,38	1.118.152,12	53,44		
<b>Total geral</b>														
<small>Transmissão de forma digital por</small> MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA,06641211525 SANTANA,06641211525 SANTANA,06641211525 -03300														
Eng° Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603														

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Aprovado para pagamento  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Eng° Civil - CREA/RN 2715638353  
 Coordenador de Núcleo

  
 Eng. Civil - CREA/RN 2717140603  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 33/2023		ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 28/12/2023 A 10/01/2024		DATA: 10/01/2024		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP (m)	LARG (m)	ÁREA (m²)
1	28/12/2023	RUA ANTÔNIO MENEZES	RIACHO DOCE	73,30	2,00	146,60
2	29/12/2023	RUA RIACHO DO NAVIO	LUIZ GONZAGA	2,30	7,90	18,17
3	29/12/2023	RUA RIACHO DO NAVIO	LUIZ GONZAGA	3,50	14,00	49,00
4	29/12/2023	RUA RIACHO DO NAVIO	LUIZ GONZAGA	2,50	5,50	13,75
5	02/01/2024	AV. DR. WELLINGTON MENDES	LUIZ GONZAGA	6,60	3,80	25,08
6	03/01/2024	RUA MIRIAN TAVARES DE LIMA	LUIZ GONZAGA	5,00	5,50	27,50
7	04/01/2024	RUA RIACHO DO NAVIO	LUIZ GONZAGA	2,50	8,50	21,25
8	05/01/2024	RUA RIACHO DO NAVIO	LUIZ GONZAGA	3,30	9,10	30,03
9	08/01/2024	RUA BAIÃO DE DOIS	LUIZ GONZAGA	9,00	3,50	31,50
10	09/01/2024	RUA BAIÃO DE DOIS	LUIZ GONZAGA	8,80	3,60	31,68
11	10/01/2024	RUA BAIÃO DE DOIS	LUIZ GONZAGA	3,00	1,50	4,50
12	10/01/2024	RUA BAIÃO DE DOIS	LUIZ GONZAGA	8,00	3,50	28,00
13	10/01/2024	RUA ANTONIO JOSE DA COSTA	ROTARY CLUB	9,00	2,50	22,50
<b>TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)=&gt;</b>						<b>449,56</b>

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:0664  
1211525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:0664121152  
5  
Dados: 2024.01.11  
15:46:04 -03'00'

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:0664121152 5 Dados: 2024.01.11 15:46:04 -03'00'

Eng. Civil - CREA/RJ 2720298954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Soares Santana  
Engº Civil - CREA/RJ 2715638353  
Coordenador de Núcleo

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO: 33/2023**



RUA ANTÔNIO MENEZES



RUA RIACHO DO NAVIO



RUA RIACHO DO NAVIO



RUA RIACHO DO NAVIO



AV. DR. WELLINGTON MENDES



RUA MIRIAN TAVARES DE LIMA

José Roberto Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA/SE 2720298354  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353  
Coordenador de Núcleo

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:0664 525  
1211525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:06641211  
Dados: 2024.01.11  
15:44:59 -03'00'



RUA RIACHO DO NAVIO



RUA RIACHO DO NAVIO



RUA BAIÃO DE DOIS



RUA BAIÃO DE DOIS



RUA BAIÃO DE DOIS



RUA BAIÃO DE DOIS

José Roberto Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Soares Santana  
Eng.º Civil - CREA/SE 2715638353  
Coordenador de Núcleo

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:0  
6641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525  
Dados: 2024.01.11 15:45:15 -03'00'



RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA


José Roberto Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353  
Coordenador de Núcleo

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:0  
6641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525  
Dados: 2024.01.11 15:45:30 -03'00'