

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		BOLETIM DE MEDIÇÃO		CONTRATO Nº 069/2023									
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 34/2023		ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023									
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 11/01/2024 A 17/01/2024		DATA: 17/01/2024									
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE		VALORES R\$			Medir	% Medido				
			Contratada	Acumulada Do Período Anterior	Acumulada até o Período	Preço Unitário R\$	Contratado			Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	26.822,88	985,60	27.808,48	44,52	2.282.232,50	1.219.397,29	44.820,80	1.264.218,09	1.018.014,41	55,39
01.001						0,00		2.226.000,00	1.194.154,63	43.878,91	1.238.033,54	987.966,46	55,62
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00					9.138,00	0,00	0,00	0,00	9.138,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	26,80	1,00	27,80	30,46	47.094,50	25.242,66	941,89	26.184,55	20.909,95	55,60
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	63.903,10	2.384,40	66.287,50	52.932,50	55,60
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	267,88	10,00	277,88	123,60	61.800,00	33.109,97	1.236,00	34.345,97	27.454,03	55,58
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	643,53	24,00	667,53	47,85	57.420,00	30.793,13	1.148,40	31.941,53	25.478,47	55,63
Total geral								2.401.452,50	1.283.300,39	47.205,20	1.330.505,59	1.070.946,91	55,40
MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___		Aprovado para pagamento Data: ___/___/___									

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Soares Santana
Engº Civil - CREA RN 2715638353
Coordenador de Núcleo

Yan Henrique Soares Santana
Eng. Civil - CREA/RN 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m ²)
1	11/01/2024	RUA ANTONIO MENEZES	RIACHO DOCE	60,00	1,50	90,00
2	11/01/2024	RUA ANTONIO MENEZES	RIACHO DOCE	77,00	1,90	146,30
3	12/01/2024	RUA ABC DO SERTÃO	LUIZ GONZAGA	25,50	6,90	175,95
4	12/01/2024	RUA ABC DO SERTÃO	LUIZ GONZAGA	4,00	8,50	34,00
5	12/01/2024	RUA ABC DO SERTÃO	LUIZ GONZAGA	3,10	6,50	20,15
6	12/01/2024	RUA ABC DO SERTÃO	LUIZ GONZAGA	9,50	5,50	52,25
7	15/01/2024	RUA TRISTE PARTIDA	LUIZ GONZAGA	35,00	4,70	164,50
8	16/01/2024	RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBA	LUIZ GONZAGA	15,00	4,00	60,00
9	16/01/2024	RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBA	LUIZ GONZAGA	2,80	6,50	18,20
10	16/01/2024	RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBA	LUIZ GONZAGA	5,60	7,00	39,20
11	16/01/2024	RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBA	LUIZ GONZAGA	9,60	8,00	76,80
12	16/01/2024	RUA VEREDADOR VILBALDO JOSE DE OLIVEIRA	SÃO CRISTOVAO	6,00	2,50	15,00
13	17/01/2024	RUA VEREDADOR VILBALDO JOSE DE OLIVEIRA	SÃO CRISTOVAO	10,00	2,00	20,00
14	17/01/2024	RUA VEREDADOR VILBALDO JOSE DE OLIVEIRA	SÃO CRISTOVAO	2,00	2,50	5,00
15	17/01/2024	RUA VEREDADOR VILBALDO JOSE DE OLIVEIRA	SÃO CRISTOVAO	1,50	1,00	1,50
16	17/01/2024	RUA VEREDADOR VILBALDO JOSE DE OLIVEIRA	SÃO CRISTOVAO	2,50	1,50	3,75
17	17/01/2024	RUA VEREDADOR VILBALDO JOSE DE OLIVEIRA	SÃO CRISTOVAO	2,00	2,00	4,00
18	17/01/2024	RUA VEREDADOR VILBALDO JOSE DE OLIVEIRA	SÃO CRISTOVAO	1,50	1,00	1,50
19	17/01/2024	RUA VEREDADOR VILBALDO JOSE DE OLIVEIRA	SÃO CRISTOVAO	11,50	5,00	57,50
TOTAL GERAL DE AREA RECUPERADA (m²)==>						985,60

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 MEMORIA DE CALCULO E DIARIO DE OBRA
 B.M.Nº: 34/2023
 PERÍODO: 11/01/2024 A 17/01/2024
 CONTRATO Nº: 069/2023
 ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023

MAYKON
 DOUGLAS
 SANTOS
 SANTANA:06641211525
 11525

Assinado de forma
 digital por MAYKON
 DOUGLAS SANTOS
 SANTANA:06641211525
 Dados: 2024.01.19
 08:46:16 -03'00"

[Handwritten Signature]
 Eng. Nelson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREABSE 2720298054
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

[Handwritten Signature]
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique dos Santos Santana
 Eng. Civil - CREABSE 2715638353
 Coordenador de Núcleo



**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 34/2023**



RUA ANTÔNIO MENEZES



RUA ANTÔNIO MENEZES



RUA ABC DO SERTÃO



RUA ABC DO SERTÃO



RUA ABC DO SERTÃO



RUA ABC DO SERTÃO

Jacó Roberto Santos do Nascimento
Eng. Civil - CREARSE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique dos Santos Santana
Eng. Civil - CREARSE 2720298953
Coordenador de Núcleo

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2024.01.19
08:47:26 -03'00'



RUA TRISTE PARTIDA



RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ



RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ



RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ



RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA

João Roberto Santos
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Santos Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641
211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2024.01.19 08:47:42 -03'00'



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA




RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA




RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA


 José Roberto Santos de Sá
 Eng. Civil - CREA/SE 2720298354
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique dos Santos Santana
 Eng.º Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

MAYKON
 DOUGLAS
 SANTOS
 SANTANA:066
 41211525


Assinado de forma
 digital por MAYKON
 DOUGLAS SANTOS
 SANTANA:06641211
 525
 Dados: 2024.01.19
 08:47:56 -03'00'




RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066
41211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2024.01.19
08:48:12 -03'00'


José Roberto Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Soares Santana
Eng.º Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo